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1 Présentation du contexte

Le présent mémoire répond a l'avis défavorable rendu par le CNPN en commission espéces et
communautés biologiques le 9 juillet 2026 sur la demande de dérogation relative a la réserve de
substitution SEV15 de Sainte-Soline. || compléte et précise les éléments du dossier relatifs aux
réserves formulées et présente les adaptations et engagements proposés en réponse.

L’ouvrage est construit et fonctionnel, mais son exploitation demeure suspendue. La réponse porte

donc a la fois sur la justification des conditions de la dérogation, 'analyse conservatoire des impacts
restant attachés a 'ouvrage et la consolidation effective du programme compensatoire.
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2 Absence de solutions alternatives
satisfaisantes

« L’absence d’alternatives satisfaisantes de moindre impact pour la biodiversité, permettant la pérennisation de
I'agriculture dans le contexte climatique changeant, n’est pas démontrée. »
Avis CNPN du 9 juillet 2026, p. 7.

Dans l‘avis du 9 juillet 2026 et transmis au pétitionnaire le 6 ao(t 2026, le CNPN estime que le
pétitionnaire (Coopérative de 'Eau 79) ne présente pas suffisamment de solution alternative au
projet des réserves. En particulier, le CNPN estime que la recherche d’adaptation des cultures aux
contraintes hydriques devrait constituer une priorité stratégique sur le territoire pour réduire les
besoins en eau.
Depuis son émergence dans les années 1980, lirrigation a réalisé de multiples évolutions et ne
répond plus au méme besoin. En effet, initialement développée pour permettre de produire du mais
grain et des fourrages sur les terres de groies peu profondes et séchantes, lirrigation d’aujourd’hui
permet plutét de développer des filieres, de diversifier les cultures et de s’adapter au changement
climatique.
Face au changement climatique, la question n’est plus de savoir s’il faut agir, mais comment
organiser durablement une ressource en eau qui devient plus variable et plus incertaine.
Les réserves de substitution ne doivent pas étre présentées comme la solution a la crise de I'eau.
Elles constituent 'un des outils d’une stratégie territoriale beaucoup plus large associant :

o Sobriété et économies d’eau ;
Amélioration du stockage naturel de I'eau dans les sols ;
Restauration des haies et des infrastructures agroécologiques ;
Evolution des pratiques et diversification des cultures ;
Amélioration de l'efficacité de l'irrigation ;
Déplacement d’'une partie des prélévements de 'été vers les périodes ou la ressource le
permet ;
Protection des nappes, des cours d’eau et des milieux naturels ;
Gouvernance collective et contrdle de I'utilisation de I'eau.

Il ne faut donc pas opposer stockage dans les sols et stockage temporaire dans des réserves.
Nous avons besoin des deux.

2.2.1 SECURISER L’EAU NE SIGNIFIE PAS CONSOMMER DAVANTAGE

Une réserve de substitution n’a pas vocation a créer un droit supplémentaire a consommer de I'eau.
Son principe est de déplacer dans le temps une partie des préléevements, afin de réduire la
pression exercée sur les nappes et les cours d’eau pendant la période estivale, lorsqu’ils sont les
plus fragiles.

Dans le projet territorial, cette substitution s’accompagne en outre d’'une diminution globale des
volumes prélevés. En effet, le protocole prévoit une économie d’eau de I'ordre de 42 % par rapport
au volume de référence et une diminution d’environ 76,2 % des prélévements estivaux.

Le changement est donc majeur : moins d’eau prélevée globalement et beaucoup moins d’eau
prélevée directement dans le milieu pendant I’été.

Les remplissages ne sont par ailleurs pas automatiques. lls sont conditionnés a I'état des nappes et
des cours d’eau.
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Evolution des volumes d'eau duprojet de réserves de substitution
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Lorsque la ressource ne le permet pas, le remplissage doit étre limité ou interrompu.
Sécuriser I’eau ne signifie donc pas s’affranchir de la disponibilité de la ressource. Cela
signifie organiser son utilisation pour moins solliciter les milieux lorsqu’ils sont les plus
vulnérables.

2.2.2 SECURISER L’EAU EST UNE CONDITION DE LA TRANSITION AGRICOLE

La diversification des cultures

Certaines productions agricoles que nous voulons justement développer dans le cadre de la
transition peuvent nécessiter une irrigation ponctuelle ou d’appoint : Iégumineuses, soja, luzerne,
maraichage, légumes de plein champ, semences ou productions a plus forte valeur ajoutée.

La vraie question n’est donc pas : « Irrigation ou transition ? »

Mais : « quelle irrigation, pour quelles productions, avec quelle quantité d’eau et en
contrepartie de quelles transformations ? »

Le retour d’expérience cité par '’Académie d’agriculture est particulierement intéressant : sur le
bassin Autizes-Vendée, la part du mais dans la sole irriguée est passée de 80 % a 40 %, au bénéfice
notamment des céréales a paille, des cultures légumiéres et d’autres productions a plus forte valeur
ajoutée.
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Evolution des surfaces de mais grain en Charente-Maritime, Deux-Sévres
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L’Académie souligne également que la transition

agroécologique, parce qu’elle implique une

diversification des rotations et des filieres, peut elle-méme nécessiter une sécurisation de la

ressource en eau.

L’expérience de nos voisins vendéens, notamment du bassin Sévre-Autize montre que la
sécurisation de I'eau par le biais des réserves permet le développement de filieres et de contrats a
haute valeur ajouté notamment les légumes et les semences. Si 'accés a I'eau est sécurisé, les
irrigants obtiennent des contrats de cultures a forte valeur ajoutée (AB, légumes frais et secs,
semences, protéagineux...) qu’ils seront sirs de mener au bout.

Valeur ajoutée brute par hectare (VAB/ha) des cultures en 2025

5000
4500
4000
3500 VAB/ha du mais grain irrigué
Petites groies, plateaux calcaires
3000
£ . Groies profondes, terres rouges, alluvions
“ 2500
Mais grainirrigué :
2000 8 8
VAB =457 €/ha

1500
1000

500

0

A N > > < 5 > o o N 5 > > o o 9 N
S @”\@ DN A A @”’\& LA AV @“’\@ @“’\& @\\0 o o0 ¢ &\&
S < S S & S & & S N S o N 3 @ o

L e § oS © © B R R &5 & o S 5 N & 8 S

D O L A SR O G P S
N X @& & 5 ] & < & A
‘b& &° s & & s
<~ X £ © B &
< K L

Sources : AgroParisTech/CRANA - Diagnostics agraires 2019-2022 - Traitements CRANA

Actierra | 4/158



Un levier de transformation des exploitations

Demander a une exploitation de modifier profondément son modele signifie lui demander de prendre
des risques : changer ses rotations, introduire de nouvelles cultures, développer le maraichage,
rechercher davantage d’autonomie fourragére, réduire certains intrants, investir dans de nouveaux
équipements ou rejoindre de nouvelles filiéres.

Ces transformations nécessitent plusieurs années et des investissements. Or il est difficile d’engager
ces transformations dans une incertitude permanente sur la capacité méme a produire.

Le raisonnement est donc simple :

sécurité hydrique — visibilité économique — capacité d’investissement — prise de risque —
transition.

La sécurisation d’'une quantité maitrisée d’eau ne doit donc pas permettre de maintenir les pratiques
d’hier.

Elle doit donner les moyens de construire I’agriculture de demain.

Le protocole d’accord prévoit une conditionnalité de I’accés a I’eau a une évolution des
pratiques agricoles et une transformation des exploitations du territoire. Le territoire apporte
une sécurité sur une ressource stratégique. En contrepartie, les exploitations bénéficiaires doivent
s’engager dans des trajectoires mesurables de transformation.

Le protocole prévoit notamment : Diversification des cultures ; Allongement des rotations ;
Développement des couverts végétaux ; Réduction de ['utilisation des produits phytosanitaires ;
Développement de I'agriculture biologique ; Plantations de haies ; Bandes enherbées et jachéres
melliferes ; Amélioration de [l'autonomie fourragére ; Développement de filieres moins
consommatrices d’intrants ; Amélioration de I'efficience de I'utilisation de I'eau.

Le raisonnement doit donc étre inversé :

La sécurisation de I’eau favorise I’évolution des pratiques agricoles et des exploitations
agricoles. La sécurisation d’'une quantité maitrisée d’eau rend la transformation des
pratiques possible et permet d’exiger cette transformation.

L’eau devient ainsi un levier de politique agroécologique.

Le maintien des élevages

Cet enjeu est particulierement important pour notre territoire.
L’élevage nécessite une capacité a produire des fourrages. Avec des sécheresses plus longues et
plus fréquentes, 'autonomie fourragére des exploitations devient plus difficile a garantir.
Or la disparition progressive de I'élevage aurait des conséquences bien au-dela de la production
animale :
e Recul des prairies ;
Modification des paysages ;
Perte de complémentarité entre cultures et élevage ;
Fragilisation des filieres laitieres et animales ;
Diminution du recyclage local des éléments nutritifs ;
Fragilisation de productions emblématiques du territoire.

Une irrigation d’appoint maitrisée peut contribuer a sécuriser les productions fourragéres et donc a
maintenir des systémes de polyculture-élevage.
Sécuriser 'eau, c’est aussi préserver la diversité de notre agriculture.
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2.2.21

Développement/Maintien de I’agriculture biologique

Il'y a un lien fort entre la sécurité d’accés a I'eau et le développement de 'AB, notamment dans les
systémes céréaliers des différents sous-bassins du Marais poitevin :

Evolution 2010-2020 du poids (% ETP) des irrigants AB chez les céréaliers
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L’irrigation facilite les conversions en AB par :
e La possibilité d’allonger les rotations en permettant I'alternance de cultures d’hiver et de
printemps sur les terres peu profondes et séchantes ;
¢ L’introduction de Iégumineuses fixatrices de I'azote de l'air (luzerne, légumes secs, soja,
protéagineux...) ;
o La meilleure gestion des couverts et des intercultures ;
e La sécurisation des rendements (contrats).

AquitaBio : sécurisation des investissements en faveur de la transition agroécologique

La dynamique régionale autour du bio a encouragé 5 coopératives agricoles du territoire a se
mobiliser en créant la filiere AQUITABIO spécialisée dans la commercialisation, le stockage, la
transformation et la livraison de toutes les productions végétales issues de I'agriculture biologique
et notamment de céréales, d’oléagineux, de protéagineux produits par les associés ou leurs
membres ».

Créée en 2019, cette SAS a inauguré son 1° silo a Beauvoir-sur-Niort. La création de cet outil permet
de sécuriser les exploitations agricoles en agriculture biologique du territoire en favorisant des
productions locales, sans importation (filiéres meunerie, brasserie...).

Cependant, de tels investissements nécessitent un volume de production suffisant et stable pour
permettre leur pérennité. Une sécurisation de 'eau permet alors de soutenir et de développer ces
filieres de production, respectueuses de I'environnement, permettant le maintien d’une agriculture
locale, valorisante et adaptée au changement climatique.
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Le raisonnement selon lequel : « Sans réserve, I’agriculture deviendra automatiquement plus
écologique » n'est pas démontré.

L’absence de sécurité hydrique peut au contraire conduire les exploitations a réduire leur prise de
risque.

Face a une ressource trop incertaine, certaines exploitations peuvent renoncer au maraichage, a
certaines cultures de diversification ou a I'élevage et privilégier des systémes plus simples, plus
facilement mécanisables et moins exposés économiquement. Un diagnostic fait en 2022 sur le bassin
du Curé montre que I'absence de sécurisation de la ressource eau améne le développement de trés
grandes structures céréaliéres en sec, avec des assolements simplifiés « blé-orge-colza » sur de
grandes parcelles.

L’irrigation sécurisée apparait dés lors comme un frein a la perte de diversification en matiére
de production

L’Académie d’agriculture évoque notamment dans certaines zones en pluvial une dynamique de
déprise de l'élevage, d’agrandissement des exploitations céréaliéres et de simplification des
rotations.

2.2.2.2

Les filieres locales, les emplois

L’enjeu dépasse largement les exploitations directement concernées.

L’agriculture structure une économie entiére : élevage, lait, productions AOP, semences, légumes,
soja local, coopératives, entreprises de transformation, transport, matériel agricole et emplois
induits.

Les investissements réalisés par ces filiéres supposent une capacité durable a produire.

Sans visibilité sur la production agricole, c’est toute une chaine économique qui devient plus fragile.
Mais I'enjeu est également alimentaire.

Moins produire localement ne signifie pas nécessairement consommer moins.

Cela peut signifier importer davantage de produits provenant de territoires dont nous ne
maitrisons ni les pratiques agricoles, ni les exigences environnementales, ni les conditions
d’utilisation de I'eau.

La transition doit donc étre pensée a I'échelle du systéme dans son ensemble.

Un projet transgénérationnel

Les infrastructures que nous construisons aujourd’hui, comme les pratiques agricoles que nous
faisons évoluer, engagent plusieurs décennies.
Les générations précédentes ont elles aussi construit les infrastructures hydrauliques dont notre
territoire bénéficie aujourd’hui.
Notre responsabilité est désormais de préparer le territoire aux conditions climatiques de demain.
Cela signifie transmettre :
o Des nappes et des cours d’eau mieux préserveés ;
Des sols plus résilients ;
Davantage de haies et d’infrastructures agroécologiques ;
Une agriculture diversifiée ;
Des exploitations économiquement viables ;
Des filieres locales ;
Une capacité de production alimentaire ;
Une gestion collective et responsable de I'eau.

Sécuriser I'eau aujourd’hui ne doit donc pas consister a consommer a la place des
générations futures.
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Cela doit consister & organiser aujourd’hui une utilisation plus sobre, plus contrélée et plus
intelligente de la ressource pour leur transmettre un territoire capable de produire, de vivre et
de préserver ses milieux naturels.

Un jeune agriculteur qui s’installe engage souvent plusieurs décennies de sa vie professionnelle et
des investissements considérables.
Il supporte déja de nombreux risques : foncier, emprunts, volatilité des marchés, aléas sanitaires et
désormais aléas climatiques.
L’incertitude structurelle sur 'eau peut rendre certaines installations extrémement difficiles.
Le protocole prévoit justement de prioriser 'accés a I'eau pour :

e Les jeunes agriculteurs ;

e Le maraichage ;

e L’agriculture biologique ;

e Les élevages et leur autonomie fourragére.
La sécurisation de I'eau devient ainsi un outil de renouvellement des générations agricoles et
d’orientation du modeéle agricole futur.

2.2.3 ANALYSE COMPARATIVE AVEC ET SANS RESERVE

Le projet de construction des réserves de substitution, porté par la Coopérative de I'Eau, s’inscrit
dans une évolution des pratiques agricoles visant a adapter les exploitations aux effets du
changement climatique.

Le modéle agricole défendu par le pétitionnaire repose sur une agriculture diversifiée, avec une
multiplication des cultures et un allongement des rotations, mais également sur des productions
valorisantes et ancrées dans les filiéres locales, telles que 'AOP Beurre Charentes-Poitou ou encore
le développement du soja non OGM. Il s’inscrit également pleinement dans la transition
agroécologique, notamment a travers le développement de I'agriculture biologique et de démarches
telles qUAQUITABIO.

La mise en ceuvre de ce modéle agricole nécessite de sécuriser la ressource en eau afin de
maintenir et de développer une agriculture de qualité sur le territoire. Cette sécurisation doit
permettre aux exploitations de poursuivre leur diversification et de faire évoluer leurs
pratiques pour mieux répondre aux conséquences du changement climatique.

L’objectif n’est donc pas d’accroitre les prélévements en eau, mais de disposer d’'une ressource
sécurisée permettant de réduire la pression exercée sur les milieux en période estivale, tout en
accompagnant I'évolution des systémes agricoles. Le développement du stockage constitue
ainsi un outil d’adaptation au changement climatique, au service d’une agriculture plus
diversifiée, plus résiliente et plus économe en eau.

Sans irrigation, les filiéres agricoles valorisantes et ancrées localement seraient fortement
fragilisées, voire amenées a disparaitre pour certaines d’entre elles. La diversification des cultures
serait également réduite, avec des rotations qui tendraient a se concentrer principalement autour
de quelques cultures, telles que le blé, I'orge, le colza et le tournesol.

Cette évolution pourrait également favoriser I'agrandissement des exploitations agricoles, au
détriment notamment de I'élevage et des systémes de polyculture-élevage, pourtant essentiels au
maintien d’une agriculture diversifiée et a I'’équilibre des territoires.

Le maintien d’une irrigation sécurisée apparait ainsi comme un levier permettant de
préserver la diversité des productions, de soutenir les filieres locales et de maintenir des
systémes agricoles a plus forte valeur ajoutée sur le territoire.
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3 Etat initial, inventaires et robustesse des

diagnostics

« L’inventaire présente des lacunes potentielles et pourrait ne pas étre suffisamment solide [...] mais [...] permet
néanmoins une évaluation du dossier actuel. »
Avis CNPN du 9 juillet 2026, p. 3.

L'actualisation des connaissances écologiques a été engagée a partir d'octobre 2025 et poursuivie
jusqu'en juin 2026. Nous confirmons qu’elle s'est appuyée sur plusieurs sessions de terrain
mobilisant plusieurs écologues aux compétences complémentaires, ainsi que sur une analyse des
données bibliographiques disponibles. Les écologues mobilisés sont détaillés dans le tableau ci-
apres.

La premiére session d'inventaires, réalisée en octobre 2025, a permis d'actualiser les connaissances
disponibles sur l'aire d'étude et de réévaluer les sensibilités écologiques du site. Croisés avec
I'analyse des données bibliographiques disponibles, les résultats de cette premiére session ont
permis d'orienter les prospections du printemps 2026 et de cibler les groupes nécessitant des
investigations complémentaires.

Sur cette base, les investigations ont été poursuivies au printemps 2026, puis complétées en juin
2026, selon des protocoles et des périodes de prospection adaptés aux différents groupes
taxonomiques ciblés.

Le détail des sessions d’'inventaires réalisées dans le cadre de cette actualisation est présenté ci-
dessous :

Session Observateur(s) Météorologie Gr:ou’pes
ciblées
08/10/2025 .Ensoleillé, vent
faible, 8,3 — 22,3°C .
—— Flore/ Habitats
Chloé Ensolgllle, vent Avifaune
n°1 09/10/2025 CATEYSSON moqlear?,ogﬁ h Mammiféres -
Julien MAZIERE Ensole,illé vent Herpétofaune
10/10/2025 modéré, 7,4 — Entomofaune
19,6°C
Nuageux avec
quelques
30/03/2026 précipitations, vent Flore
modéré a fort, 5,5 — Avifaune
Julien MAZIERE 16,3°C Chi‘;'o eros
n°2 Lola NAULT Ensoleillé, vent Mamngiféres 31/03/2026
31/03/2026 Manon GUILLOT | modéré a fort, 4,6 — .
15.1°C Herpétofaune
T Entomofaune
Ensoleillé, vent
01/04/2026 modéré a fort, 5,3 —
13,8°C
Chloé Nuageux avec Flore
n°3 19/05/2026 CATEYSSON quelques Avifaune -
Julien MAZIERE précipitations, vent Mammiféres
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20/05/2026

Observateur(s)

Météorologie

modéré a fort, 9,3 —

18,7°C

Ensoleillé, vent
modéré, 11,4 —
22,2°C

Groupes

Herpétofaune
Entomofaune

16/06/2026

17/06/2026

Julien MAZIERE

Ensoleillé, vent
faible, 18,2 —
26,8°C

Ensoleillé, vent
faible, 11,5 —

Avifaune
Mammiferes
Herpétofaune
Entomofaune

n°4 34,5°C )
Ensoleillé, vent
22/06/2026 faible, 18,8 —
42,5°C
Ensoleillé, vent
faible, 19,6 —
42,5°C

Alexis
MECHINEAU

23/06/2026 Flore

Au total, les investigations menées entre octobre 2025 et juin 2026 représentent 23 journées
hommes de prospection réparties sur quatre sessions, auxquelles s'ajoute une prospection
nocturne. Elles ont mobilisé cing intervenants différents, avec une répartition des interventions entre
botanistes et écologues faunistes, en fonction des sessions et des groupes recherchés.

L'effort de prospection a ainsi été réparti entre plusieurs observateurs et adapté aux caractéristiques
biologiques et aux périodes de détectabilité des différents groupes. Les investigations ont
notamment compris :

e Habitats et flore : délimitation et cartographie des habitats selon les typologies EUNIS et

CORINE Biotopes et, les cahiers d'habitats Natura 2000 ; réalisation de relevés floristiques
dans les différents habitats de I'aire d'étude rapprochée au cours de plusieurs campagnes
de terrain.

o Avifaune : prospections pédestres de I'ensemble de l'aire d'étude, complétées par 48 points
d'écoute diurnes et 12 points d'écoute nocturnes ou crépusculaires, nhotamment pour les
espéces a activité nocturne et I'CEdicnéme criard.

« Amphibiens : recherches ciblées au niveau des milieux aquatiques favorables en période de
reproduction, complétées par des écoutes lors de la prospection nocturne.

e Reptiles : recherches a vue au droit des habitats favorables lors des différentes sessions et
installation de 7 plaques-refuges destinées a augmenter les probabilités de détection.

o Mammiféres terrestres : recherche d'individus et d'indices de présence au cours des
différentes sessions, y compris lors des prospections nocturnes.

e Chiroptéres : recherche de gites potentiels et réalisation d'une nuit d'enregistrement
acoustique au moyen de 3 détecteurs SM4BAT, positionnés dans les secteurs considérés
comme les plus sensibles, suivie d'une analyse quantitative et qualitative de I'activité
enregistrée.

e Entomofaune prospections ciblant notamment les coléopteres saproxyliques, les
Iépidoptéres rhopalocéres, les orthoptéres et les odonates, au moyen de recherches et
transects réalisés dans les habitats favorables.
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Ainsi, contrairement a ce que pourrait laisser entendre l'observation formulée dans l'avis,
l'actualisation de I'état initial ne repose pas sur l'intervention d'un unique naturaliste chargé de
prospecter simultanément I'ensemble des groupes taxonomiques. Elle résulte d'un travail réparti
entre plusieurs écologues aux compétences complémentaires, intervenus au cours de sessions
successives et selon des protocoles adaptés aux groupes recherchés.

Le maitre d'ouvrage partage néanmoins I'objectif exprimé par le CNPN de disposer d'un niveau de
connaissance proportionné aux enjeux écologiques du site. C'est précisément dans cette logique
que les investigations ont été poursuivies postérieurement au dép6t de la demande de dérogation,
avec une quatrieme session réalisée en juin 2026.

Cette derniere campagne a permis de compléter les données disponibles et a conduit a I'observation
des espéces supplémentaires suivantes :

Nom Liste rouge . S Enjeu
(oF-T Vernaculair No.m » Nationale L|§te§ rouge Utlllsa.tlon écologiqu
se e scientifique régionale du site

Avifa | Aigrette Egretta x| x| - A Faible*
une |garzette garzetta
Avifa | Faucon Falco e
une | hobereau subbuteo X N ISR
Avifa | Grabe huppe | Zodiceps x| - A Faible*
une cristatus
Avifa Quette Alopochen N A Faible
une |d'Egypte aegyptiaca
Avifa | Rousserolle | Acrocephalus

. - | X| - N
une | effarvatte scirpaceus

Statuts de conservation :

N : Nicheur / H : Hivernant/ P : De passage/ LC : Préoccupation mineure (non menacé) / NT : Quasi menacé / VU :
Vulnérable / EN : En danger / CR : En danger critique / DD : Données insuffisantes / NE : Non évaluée / NA : Non
applicable

Statuts réglementaires :

PN : Protection nationale au titre du code de I'environnement (articles L.411-1 et suivants) / DH : Directive Habitats —
espece listée a I'annexe Il (Directive 92/43/CEE) / DO : Directive Oiseaux — espéce listée a I'annexe | (Directive
2009/147/CE) / ZNIEFF : Espéce déterminante de Zone Naturelle d’Intérét Ecologique, Faunistique et Floristique (type |
ou Il) / PNA : Plan National d’Actions

N : Nicheur / A : Alimentation

* 1 enjeu écologique modifié a dire d’expert

Classe Nom Nom scientifique D P ZNE L.ISte rou’ge_z
Vernaculaire q H N FF NaatII:n Rea%'eon

Enjeu
écologique

rPehsasmopte Phasme gaulois | Clonopsis gallica - - - Faible
Hémipteres | Cigale rouge Tibicina haematodes | - | - - Faible
Iégpldopter Amaryllis Pyronia tithonus - - - Faible
Iégpldopter Azuré du trefle | Cupido argiades - |- - Modéeré
Iégpldopter Demi-deuil Melanargia galathea | - | - - Faible
Lepidopter | Hesperie 98| Carcharodus alceae | - | - - Faible
es l'alcee

Lepidopter | Hesperie dul ) melicus lineola | - | - | - Faible
es dactyle

Iégpldopter Mégeére Lasiommata megera | - | - - Faible
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Classe

Nom
Vernaculaire

Nom scientifique

Liste rouge

Enjeu

écologique

I’;gpldopter Paon-du-jour Aglais io Faible

I’;:pldopter Sylvaine Ochlodes sylvanus Faible

Odonate Anax empereur | Anax imperator Faible

Odonate Sonoqephale Conocephalus fuscus Faible

igarré

Crocothémis Crocothemis :

Odonate écarlate erythraea el

Odonate Gomphe a Ony_chogomphus Faible
forceps forcipatus

Odonate fSym_Qetrum Sympetrum striolatum Faible
ascié

Orthoptére | Caloptene italien | Calliptamus italicus Faible

Orthoptere bDegtheIIe Roeseliana roeselii Faible
ariolée

Orthoptere Dectlcglle Tessellana tessellata Faible
carroyée

Orthoptére Dectlc’elle Ph.olldoptera N ) Faible
cendrée griseoaptera

Orthoptére DectheI’Ie Platycleis N ) Faible
chagrinée albopunctata

Statuts de conservation:

LC : Préoccupation mineure (non menacé) / NT : Quasi menacé / VU : Vulnérable / EN : En danger / CR : En danger
critique / DD : Données insuffisantes / NE : Non évaluée / NA : Non applicable

Statuts réglementaires :

PN : Protection nationale au titre du code de I'environnement (articles L.411-1 et suivants) / Art. 2 : Espece protégée au
titre de I'article 2 de l'arrété du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés, impliquant I'interdiction de destruction,
capture, enlevement et perturbation intentionnelle des ceufs, larves, nymphes et adultes, ainsi que linterdiction de
destruction, altération ou dégradation des sites de reproduction et des aires de repos / Art. 3 : Espéce protégée au titre
de l'article 3 de l'arrété du 23 avril 2007, impliquant linterdiction de destruction, capture, enlévement et perturbation
intentionnelle des ceufs, larves, nymphes et adultes, sans la mesure de protection des habitats prévue a l'article 2 / DH :
Directive Habitats — espéce listée a I'annexe |l (Directive 92/43/CEE) / ZNIEFF : Espéce déterminante de Zone Naturelle
d’Intérét Ecologique, Faunistique et Floristique (type | ou II).

Nom Nom D ZNIE PN  Frotection Liste rouge

Vernaculaire scientifique FF A Nation Régio Nation Régio
ale nale ale nale

Enjeu
écologique

Flor Fromental élevé Arrh_enatherum - - - - - Faible
e elatius
Flor | Picride fausse Picris .

. o , . . - - - - - Faible
e éperviére hieracioides
Flor Tordyle élevé Tord_y fium - - - - -
e maximum

Statuts de conservation :

LR : Liste rouge / LC : Préoccupation mineure (non menacé) / NT : Quasi menacé / VU : Vulnérable / EN : En danger /
CR : En danger critique / DD : Données insuffisantes / NE : Non évaluée / NA : Non applicable

Statuts réglementaires :

PN : Protection nationale / PR : Protection régionale / DH : Directive Habitats — espéce listée a I'annexe Il (Directive
92/43/CEE) / DO : Directive Oiseaux — espéce listée a I'annexe | (Directive 2009/147/CE) / ZNIEFF : Espéce déterminante
de Zone Naturelle d’Intérét Ecologique, Faunistique et Floristique (type | ou Il) / PNA : Plan national d’Actions

Les données acquises lors de cette derniére session ont été intégrées a l'analyse et confrontées a
I'état initial présenté dans le dossier (cf. Chapitre 6 Etat initial du milieu naturel, du dossier de
dérogation aux titres de la réglementation sur les espéces protégées). Les nouvelles observations
réalisées ne conduisent pas a modifier I'évaluation des enjeux écologiques globaux, ni l'analyse des
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impacts du projet, et n'entrainent pas de modification du périmétre des espéces concernées par la
demande de dérogation. Elles viennent ainsi compléter et conforter les conclusions de I'état initial
écologique présenté dans le dossier (cf. Chapitre 6.11 Synthése des enjeux, du dossier de
dérogation aux titres de la réglementation sur les espéces protégées).

Ainsi, si le CNPN relevait des lacunes potentielles dans les inventaires tout en considérant
qu’ils permettaient I’évaluation du dossier, les éléments apportés permettent désormais de
répondre a ces réserves. L’effort d’inventaire est étayé par la diversité et 'adaptation des
protocoles mis en ceuvre, la mobilisation de plusieurs écologues aux compétences
complémentaires et la multiplication des passages a différentes périodes. Les
investigations complémentaires ont par ailleurs renforcé la connaissance du site sans
remettre en cause les niveaux d’enjeux globaux identifiés, ’analyse des impacts du projet
ni le périmétre des espéces concernées par la demande de dérogation.
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4 Effet repoussoir et réévaluation des impacts
résiduels

« Concernant I'impact sur les noyaux de populations d’Outardes canepetiere, le noyau n°2 est situé a quelques
dizaines de metres de la retenue de substitution. Un travail de qualité a été mené pour objectiver I'impact sur
ce noyau, en combinant :

e Une analyse annuelle entre 2014 et 2025 ;
e [’évolution du nombre d’individus entre 2014 et 2025 ;
e L’%volution de I'assolement entre 2014 et 2024.

Si la présence de I'espéece est intimement liée a 'assolement des parcelles (qui varie annuellement), I'analyse
des évolutions dans le temps des individus au sein de ce lek ne permet pas de confirmer (ni d’infirmer) un effet
repoussoir pour ce qui concerne les males en parade (ainsi que des rassemblements post nuptiaux).

En effet, les variations interannuelles sont communes aux autres leks et des méles sont observés a proximité
apres la construction de la retenue en 2024.

Toutefois, rien ne permet de confirmer que les conditions écologiques soient optimales et que les cycles
annuels, dont la reproduction, qui implique que les femelles soient présentes sur les lek, soient accomplis,
laissant une incertitude forte d’un potentiel piege écologique entretenu par 'aspect philopatrique démontré de
I'espéce.

L’effet repoussoir ne peut dans ces conditions étre considéré comme « faible » pour cette espece, ni Iimpact
de la destruction ou de la dégradation de son habitat.

L’impact résiduel de l'effet repoussoir de l'infrastructure sur I'Outarde canepetiére doit étre évalué comme «
majeur » dans l'attente d’éléments scientifiques apportant éventuellement des nuances. »
Avis CNPN du 9 juillet 2026, p. 7.

Le noyau N2 ne se situe pas a quelques dizaines de métres de la retenue, mais a 800 m.

421 RAPPEL DE L’ ANALYSE DE L’ EFFET REPOUSSOIR SUR L’ OUTARDE

CANEPETIERE REALISE LORS DEL’ ETUDE D’ IMPACT DE 2016

Lors de I'étude d’impact de 2016, une méthodologie a été mise en place afin de déterminer I'impact
de l'effet repoussoir. Cette méthodologie a été réalisée par la CACG et NCA Environnement en
collaboration avec la LPO 86, le GODS et le CNRS de Chizé. Cette méthode est rappelée dans les
paragraphes suivants.

A l'occasion de ce travail collaboratif, ont en particulier été discutés et retenus les principes suivants
(et leurs valeurs associées) d’appréciation des effets :

Quantification de la perte d’habitat potentiel liee a 'emprise au sol de la retenue,

Quantification de I'effet repoussoir de la retenue lié a la verticalité des digues,

Prise en compte des zones non favorables aux espéces : analyse du contexte paysager local
(haies, chemins, boisements ...),

Attractivité de la zone pour les espéces d'oiseaux de plaines : site historique, présence
d’éléments perturbateurs anthropiques (infrastructures routiéres, bati ...).

Ainsi, la Surface Favorable aux Oiseaux perdue (Sfo) a la création de 'ouvrage a été déterminée
sur la base de la formule suivante :
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Sfo = [emprise au sol de la retenue (1) + effet repoussoir (verticalité) (2) — zones non favorables (3)] pondérée par
Iattractivité du secteur pour les oiseaux (4)

Pour chaque site concerné, la surface associée a la perte d’habitat potentiel (emprise au sol de la
retenue et effet repoussoir) est déterminée en considérant :

1. L’emprise au sol de la retenue
correspond a la surface en eau
augmentée de la surface au sol des
digues : soit I'emprise de la retenue en
pied de talus (S).

Pied de talus
Digue

Surface en eau

2. Pour matérialiser I’effet repoussoir, _ H 2H
la surface S précédemment définie est
alors augmentée d’'une bande
équivalente a 2 fois la hauteur de digue
reportée en pied de digue autour de
'ouvrage, correspondant a la distance {ieemda
estimée significative de I'effet repoussoir H——
potentiel (2H) Digue

H = Hauteur de la digue
TN = terrain naturel

Quelques précisions concernant la justification de la distance 2H de I'effet repoussoir : la valeur 2H
est la conclusion de discussions des experts basées sur des analyses de données d’inventaires a
proximité des boisements (d’une hauteur de plus de 20 m) montrant une baisse des populations sur
une bande d’environ 50 m autour de ceux-ci, ce qui correspond environ a 2 fois la hauteur des
arbres. La valeur 2H est donc établie par analogie.

Par ailleurs, la LPO86 précise que cette analogie est « a I'avantage de I'espéce », car l'effet
repoussoir, généralement constaté, correspond a un obstacle strictement vertical, haut dans le
paysage naturel (bois, peupleraie ...), voire anthropique (mur, hangar ...). Dans le cas des réserves
de substitution, I'obstacle n’est pas véritablement « brutalement vertical », puisque les talus
présentent des pentes assez douces de 1V pour 1,7H (en moyenne). De plus la nature des talus
(en terre) et leur enherbement favorisent l'insertion paysagére pour 'homme, mais aussi pour
l'avifaune puisqu’il ne s’agit pas de digue en enrochement, particulierement visible de loin.

La surface finalement définie (en v 2H k
considérant S et 2H) correspond a la Pied de talus
surface d’influence potentielle de la
retenue vis-a-vis des oiseaux de plaine.
Elle est désignée ici comme S2H. S/

Surface S2H, potentiellement utile
pour les oiseaux

Les zones non favorables aux oiseaux sont a déduire de la surface S2H. Ces zones sont en lien
avec le paysage et les activités locales. Les distances suivantes ont été retenues :

e Haie alternant arbustif haut et haut jet : tampon de 12 m,
e Routes fréquentées : tampon de 25 m,
e Boisements et haies de haut-jet dense assimilable : tampon de 50 m,
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e Zones urbanisées, zones fréquentées par ’homme (a pied) : tampon de 200 m.

L’attractivité du site pour les oiseaux de plaines est caractérisée par le contexte historique local de
ces populations (leks historiques) et la présence d’éléments perturbateurs anthropiques a une
échelle élargie (infrastructures routiéres ou ferroviaires ...).

Dans la présente méthode, cette attractivité est traduite par un coefficient d’'intérét (Cint) qui pondére
la surface considérée comme impactée directement par la création de la retenue (S2H — zones non
favorables).

Compris entre 0 et 1, le coefficient d’'intérét (Cint) est basé sur la proximité des retenues projetées
par rapport a des secteurs concentriques définis entre les « noyaux » d’observations d’individus
males d’outardes canepetiéres et une distance de 1 a 2 km (simulant la distance admise maximale
de sites de nidification possible par rapport aux places de chant).

Localisation des retenues

Coefficient d’intérét associé (Cint)

Abandon du site
Tampon de 1 km = Importance haute 1
Tampon de 2 km = Zone de reconquéte 0,5
Zone non qualifiée, d’'importance faible 0

L’ensemble des 4 composantes précédemment décrites permet de déterminer, pour chaque site, la
surface favorable aux oiseaux (Sfo) considérée comme potentiellement perdue du fait de la création
de la retenue :

Sfo = [S2H - zones non favorables] x Cint

Sfo = [S2H - zones non favorables] x Cint

La perte d’habitat potentiel, caractérisée par la surface favorable aux oiseaux (Sfo), fera I'objet de
mesures de réduction proportionnées.

En effet, la surface estimée Sfo correspond a une surface théorique favorable d’'un point de vue
spatial pour les oiseaux de plaine.

Pour autant, il convient de rappeler que dans le systéme cultural actuel, le couvert végétal de cette
surface évolue selon un cycle annuel ou pluriannuel, rendant son intérét variable pour les oiseaux
de plaines.

Les mesures attendues pour remédier a la perte d’habitat potentiel sont donc développées en
fonction :

e De cette variabilité (considérant les objectifs locaux de reconquéte du milieu) et aussi,
e Du statut de conservation de I'espéce.

Le tableau suivant présente le résultat de la mise en ceuvre de cette méthodologie.

Composantes « perte d’habitat Valeur numérique .
. Observations
potentiel » retenue
S2H (ha) 14,65 ha
Zones non favorables locales Peu de zones non favorables a proximité,
0,44 ha )
(ha) espace relativement ouvert
Coefficient d’intérét 1 Attractivité du site marquée
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Composantes « perte d’habitat Valeur numérique

Observations

potentiel » retenue
Surface favorable aux oiseaux Surface cultivée potentiellement perdue
14,16 ha e
(Sfo) (ha) lors de la création de la retenue

La conclusion est la suivante « Une mesure de réduction a I'effet de perte d’habitat potentiel
du fait de I'implantation de la retenue, sera donc mise en ceuvre. La surface favorable aux
oiseaux estimée comme potentiellement perdue est de 14,16 ha. ». L’étude d’impact de 2016
indique donc que la surface perdue pour les oiseaux de plaine et notamment I’Outarde
canepetiére est de 14,16 ha.

La mesure MRt1 vise a réduire cet impact par la mise en place d’une surface adaptée de couverts
favorables aux oiseaux de plaine. Les 16 ha actuellement contractualisés au titre de cette mesure
seront toutefois requalifiés et intégrés au programme de mesures compensatoires. Le détail de la
MRt1 figure au chapitre 9.2 « Mesures de réduction » du dossier de dérogation au titre de la
réglementation relative aux espéces protégées, et la convention au chapitre 23.2 « Convention
mesure d’accompagnement anonymisée » de ce méme document. Cette requalification est détaillée
au chapitre 7 du présent mémoire.

MRt1 : Créer et maintenir des surfaces avec un couvert favorable aux oiseaux de plaine

E . c R1.1e - Autre : Création et maintien de surfaces de substitution, favorables aux oiseaux
susceptibles d’étre impactés

Ainsi, I’analyse des impacts de 2016 a mis en évidence un impact sur I’Outarde canepetiére
par effet repoussoir d’une surface de 14,16 ha. La méthode de dimensionnement de la mesure
de réduction MRt1 indique une surface a chercher de 8,49 ha. Lors des discussions au cours
du protocole d’accord, le pétitionnaire a proposé de mettre en place des mesures
d’accompagnement dans la proportion de 1 pour 1. Ainsi, 31 ha de mesures
d’accompagnement sont prévus pour les 4 réserves SEV14, SEV15, SEV24 et SEV26. Un
calcul de proportionnalité, validé par I’Etat, orientent 13.48 ha vers la réserve SEV15.

Parmi les 32,9 ha proposés par les exploitants, 3 parcelles répondant aux exigences fixées
par 'arrété d’autorisation ont été contractualisées, représentant 16 ha. Suite a I'autosaisine
du CNPN il est indiqué que les impacts sur I’Outarde canepetiére et notamment I'effet
repoussoir sont sous-estimés.

Il faut également prendre en considération que les connaissances sur I'effet repoussoir de
différents types d’aménagement sur I’Outarde canepetiére ont fait I'objet d’études. Les
connaissances actuelles sont donc plus importantes.

L’effet repoussoir a donc été réanalysé en s’appuyant sur plusieurs critéres : connaissance
de I'Outarde (données PNA), habitats disponibles, effets repoussoirs existants, effets et
intégration de la réserve dans I’agro-paysage. Dans un premier temps I’analyse des données
du PNA s’est portée principalement sur les males dont les observations dans le temps sont
disponibles et suffisamment protocolées pour étre exploitables scientifiquement. Les
femelles étant plus discrétes, le nombre d’observation est moins important. L’analyse prend
en compte les données d’observation mais également les habitats favorables pour
I'installation des nids.

4.2.2 PRISE EN COMPTE DU CAA DE BORDEAUX

La CAA de Bordeaux, 5¢™e chambre (juge unique), 27/05/2024, 24BX00622, Inédit au recueil Lebon, permet
de définir une distance d’effet repoussoir depuis une digue. Cette audience publique s’est tenue le 27 mai
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2024. Il est mentionné les éléments suivants : I'effet repoussoir des digues est estimé a 18 m alors que les
experts estiment I'effet repoussoir a 50 m.

Ainsi, 'analyse de I'effet repoussoir sur I'Outarde canepetiére effectuée dans le cadre du dossier CNPN a été
amendée afin de prendre en compte cet effet repoussoir de 50 m des digues. Les digues du projet étant les
éléments qui présentent un effet visuel et donc un effet repoussoir potentiel. La suite de I'analyse va donc
prendre en compte cette distance de 50 m comme distance d’effet repoussoir de la digue. En revanche, la
CAA de Bordeaux ne précise pas s'il convient de mesurer cette distance depuis le haut de digue ou depuis le
pied de digue. Dans une approche qui se veut volontairement conservatrice, la distance d’effet repoussoir est
mesurée depuis le pied de digue. La zone d’effet repoussoir potentiel représente une surface de 8,17 ha.

4.2.3 IDENTIFICATION DES EFFETS REPOUSSOIR PRE-EXISTANT A LA RETENUE

Dans un premier temps, une analyse de I'effet repoussoir théorique maximal a été faite sur un secteur plus
large que la retenue. La retenue se situe a proximité de massif boisé et de tissu urbain. Ces éléments
paysagers ont également un effet repoussoir qui n’est pas associé a la présence de la retenue. Ainsi, une
partie de la zone d’effet repoussoir de la retenue est incluse dans une zone d’effet repoussoir déja existante.
La carte suivante permet de visualiser la zone d’effet supplémentaire d’effet repoussoir induit par la retenue.
Elle permet également de visualiser I'effet repoussoir de la retenue qui se situe dans un secteur dont I'effet
repoussoir est déja présent.

Ainsi, sur les 8,17 ha de la zone d’effet repoussoir potentiel :

o 4,66 ha sont déja sous l'influence de I'effet repoussoir des autres éléments paysagers (tissu
urbain) ;
o 3,51 ha ne sont pas sous influence d’autres éléments paysagers (tissus urbains).

Par conséquent, la retenue va avoir un effet repoussoir potentiel sur 3,51 ha. Le reste de la surface étant déja
soumis a un effet repoussoir, la retenue n’engendre pas d’'impact supplémentaire sur ces milieux associés a
I'effet repoussoir.

Les prochains chapitres vont avoir pour objectifs d’évaluer I'impact de cet effet repoussoir sur
I’Outarde canepetiére sur ces 3,51 ha.
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Figure 1 : Localisation des effets repoussoir existants

424 ANALYSEDEL’ EFFET REPOUSSOIR SUR LES MALES

Dans le cadre du dossier CNPN, une analyse de I'impact de I'effet repoussoir sur les méles conclut
a un impact résiduel faible (cf. chapitre 13.1.7 « Evaluation des impacts bruts, mesure E, R et
impacts résiduels » du dossier de dérogation aux titres de la réglementation sur les espéces
protégées). La prise en compte de I'effet repoussoir de 50 m associés aux digues vient conforter les
résultats de cette analyse. Le noyau N2 qui correspond au noyau le plus proche de la retenue se
situe a 710 m de la zone d’effet repoussoir supplémentaire de la retenue. Aucune place de chant
n’est identifiée dans les 50 m autour de la digue.

4.2.5 ANALYSEDEL’ EFFET REPOUSSOIR SUR LES FEMELLES

La commission a soulevé un manque sur I'analyse de I'impact lié a I'effet repoussoir sur les femelles.
En effet, les males sont connus pour étre trés fidéles a leur place de chant. Ce qui peut aussi
expliquer que ces derniers sont toujours présents au niveau du noyau N2. En revanche, il est
possible que I'effet repoussoir sur les femelles entraine une absence de présence de femelle sur ce
noyau. Malgré la présence de maéle, il n’y aurait alors pas de succés reproducteur. Les sites de
nidifications des femelles sont également moins connus. Le projet pourrait avoir un effet sur les
parcelles potentiellement favorables pour linstallation des nids. Il convient de préciser que le
caractéere discret des femelles rend I'analyse des impacts plus difficiles en raison du manque
d’information sur différents paramétres comme les effectifs ou encore la localisation des sites de
nidification.
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Il s’agit donc d’apporter des informations complémentaires afin de pouvoir mieux appréhender
'impact de I'effet repoussoir sur les femelles.

Les places de chant des males réguliers les plus proches se situent au niveau du noyau N2. Les
inventaires de 2025 ont permis de mettre en évidence la présence d’'une femelle sur ce site. Ce qui
atteste que les femelles continuent de fréquenter ce noyau. Il convient de rester prudent sur cette
conclusion en raison du caractére discret de I'espéce et du manque de recul sur des suivis post-
construction. Seuls des suivis spécifiques dans les prochaines années vont permettre de confirmer
ou non la présence de femelle.

Le pétitionnaire s’engage a renforcer le suivi présenté dans le dossier de dérogation avec un suivi
spécifique des femelles par caméra thermique. A ce titre, le CNRS sera consulté pour profiter de
leur connaissance des protocoles pour le mettre en ceuvre.
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Figure 2 : Localisation des observations de femelles d'Outarde canepetiére

En raison de lincertitude sur la capacité des femelles a fréquenter le noyau N2 sur le long terme,
une approche sur les habitats est réalisée. L’'objectif est d’identifier si des habitats sont favorables
pour l'installation des nids au sein de la zone d’effet repoussoir supplémentaire (50 m) de la retenue.
En négligeant volontairement I'effet visuel et repoussoir de la haie préexistante (cf. chapitre 13.1.7
« Evaluation des impacts bruts, mesure E, R et impacts résiduels » du dossier de dérogation aux
titres de la réglementation sur les espéces protégées).

Le programme LIFE 2005-2009, indique que 113 nichées ont été trouvées sur les ZPS de Charente,
Charente-Maritime et Vienne. 74% des pontes ont été localisées dans des couverts dominés par les
graminées contre seulement 26% dans des couverts contenant majoritairement des légumineuses.
Cependant, ces proportions peuvent fortement varier d’'un site a I'autre ou selon les années. Sur la
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Zone Atelier Plaine et Val de Sévres du CNRS, parmi les 119 nids trouvés entre 1997 et 2009, 54%
étaient situés dans des luzerniéres, 20% dans des jachéres, 13% dans des prairies temporaires et
10% dans des prairies permanentes. 70% des nids étaient situés dans des parcelles contenant des
légumineuses pures ou en mélange avec des graminées et 28% dans des parcelles constituées
exclusivement de graminées (jachéres principalement). Les femelles sélectionnent quasi
exclusivement les couverts herbacés alors que cet habitat ne représente que 14% de I'habitat
disponible sur ce territoire.

0.754 ‘|
|
' Cultures
. Prairie
- ' L] luzerme
.g ‘ ‘ Ray-grass
8. 0.50 . Jachere
e Céréales
o . Crucifere (principalement du colza)
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0.254
0.004 l

Nids zone de 1A-PVS
nidification

Par conséquent, les femelles vont utiliser quasi exclusivement les milieux herbacés et les cultures
de légumineuses pour linstallation des nids. Il s’agit donc d’évaluer si des habitats favorables
comme site de nidification sont présents dans le rayon de I'effet repoussoir.

En prenant en compte ces éléments, une analyse de I'assolement au sein de la zone d’effet
repoussoir supplémentaire est réalisée. Les données sont issues des RPG entre 2015 et 2024 et
des inventaires pour les années 2025 et 2026. Il apparait qu’entre 2015 et 2018, les cultures en
place ne sont pas favorables pour la reproduction de I'Outarde canepetiére. Les parcelles sont
principalement en blé, tournesol et mais. Entre 2019 et 2023, une parcelle est en luzerne. Elle
constitue donc un habitat potentiel pour la reproduction de I'espéce. Les autres parcelles sont
principalement des cultures de blé, de mais et de tournesol qui ne sont pas favorables. Pour la
parcelle favorable, 4610 m? sont inclus dans la zone d’effet repoussoir supplémentaire induit par la
retenue.

Actierra | 21/
158



] Pt de digue

] Efter repaussar potennel (S0 m}

__ Effet repoussar désh eastant

7 Effee repaussor suppéimentaie
Occupation du sol :

0 Haitate Tavoraiies pour 13 reproducticn
I Haneets non tavocanies

] Pt g digue

] Effer repaussar pomennel (S0 m)

___ Effet repoussar désh eastant

7 Effes repaussor suppéimentaite
Occupation du sol :

0 Haiate Tavoraiies pour 13 reproducticn

I Honeets non taocaies

i e
3 ] EMfes repoussair pomntiel (50 m)
{ i et repunsir gdgd edntant
7 Erfes repaussalr suppémanaire
Occupation du sol :
N rebats forables pour B reproducTion

Figure 4 : Evolution des habitats favorables ou non pour la reproduction de I'Outarde
canepetiére entre 2015 et 2026.

Ainsi, entre 2015 et 2026, on constate la présence de 4 610 m2 d’habitats favorables pour la repro-
duction sur une période de 5 ans. Il existe donc un effet repoussoir potentiel sur 4 610 m2 soit envi-
ron 0,5 ha. Cette surface dépend de la rotation des cultures. Les surfaces d’habitats favorables sont
dépendantes de la rotation des cultures. La surface de « toutes » cultures situées dans la zone
d’effet de 50m est de 1,9 ha. Afin d’appréhender cet impact, il faut également prendre en compte
que la retenue est entourée par une haie. Cette haie a un effet négatif sur les habitats a proximité.
Ce qui participe a rendre les milieux a proximité moins attractifs pour 'Outarde canepetiere. Les
habitats qui sont dans le périmétre de 50 m autour de la retenue étaient donc déja peu attractifs pour
'espéce en raison de la présence de cette haie, qui est antérieure a la retenue. La route et les
chemins constituent également déja des effets repoussoir qui vont encore accentuer le peu
d’attractivité des milieux pour I'espéce.

Il est important de noter ici que les routes et les chemins incluent dans la zone de 50 m ne sont pas
considérés comme favorable. Les habitats compris entre la haie et le pied de digue ne sont pas pris
en compte dans I'analyse surfacique de I'effet repoussoir. Ces derniers ont déja été pris en compte
dans I'évaluation de I'impact « destruction des habitats ».
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Figure 5 : Cartographie des habitats soumis a l'effet repoussoir.

4.2.6 IMPACT ET DIMENSIONNEMENT DES MESURES

L’impact de l'effet repoussoir sur les males a fait 'objet d’'une analyse dans le dossier CNPN. La
CAA de Bordeaux indique un effet repoussoir des digues de 50 m. La prise en compte de cet élément
supplémentaire vient renforcer les conclusions de cette analyse.

Pour les femelles, dans la mesure ou il existe des incertitudes sur plusieurs composantes
(comportement des femelles, discrétion, manque dobservation d’individus, évolution de
'assolement en fonction des années et des rotations des cultures ...), le porteur de projet a fait le
choix d’adopter une position volontairement conservatrice. Ce qui conclut sur les 1,9 ha de zone
impactée a un effet repoussoir sur 0,5 ha en moyenne sans considérer les effets préexistants.
Rappelons que ces parcelles sont initialement moins attractives pour I'espéce en raison de la
présence de routes, de chemins et de haies a proximité.

Le porteur de projet a donc fait le choix de mettre en place 4.9 ha de mesures compensatoires
supplémentaires. Ces parcelles sont en cours d’acquisition ce qui permet de s’assurer de la
pérennité de la mesure. Les parcelles de compensation seront rattachées a la mesure MC1 « Mise
en place de prairie temporaire favorable a I'Outarde canepetiére et l'avifaune de plaines avec
rotation culturale ». Au sein de cette mesure, les parcelles rentrent dans le cadre « Cas des parcelles
en acquisition ». Elles feront I'objet d’'un suivi au méme titre que I'ensemble des sites de
compensation du dossier CNPN.

En conclusion, au regard des incertitudes résiduelles et selon une approche prudente
prenant en compte les habitats potentiellement favorables aux femelles d’Outarde
canepetiére, un effet complémentaire, bien que mineur, peut étre retenu. A ce titre, et afin de
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sécuriser pleinement la prise en compte de cet effet résiduel potentiel, le maitre d’ouvrage
propose et s’engage a mettre en ceuvre une mesure compensatoire supplémentaire portant
sur une surface de 4,9 hectares.

427 UN CHOIX D’ IMPLANTATION INTEGRANT L’ EVITEMENT DE L’ EFFET
REPOUSSOIR

Le choix du site et le positionnement précis de la retenue ont également permis de limiter cet effet.
L'implantation retenue bénéficie notamment de la présence d’éléments paysagers et de haies
arborescentes existantes, qui constituent déja des éléments de compartimentation du paysage.

La retenue s’insére ainsi dans un secteur qui n'est pas totalement ouvert et homogéne. La présence
de ces structures veégeétales contribue a isoler visuellement 'ouvrage des espaces agricoles ouverts
environnants et limite la création d’'une nouvelle rupture paysagére perceptible & grande distance.

Ce choix d’implantation constitue donc un élément important de la démarche d’évitement et de
réduction de I'effet repoussoir potentiel sur 'Outarde canepetiére.

4.2.8 UNE INFRASTRUCTURE PEU GENERATRICE DE DERANGEMENT EN PHASE D’
EXPLOITATION

Il convient par ailleurs de distinguer la retenue d’autres infrastructures susceptibles de générer un
effet repoussoir important et durable, telles que les infrastructures routiéres, ferroviaires,
industrielles ou certains équipements générant des mouvements reguliers.

En phase d’exploitation, la retenue constitue en effet une infrastructure essentiellement passive :
o elle ne génére pas de trafic permanent ;
o elle ne produit pas de bruit significatif ;
o elle ne génére pas de mouvements continus de personnes, de véhicules ou de machines ;
e elle ne comporte pas d’éclairage permanent susceptible d'occasionner un dérangement
nocturne ;
¢ elle ne génére pas de fréquentation réguliére du public.

L’effet de dérangement associé au fonctionnement de I'ouvrage apparait ainsi intrinséquement
limité.

4.2.9 UNE INTEGRATION PAYSAGERE RENFORCEE PAR LA VEGETALISATION DE
L'OUVRAGE

L’intégration paysagére de la retenue constitue un élément supplémentaire de réduction de son effet
visuel.

Les talus et espaces associés a 'ouvrage sont entierement végétalisés, permettant une insertion
progressive de la retenue dans son environnement agricole et paysager. Associée aux structures
végétales existantes, cette végétalisation permet de réduire la perception de I'ouvrage depuis les
espaces périphériques.

L’infrastructure ne constitue donc pas, a terme, un élément minéral ou bati fortement émergent dans
le paysage, mais un ouvrage largement végétalisé et intégré dans son environnement.

4.2.10 CONCLUSION SUR LE NIVEAU D’ IMPACT RESIDUEL

L’évaluation initiale d’un impact brut fort repose sur une approche conservatrice.
Le choix du site d’implantation de la retenue et I’analyse spatiale met en évidence un effet
repoussoir sur 1,9 ha. Il s’agit d’'une approche volontairement conservatrice. Ces parcelles
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ne sont pas toutes favorables sur la méme période (rotation des cultures) et subissent une
attractivité moindre en raison de la présence de routes, chemins, haies.

Une mesure complémentaire de 4,9 ha est néanmoins proposée afin d’intégrer
explicitement I'incertitude scientifique résiduelle relative a I’effet repoussoir propre a ce
type d’aménagement et de couvrir, par précaution, une surface supérieure a celle résultant
du scénario théorique le plus pénalisant. Un dispositif de suivi par drone de la reproduction
des femelles sera mis en place, avec I'appui potentiel du CNRS, afin d’améliorer les
connaissances sur la reproduction des femelles d’Outarde canepetiére.
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5 Choix des sites de compensation et
optimisation des gains eécologiques

« Les sites de compensation s’installent majoritairement sur des parcelles présentant déja une certaine
naturalité (prairies permanentes et temporaires, friches...) au sein d’'une matrice agricole d’exploitation
intensive, alors qu’il aurait été possible d’optimiser nettement les gains écologiques possibles. »

Avis CNPN du 9 juillet 2026, p. 7.

Cette observation doit étre appréciée au regard de I'état écologique et de la fonctionnalité réels des
parcelles, et non de leur seule qualification agricole ou de leur physionomie.

La présence d'un couvert herbace, d’'une prairie ou d'une friche ne signifie en effet pas
nécessairement que la parcelle présente un état écologique optimal pour I'Outarde canepetiere et
les autres oiseaux de plaine. Sa fonctionnalité dépend notamment de la structure et de la hauteur
de la végétation, du calendrier de fauche ou de broyage, de la fréquence des interventions agricoles,
de l'utilisation de produits phytosanitaires et de fertilisants, mais également de la tranquillité du site,
de sa localisation par rapport aux noyaux de population et de sa connexion avec les autres habitats
favorables.

Certaines parcelles présentant une naturalité apparente peuvent ainsi présenter une fonctionnalité
écologique limitée ou susceptible de se dégrader en I'absence de modalités de gestion adaptées.
Leur intégration au dispositif compensatoire permet de modifier et d’encadrer durablement les
pratiques de gestion afin de répondre aux exigences écologiques des espéces ciblées.

Le choix des sites compensatoires n’a donc pas reposé sur la seule recherche du différentiel
maximal entre une parcelle agricole intensive et un état futur restauré. Il a également intégré la
fonctionnalité écologique attendue des mesures, notamment :

o |a localisation des parcelles au regard des secteurs fréquentés par les espéces cibles

(notamment I'Outarde canepetiére) ;
e leur insertion dans une trame fonctionnelle a I'échelle du territoire ;
e |a possibilité de constituer des surfaces favorables suffisamment importantes et cohérentes;
¢ le potentiel d’amélioration de leur gestion et de leur fonctionnalité écologique ;
e la disponibilité effective des parcelles et 'adhésion des exploitants ;
o les possibilités de maitrise fonciére ou contractuelle ;
et la capacité a garantir dans le temps le maintien des pratiques favorables.

Le choix de certaines parcelles présentant déja un couvert favorable correspond ainsi a la recherche
d’'un compromis entre le potentiel de gain écologique, la localisation et la fonctionnalité des surfaces
pour les espéces cibles, ainsi que la faisabilité et la pérennité de leur gestion.

L’évaluation des gains ne repose par ailleurs pas sur la seule qualification initiale des parcelles. Pour
chaque site, I'état initial, les pratiques de gestion antérieures et les fonctionnalités écologiques
existantes ont été pris en compte dans I'évaluation du gain attendu. La méthode ECOTHEMIS
permet ainsi de tenir compte de I'état initial des parcelles et d’éviter d’attribuer un gain identique a
des surfaces présentant des niveaux de fonctionnalité différents avant mise en ceuvre des mesures.
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Ainsi, le choix des sites de compensation ne repose pas sur leur seule naturalité apparente,
mais sur une appréciation de leur fonctionnalité écologique, de leur potentiel
d’amélioration et de la pérennité des mesures mises en ceuvre. La prise en compte de I’état
initial des parcelles dans I’évaluation des gains permet par ailleurs de proportionner le gain

écologique a leur fonctionnalité réelle et d’éviter toute surestimation de la plus-value
apportée par la compensation.

Actierra | 27/
158




6 Additionnalité des mesures compensatoires au
regard des MAEC et pérennité du dispositif

« Les mesures de gestion doivent démontrer clairement leur additionnalité a la politique agricole des MAEC en
allant au-dela de ce qui est prévu dans le cahier des charges, et doivent faire la démonstration de leur pérennité.
»

Avis CNPN du 9 juillet 2026, p. 7.

6.2.1 ABSENCE DE SUPERPOSITION AVEC LES MAEC SUR LA MAJORITE DES SURFACES
En premier lieu, environ 75 % des surfaces retenues au titre de la compensation ne sont pas
engageées dans des mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC). La majorité du
dispositif compensatoire porte ainsi sur des surfaces ne faisant pas déja I'objet d’'un engagement
MAEC.

Une partie des surfaces compensatoires, représentant environ 27 % du dispositif, a fait I'objet
d’engagements MAEC antérieurs. Cette proportion doit toutefois étre appréciée au regard de la
situation actuelle de ces engagements : parmi les sept parcelles concernées, deux sont sorties du
dispositif en 2024 et quatre arrivent a échéance en 2026. Une seule parcelle demeure donc engagée
au-dela de 2026 ; celle-ci a vocation a intégrer le dispositif compensatoire dans le cadre d’'un
conventionnement de 15 ans. Les parcelles concernées étaient engagées dans la mesure
PC_SENA HEO03, mise en ceuvre dans le cadre du PAEC « Sévre Niortaise Amont — Plaine de la
Mothe-Saint-Héray — Lezay ».

Cette mesure relevait de I'ancienne programmation des MAEC et reposait sur 'engagement unitaire
COUVEROQ7 - Création et entretien d'un couvert d’intérét floristique ou faunistique. Les
engagements souscrits en 2020 et 2021 étaient conclus pour une durée de cing ans.

PC_SENA_HEO3 poursuivait donc déja un objectif environnemental en lien avec celui recherché par
certaines prescriptions compensatoires, a travers la création et le maintien de couverts favorables a
la faune et a la flore, notamment aux oiseaux de plaine.

Cet antécédent agroenvironnemental n’est pas occulté dans I'analyse de I'additionnalité. Il conduit
au contraire a distinguer :
¢ les pratiques favorables qui pouvaient déja étre mises en ceuvre dans le cadre de I'ancienne
MAEC PC_SENA_HEO03 ;
o les prescriptions complémentaires ou renforcées introduites par les mesures compensatoires

e et les garanties supplémentaires apportées par le dispositif compensatoire en matiére de
suivi écologique, de maintien des surfaces et de pérennité des engagements.

Les contrats PC_SENA_HEOQS3 étant arrivés ou arrivant a leur terme, leur poursuite sous cette forme
n’est plus possible dans la programmation actuelle. Si 'engagement antérieur dans une MAEC peut
constituer une condition d’éligibilité a certaines mesures de la nouvelle programmation, la poursuite
de la gestion favorable de ces parcelles suppose néanmoins la souscription d’'un nouvel
engagement, selon les conditions et cahiers des charges désormais applicables. L’intégration de
ces parcelles au dispositif compensatoire s’inscrit ainsi dans un cadre contractuel distinct, assorti
des prescriptions spécifiques et des garanties de pérennité présentées ci-aprés.
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La programmation actuelle propose sur le territoire d’autres mesures agroenvironnementales,
notamment la NA_GODS_CIFF, relative a la création de couverts d’intérét faunistique et floristique,
et la NA_GODS_ESP4, relative a la protection des espéces par I'adaptation des pratiques. Ces
mesures s’inscrivent dans la continuité des objectifs poursuivis par les dispositifs antérieurs en
faveur de l'avifaune de plaine, 'engagement dans certaines MAEC de la précédente programmation
constituant notamment un critere d’éligibilité a la NA_GODS_CIFF. Elles relévent toutefois de
nouveaux cahiers des charges et de nouvelles conditions de contractualisation, qui ne permettent
pas nécessairement la reconduction de I'ensemble des parcelles antérieurement engagées en
PC_SENA_HEO03.

L’analyse des 7 parcelles du dispositif compensatoire présentant un historique d’engagement en
PC_SENA HEO3 permet de préciser les conditions de poursuite de ces engagements dans la
programmation actuelle. Parmi ces parcelles, 2 n'ont pas fait ou ne feront pas l'objet d'un
renouvellement en MAEC a la demande des exploitants concernés, dont une arrivée a échéance en
2024 et une en 2026. Pour une autre parcelle, 'engagement n’a pas été renouvelé par I'opérateur
MAEC (GODS). Pour 3 parcelles arrivant a échéance en 2026, la poursuite proposée reposait sur
un changement de dispositif vers la MAEC NA_GODS_ESP4, assortie d’'un niveau d’indemnisation
inférieur a celui de 'ancienne PC_SENA_HEOQ3. Enfin, une parcelle demeure engagée en MAEC
jusqu’en 2030 ; il est prévu qu’elle integre a terme le dispositif compensatoire dans le cadre d’'une
convention de 15 ans.

Ces situations montrent que I'existence d’'un engagement antérieur en PC_SENA HEO03 ne garantit
pas, a elle seule, le maintien dans le temps des mémes modalités de gestion. L'intégration de ces
parcelles au dispositif compensatoire vise précisément a assurer la continuité d’'une gestion
favorable a I'avifaune de plaine, dans un cadre contractuel distinct et pérennisé.

Cette contractualisation ne conduit par ailleurs pas a diminuer le niveau d’exigence
environnementale appliqué aux parcelles. Le cahier des charges compensatoire reprend un socle
de prescriptions au moins équivalent aux principales exigences environnementales des dispositifs
PC_SENA HEO03, tout en y associant des prescriptions complémentaires spécifiquement définies
au regard des espéces et des impacts a compenser. |l prévoit notamment I'absence de produits
phytosanitaires, 'encadrement des interventions pendant les périodes sensibles et la mise en place
de couverts favorables, auxquels s’ajoutent, selon les sites, les prescriptions propres aux MC1, MC2
et MC3 : composition des couverts, rotation culturale encadrée, fauche centrifuge, maintien de
bandes enherbées, création de placettes de sol nu et suivi écologique pluriannuel.

Le passage d’'un engagement MAEC a une mesure compensatoire permet ainsi de maintenir un
niveau de gestion environnementale exigeant tout en renforgant son ciblage sur les espéces
affectées, son suivi écologique et sa sécurisation dans le temps.

L’intégration des anciennes parcelles PC_SENA_ HEQ3 au dispositif compensatoire ne consiste
donc pas a financer, sous une autre appellation, un engagement MAEC existant. Elle vise a assurer
la poursuite d’'une gestion favorable sur ces surfaces dans un cadre spécifiquement défini au regard
des impacts résiduels du projet et assorti d’obligations complémentaires et de garanties de pérennité
propres a la compensation.

6.2.2 UN CAHIER DES CHARGES COMPENSATOIRE QUI NE SE LIMITE PAS A
REPRODUIRE CELUI DES MAEC

Le maitre d’ouvrage reconnait que certaines prescriptions des mesures compensatoires présentent

des similitudes avec celles des dispositifs agroenvironnementaux, ce qui est cohérent dés lors que

ces différents dispositifs poursuivent, sur un méme territoire agricole, des objectifs de maintien ou

de restauration d’habitats favorables a I'avifaune de plaine.
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C’est notamment le cas de la création de couverts favorables, qui constituait déja I'objet de
'ancienne mesure PC_SENA_HEO03 / COUVERO07 et constitue aujourd’hui I'objet de la MAEC
NA_GODS CIFF. De méme, linterdiction des produits phytosanitaires, I'encadrement de la
fertilisation ou les restrictions d’intervention pendant certaines périodes sensibles constituent des
leviers également mobilisés par les MAEC.

L’additionnalité du dispositif compensatoire ne peut donc pas étre appréciée a partir d'une
prescription isolée. Elle résulte de la combinaison des prescriptions imposées a I'échelle du
dispositif, de leur articulation spatiale et temporelle, de leur ciblage sur les espéces affectées par le
projet et des garanties apportées quant a leur maintien dans le temps.

Le cahier des charges compensatoire prévoit notamment :

e dans le cadre de la MC1, la mise en place de prairies temporaires intégrées a une rotation
culturale encadrée, avec quatre années de prairie et une année culturale ; I'exclusion de
cultures considérées comme défavorables aux espéces cibles ; linterdiction de toute
intervention mécanique du 1er avril au 31 aolt sur les prairies et luzernes concernées ; la
fauche centrifuge ; 'encadrement strict de la fertilisation ; ainsi que la mise en place de
mélanges comprenant au minimum deux graminées et trois Iégumineuses. Lors de I'année
de mise en culture, les nids d’oiseaux de plaine identifiés sur les parcelles feront I'objet de
mesures de protection mises en ceuvre en partenariat avec les structures locales
compétentes (GODS, LPO, Chambre d’agriculture, CEN) ;

e dans le cadre de la MC2, le maintien de bandes enherbées d’environ 10 m en périphérie des
sites concernés, y compris pendant 'année de remise en culture de la MC1. Ces bandes
permettent de maintenir en permanence des zones refuges et d’alimentation et contribuent
notamment a conserver un réservoir d’invertébrés lorsque le reste de la parcelle fait
temporairement I'objet d’'une remise en culture ;

e dans le cadre de la MC3, la création et I'entretien annuel d’au moins une placette de sol nu
de 2 000 a 3 000 m? par site, destinée notamment a fournir des habitats favorables a la
reproduction de I'CEdicnéme criard. Au méme titre que pour la MC1, lors de 'année de mise
en culture, les nids d’CEdicnéme criard identifiés sur les parcelles feront I'objet de mesures
de protection mises en ceuvre en partenariat avec les structures locales compétentes
(GODS, LPO, Chambre d’agriculture, CEN) ;

e |a mise en ceuvre d’un suivi écologique pluriannuel portant notamment sur I'évolution des
habitats et la fréquentation des parcelles par les espéces cibles, permettant d’évaluer
I'efficacité réelle des mesures et, le cas échéant, d’adapter les modalités de gestion ou
I'organisation de la rotation.

Cette combinaison distingue notamment le dispositif compensatoire d’'une simple mesure de
création de couvert. Les différentes composantes ont été congues pour assurer simultanément la
disponibilité de milieux de reproduction, d’alimentation et de refuge et pour éviter qu'une année de
remise en culture ne conduise a la disparition de 'ensemble des fonctionnalités écologiques du site.

Le tableau suivant met en regard l'ancienne mesure PC_SENA HEOQ03, effectivement
contractualisée sur les parcelles compensatoires concernées, les principales MAEC aujourd’hui
mobilisables sur le territoire (NA_GODS_CIFF et NA_GODS_ESP4) et les prescriptions prévues au
titre des MC1, MC2 et MC3.

Ar“\nczeEnél € MAEC actuelle MAEC actuelle Mesures z;;p;r:nc(;au::l
Thématique NA_GODS_CIF NA_GODS_ESP compensatoire P
PC_SENA_HEO F 4 s MC1-MC3 rapport aux
3/ COUVERO07 MAEC
S Création et | Création et | Protection des | Compensation | Spécifique a la
Objectif . , : . ; .
rincipal entretien . d’un | entretien de especes par deg impacts | compensation
P couvert d’intérét | couverts adaptation de la | résiduels sur | réponse aux
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Thématique

Ancienne
MAEC

PC_SENA_HEO
3 / COUVERO07

MAEC actuelle
NA_GODS_CIF
F

MAEC actuelle
NA_GODS_ESP
4

Mesures
compensatoire
s MC1-MC3

Appréciation
des MC par
rapport aux

MAEC

Composition
du couvert

explicitement

définie : luzerne,
sainfoin, tréfles,
lotier, ray-grass,

conformément
au diagnostic et
au cahier des
charges CIFF

Couvert herbacé
géré
conformément
au diagnostic et

dau moins 5
especes, dont 2
graminées et 3
légumineuses

faunistique ou | d'intérét gestion des | I'Outarde impacts résiduels
floristique faunistique et | surfaces canepetiere, identifiés sur les
floristique I'CEdicnéme especes cibles.
favorables criard et
notamment aux l'avifaune de
oiseaux des plaine
milieux
agricoles
MC1 660 | Equivalent a
Montant 510 €/ha/an 652 €/ha/an 254 €/ha/an €/ha/an CIFE.
Equivalent dans
Non — qestion de MC1 : oui —|son principe a
e : . 9 créaton  de|PC_SENA HEO3
Création d’un [Oui — objet . . . | surfaces o
Oui - objet ) prairies et CIFF. Ne
couvert central de central de CIFF herbacees temporaires /| constitue as
favorable COUVERO7 favorables aux P . e pas,
. couverts pris  isolément,
espéces
favorables une
a}dditionnalité.
Equivalent  aux
MAEC
Produits Int’erdlctlon Interdits sur les | Interdits sur les | Interdits sur les | SomParees
... |prévue par le interdiction
phytosanitaire surfaces surfaces surfaces .
s socle engageées engageées compensatoires également
COUVERO7 prévue par les
cahiers des
charges MAEC.
Variable selon les
situations.
MC1 : absence | L'ancienne
de fertilisation | PC_SENA HEO03
Absence totale A : e X
e Fertilisation organique sur | était plus stricte
de fertilisation laf . iries/I
G minérale et | Fertilisation platonnee, - prairies/iuzerne | avec une
Fertilisation oraanique  sur | azotée interdite notamment a 20|s ; en année | absence totale de
ganiq unités N/ha/an, | culturale, apport | fertilisation.  La
les parcelles - .
enqaqées avec limites P/K | organique MC encadre la
9ag encadré et | fertilisation et
plafonné permet un apport
limit¢ lors de
I'année culturale.
MC1 : broyage
interdit du 1er
Aucune Aucune avril au 31 aodt
intervention intervention Retard sur
Périodes mécanique du | mécanique du dutilisation ot prairies/luzerne | Protection
. 20 mai au 20|10 mai au 15| .. s ; aucune |renforcee sur les
sensibles . . L période de non- | . . o
aolt. Entretien |aolt ; broyage aturage intervention du | prairies/luzernes.
par broyage | interdit du 1er P 9 20 mai au 31
avant le 1er mai | mai au 31 aolt juillet durant
'année
culturale
Liste territoriale | Couvert  défini MC1 : mélange | Prescription plus

précise : mélange
imposant au
minimum 5

especes, dont 2
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Ancienne Appréciation
MAEC MAEC actuelle MAEC actuelle Mesures des MC par

Thématique NA_GODS CIF NA_GODS_ESP compensatoire

3 / COUVERO7 F 4 s MC1-MC3 MAEC
fétuque, au plan de graminées et 3
dactyle, ou gestion [égumineuses.
autres couverts
aprés validation
par le diagnostic
environnementa
I

PC_SENA_HEO rapport aux

Prescription
spécifique, mais
pas
nécessairement
plus favorable

MC1 : 4 années prise isolément

de prairie + 1 qmua’llijnr][enu couvert
Pas de rotation | Pas de rotation | Pas de rotation | année culturale endant toute la
Rotation culturale culturale culturale encadrée, avec P . )
. durée d’une
culturale spécifique spécifique spécifique rotation MAEC. Llintérét
identifiée prévue prévue organisée al . id : d
léchelle  dullc>9€ ans
dispositif 'encadrement

écologique de
'année culturale
et le maintien
d’'une mosaique a

I'échelle du
dispositif.
Pas de liste de
cultures
interdites.
Toutefois, la MC1 : exclusion
mesure vise le durant lannée
remplacement . culturale
Pas de liste -
de surfaces " im notamment du | Prescription
- spéecifique - . ) ) .
cultivées en Pas de liste| mais, sorgho,|complémentaire
Cultures couvert  CIFF o g g .
grandes . spécifique betterave, spécifique a la
exclues maintenu ; oy,
cultures par le identifiee tournesol, MC1 lors de
ez, | PpENdAnt , :
couvert d'intérét | colza, pomme |lI'année culturale.
L 'engagement :
faunistique et de terre, vigne
100 % de Ia et maraichage
surface intensif
engagée  doit
étre implantée
avec ce couvert.
MC1 : oui -|Spécificité de la
année culturale | MC1. L’année
Pas d’année de | Pas d’année de | Pas d’année de |intégrée a la|culturale reste
Année de remise en | remise en | remise en |rotation, avec|soumise a des
remise en culture culture culture légumineuses | prescriptions
culture périodique périodique périodique privilégiées et | environnemental
identifiee prévue prévue céréales d’hiver|es et a |la
admises sous | protection des
conditions nichées.
. Pas d’obligation | Pas d’obligation | Pas d’obligation | Sera mise en | Prescription
Protection |. . ; . Lo
. . identifiée, identifiée, identifiée, place en | complémentaire :
des nichées : ; ; . . )
protection protection protection partenariat avec | protection active
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Thématique

Ancienne
MAEC

PC_SENA_HEO
3 / COUVERO07

MAEC actuelle
NA_GODS_CIF
F

MAEC actuelle
NA_GODS_ESP
4

Mesures
compensatoire
s MC1-MC3

Appréciation
des MC par
rapport aux

MAEC

d’avifaune de |indirecte par | indirecte par | indirecte par|les structures | des nids
plaine 'adaptation des |l'adaptation des |'adaptation des |locales identifiés, en
pratiques. pratiques. pratiques. compétentes partenariat avec
(GODS, LPO, |les structures
Chambre locales
d’agriculture, compétentes.
CEN);
Prescription
complémentaire
Fauche Pas d’obligation | Pas d’obligation | Pas d’obligation | MC1 .|non |dent|f|ge
. . el . ol . e : . dans les trois
centrifuge |identifiée identifiée identifiée obligatoire ;
cahiers des
charges MAEC
compareés.
Pas d’obligation Prescription
Bande |SPecifique Possibilité¢  de MC2 : bande|  « ifique MC2,
. identifiée. La d’environ 10 m
enherbée : couverts en T . permettant le
. mesure impose Pas d’obligation | maintenue, vy _—
maintenue ; bande, sans I : maintien
toutefois une o spécifique compris .
pendant obligation ; , .| permanent d’une
, < largeur s identifiée pendant I'année
I’année e équivalente zone refuge
minimale de 20 |. culturale, sauf ;
culturale identifiée pendant la remise
m au couvert parcelle < 2ha
. en culture.
engage.
Renforcement
MC2 : maintien | fonctionnel avec
. d’'une bande | MC2 maintien
Couverts Fonction . )
. Couverts refuge, volontaire  d’un
Fonction pouvant favorable .
favorables . . notamment habitat refuge
refuge pour |notamment indirecte liée au ' -
. notamment aux . pour conserver | pendant l'année
les favoriser les - maintien des ) . .
. s . pollinisateurs et un réservoir | culturale, au-dela
invertébrés | pollinisateurs et o surfaces i o ;
e auxiliaires . d’'invertébrés de I'effet
auxiliaires herbacées : . .
pendant 'année | favorable général
culturale des couverts
MAEC.
Prescription

spécifique MC3,

MC3 : au moins iﬂt::ggte EED
Placettes de | Pas d’obligation | Pas d’obligation | Pas d’obligation ;itepéaecgt(t)%ogag comparées et
sol nu identifiée identifiée identifiée 000 m2. recréée directement
’ adaptée aux
annuellement exigences de
I'CEdicneme
criard.
Diagnostic Renforcement
parcellaire Suivi important : suivi
préalable Controdle du Diagnostic, plan | écologique de I'efficacité
obligatoire. Pas | respect des d . . écologique et de
. . - e gestion et|pluriannuel de . .
Suivi de suivi | engagements controle du|la fréquentation la fréquentation
écologique |écologique de|MAEC ; pas de respect des | par les espéces par les espéces
des espéces |résultat des | suivi écologique engagements cibles et  de cibles, au-dela du
populations de résultat MAEC lefficacite  des contréle du seul
comparable  a|identifié habitats respect des
celui prévu dans engagements.
les MC.
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Ancienne

Appréciation

MAEC MAEC actuelle MAEC actuelle Mesures des MC par
Thématique NA_GODS CIF NA_GODS_ESP compensatoire P
PC_SENA_HEO F 4 s MC1-MC3 rapport aux
3/ COUVERO07 MAEC
. Renforcement
Gestion et csibilité
Pas de dispositif | Gestion définie | Gestion définie | rotation p’
. X . . d’adapter les
Gestion de gestion | par le diagnostic | par un plan de | adaptables en . .
. . ; . . modalités de
adaptative | adaptative et le cahier des | gestion fonction des )
. e s ! gestion au regard
identifié charges adaptable résultats du .
- ; des résultats du
suivi écologique L :
suivi écologique.
Acquisition des | Renforcement
sites 12 et 13 et | pour les parcelles
de 4,9 ha|acquises ;
supplémentaire |absence de plus-
Pas de | Pas de | Pas de|S @ Messe en yall_Je : fonciére
SO SO IO cours (33% des |intrinseque pour
o sécurisation securisation sécurisation
Sécurisation " " - surfaces de | les surfaces
L fonciére fonciére fonciére . i
fonciére S . Y . c . compensation) ; | reposant
inhérente a la|inhérente a la|inhérente a la conventions de TS
MAEC MAEC MAEC . 9 :
gestion sur les | une convention.
autres surfaces
(77% des
surfaces de
compensation)
Renforcement a
100 % de Ia _ _— , I'échelle du
Maintien N Maintien d’une| . "
surface Maintien dispositif :
. .. | pendant la . | surface L
engagée  doit . pendant la durée . obligation de
. N ; - | durée de , compensatoire =
Maintien étre implantée | ; " | de I'engagement maintien de la
, 'engagement ;| . ; constante dans
d’une surface | avec un couvert g ; poursuite au- surface
NPT poursuite  au- R le temps, .
favorable d’intérét R dela . compensatoire et
- dela - . . | malgré laf . "~
constante faunistique et o . . | conditionnée a . mécanisme  de
o conditionnée a rotation, avec
floristique un nouvel . . remplacement en
un nouvel mécanisme de
pendant engagement cas de non-
; engagement remplacement
'engagement. renouvellement
d’une convention.
Renforcement
maitrise fonciére
de certaines
5 ans pour les Acquisition de | surfaces et
engagements 4 ans pour un|4 ans pour un|certaines conventions de
contractualisés | engagement en | engagement en | parcelles ; | longue durée,
Duré en 2020-2021 ;| 2026 ; poursuite | 2026 ; poursuite | conventions de | avec
urée / - R R . ) .
X i poursuite  au- | au-dela au-dela longue durée ;|mécanismes de
pérennité R " . . " . R . .
dela conditionnée a|conditionnée a|mécanisme de |renouvellement
conditionnée a|un nouvel | un nouvel | renouvellement |ou de
un nouvel | engagement engagement et de | substitution,
engagement remplacement | contre des
engagements
MAEC limités
dans le temps.

Ce tableau met ainsi en évidence deux niveaux d’analyse. D’une part, les parcelles ayant déja
bénéficié d'une MAEC ne sont pas considérées comme dépourvues d’antécédent environnemental
: leur engagement antérieur en PC_SENA_ HEO03 / COUVERQO07 est explicitement pris en compte.
Certaines prescriptions de la compensation prolongent donc des pratiques favorables déja
encouragées par cette ancienne MAEC.
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D’autre part, le dispositif compensatoire repose sur une organisation et un ensemble de prescriptions
spécifiquement définis pour répondre aux objectifs de compensation du projet. Certaines modalités
permettent notamment de concilier la fonctionnalité écologique recherchée avec le maintien des
parcelles dans les systémes d’exploitation et 'adhésion des agriculteurs au dispositif. Les parcelles
conventionnées sont ainsi maintenues en prairie pendant 4 années sur 5 ; 'année de remise en
culture demeure toutefois encadrée par le cahier des charges compensatoire, avec la mise en place
d’assolements favorables a I'Outarde canepetiére et I'exclusion des cultures considérées comme
défavorables aux espéces cibles. D’autres dispositions complétent ce dispositif, nhotamment la
fauche centrifuge, le maintien de bandes refuges pendant I'année culturale, la création annuelle de
placettes de sol nu, le suivi écologique des espéces cibles et la gestion adaptative. A ces mesures
s’ajoute un mécanisme de renouvellement ou de remplacement des surfaces compensatoires. En
appliquant par précaution un abattement de 25 % aux surfaces conventionnées afin de tenir compte
de leur rotation culturale, le dispositif garantit ainsi chaque année au minimum 51 ha de surfaces
compensatoires en prairie, dont 14,3 ha sous maitrise fonciére et 36,8 ha sous conventionnement.
Cet abattement constitue une approche conservatrice, les surfaces remises en culture conservant
elles-mémes une fonctionnalité pour I'Outarde grace aux prescriptions applicables a l'année
culturale.

L’additionnalité doit donc étre appréciée a I'échelle de ce systéme de gestion compensatoire dans
son ensemble, et non par la seule comparaison d’'une prescription élémentaire telle que l'interdiction
des produits phytosanitaires ou la création d’'un couvert favorable.

6.2.3 UNE DUREE D’ENGAGEMENT DISTINCTE DU DISPOSITIF MAEC
La durée et les modalités de sécurisation des engagements constituent un second élément essentiel
pour apprécier I'additionnalité du dispositif.

Les parcelles historiquement concernées par une MAEC étaient engagées dans PC_SENA_HEOQ03
pour une durée de cinq ans. A lissue de cette période, la poursuite des pratiques favorables
supposait I'existence d’un dispositif agroenvironnemental ouvert et adapté, I'éligibilité de la parcelle
et de l'exploitation, la disponibilité des financements correspondants ainsi que la volonté de
I'exploitant de souscrire un nouvel engagement.

Les MAEC constituent ainsi des outils particulierement utiles pour accompagner les pratiques
agricoles favorables a la biodiversité, mais elles reposent par nature sur des cycles contractuels liés
aux programmations successives de la PAC. Leur renouvellement a I'identique au-dela du terme du
contrat n’est pas garanti.

L’évolution de I'ancienne PC_SENA_HEOQ3 / COUVERQO7 vers les dispositifs de la programmation
actuelle, parmi lesquels NA_GODS_CIFF et NA_GODS_ESP4, illustre cette évolution des cadres
de contractualisation, méme si certaines prescriptions de gestion demeurent comparables.

Le dispositif compensatoire répond a une logique différente. Il est directement attaché aux impacts
résiduels du projet et doit permettre le maintien dans le temps des fonctionnalités écologiques
nécessaires aux espeéces cibles. Les parcelles conventionnées font I'objet d’'un engagement d’'une
durée minimale de cing ans, renouvelable, certaines conventions pouvant étre conclues pour des
durées plus longues, notamment jusqu’a quinze ans. Ce dispositif est assorti de mécanismes de
renouvellement ou de remplacement des surfaces destinés a assurer la continuité de la
compensation dans le temps.
A cette fin, le maitre d’ouvrage met en ceuvre plusieurs niveaux de sécurisation :

e acquisition fonciére de certains sites compensatoires, permettant une maitrise durable de

leur vocation ;
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e mise en place, pour les parcelles conventionnées, d’engagements contractuels de longue
durée, pouvant dépasser quinze ans ;

e organisation du renouvellement des conventions lorsque cela est nécessaire ;

e engagement opérationnel d’anticipation du remplacement des parcelles le cas échéant :
mise en ceuvre d’'un mécanisme de remplacement permettant de maintenir la surface
compensatoire requise lorsqu’une parcelle ne peut plus étre mobilisée ;

e maintien d’'un suivi écologique dans le temps, permettant de vérifier que les surfaces
sécurisées assurent effectivement les fonctions attendues pour les espéces cibles.

La pérennité du dispositif ne repose donc pas sur la seule durée d’'une convention prise isolément,
mais sur la combinaison de la maitrise fonciére, des engagements contractuels, du suivi et du
meécanisme de renouvellement ou de remplacement permettant de garantir le maintien de la surface
et des fonctionnalités compensatoires.

6.2.4 INDEMNISATION

Les modalités d’indemnisation des mesures compensatoires ont été définies au regard des
contraintes effectivement imposées aux exploitants et des pertes ou adaptations de pratiques qui
en résultent.

Par souci d’équité, les niveaux de rémunération retenues constituent un élément de référence pour
apprécier 'indemnisation nécessaire a la mise en ceuvre des prescriptions. Ainsi, le montant retenu
pour la MC1, soit 660 €/ha/an, est cohérent avec celui de la MAEC actuelle NA_GODS_CIFF, fixé
a 652 €/ha/an.

Cette correspondance de montant ne signifie toutefois pas que les deux dispositifs sont équivalents.
Comme exposé précédemment, le dispositif compensatoire repose sur une combinaison de
prescriptions propres aux MC1, MC2 et MC3, associée a un suivi écologique, a des possibilités
d’adaptation de la gestion et a des garanties spécifiques de maintien des surfaces dans le temps.

Il convient également de rappeler que les parcelles compensatoires présentant un historique MAEC
étaient antérieurement engagées dans la mesure PC_SENA_ HE03 / COUVERO7, dont le montant
était fixé a 510 €/ha engagé. La programmation actuelle repose sur de nouvelles mesures et de
nouveaux niveaux d’'indemnisation, notamment 652 €/ha/an pour la NA_GODS_CIFF et 254 €/ha/an
pour la NA GODS _ESP4. Le montant retenu pour la MC1 a ainsi été établi par référence au
dispositif CIFF actuellement applicable et comparable en matiére de création et d’entretien de
couverts favorables, et non par simple reconduction du montant de I'ancienne PC_SENA_ HEQ3.

L’'indemnisation versée au titre des mesures compensatoires constitue ainsi la contrepartie des
contraintes de gestion imposées dans le cadre de la compensation. Elle n’a pas vocation a
rémunérer une seconde fois un engagement MAEC existant, les surfaces concernées ne pouvant
faire I'objet d’un double financement pour les mémes obligations.

L’absence d’effet d’aubaine doit enfin étre appréciée conjointement aux engagements pris en
matiére de pérennité : au-dela de la rémunération annuelle des pratiques, le maitre d’ouvrage
renforce la sécurisation du dispositif par la contractualisation de longue durée, le maintien ou le
remplacement des surfaces compensatoires et I'acquisition fonciére d’'une partie des sites (cf.
Annexe 4).

6.2.5 RENFORCEMENT DE LA PERENNITE ET DE LA MAITRISE FONCIERE

Au-dela du contenu des prescriptions de gestion, le maitre d’ouvrage a poursuivi et renforcé la
sécurisation dans le temps du dispositif compensatoire, en réponse a I'observation formulée par le
CNPN sur la durée des conventions et la pérennité des mesures.
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Le CNPN relevait notamment que des conventions de cing ans renouvelables ne constituaient pas,
en I'état, une garantie suffisante au regard des pas de temps nécessaires a la compensation
écologique.

La pérennité du dispositif repose sur plusieurs niveaux complémentaires : la recherche
d’engagements contractuels de longue durée avec les exploitants, le suivi et le contrdle des
prescriptions de gestion, les mécanismes de renouvellement ou de remplacement des surfaces en
cas d’indisponibilité et, pour une partie des surfaces, la maitrise fonciére directe par le maitre
d’ouvrage.

A ce titre, il est rappelé que les sites 12 et 13 faisaient déja I'objet d’'une démarche d’acquisition
fonciére dans le dispositif présenté au CNPN, contribuant a sécuriser durablement leur vocation
compensatoire.

En complément de ces dispositions préexistantes, le maitre d’ouvrage a engagé depuis l'avis du
CNPN rl'acquisition de 4,9 ha supplémentaires sur la commune de Messé (79). Cette acquisition
constitue un renforcement supplémentaire de la part du dispositif bénéficiant d’'une maitrise fonciere
directe et durable.

Ces surfaces présentent également un intérét écologique propre et leur intégration contribue a
augmenter les gains de biodiversité évalués selon la méthode ECOTHEMIS.

Il est par ailleurs précisé que ces 4,9 ha ne sont pas et n‘ont pas été engagés dans des MAEC. Leur
intégration au dispositif ne se substitue donc a aucun engagement agroenvironnemental préexistant
et contribue simultanément au renforcement de Il'additionnalité et de la pérennité de la
compensation.

Le tableau suivant présente les caractéristiques des parcelles retenues et les gains de biodiversité
obtenus par application de la méthode ECOTHEMIS :

Durée de Date de

Numéro Gain

e[ =1 | cesilnn Surfa 3 Statut COHOV: b d’ad ébl?(:ati
Secti Num parcelle MAE entdela biodiv PP
. ce i dela (renouvel on des
on éro de parcelle ersité
(LE)) .~ .. parcelle able mesures
compens (2026) ajusté .
ation (OIN = taciteme compensat
) nt) oires
Lezay ZI 30 1 N Prairie 4,05 | 0,097 | Retenue 01/01/2027
Lezay | ZO 69 2 @) Prairie 5,03 | 0,027 | Retenue 5 ans 01/01/2027
Lezay | ZP 9 3 O Prairie 3,42 | 0,018 | Retenue 5 ans 01/01/2027
Lezay | ZE 33 4 (@) Prairie 1,87 | 0,008 | Retenue 5 ans 01/01/2027
Lezay | ZE 72 5 O Prairie 0,97 | 0,004 | Retenue 5 ans 01/01/2027
Non
retenue
: . . ligne
Vancai Légumine . ( .
s ZM 42 6 USes 13,16 | 1,049 electrlq_u /
€ au sein
dela
parcelle)
Sainte- |7 | 14 7 O | Praiie | 1,88 | 003 | Non /
Soline retenue
Sainte- | 7 | 45 8 O |Blé/Orge| 1,23 | 0,008 | Non /
Soline retenue
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Durée de Date de

ML) ezl conventi début
ol 27| sl Surfa ol Statut on d’applicati
Secti Num parcelle MAE entdela biodiv de | I ppd
on éro de parcelle €€ ersité ola e on des
(LE)) .~ .. parcelle able mesures
compens (2026) ajusté -
ation (O/IN = taciteme comPensat
nt) oires
Saint-
Coutan | ZE 35 9 N Friche 3,47 | 0,083 | Retenue 01/01/2027
t
Vanzay | ZN 29 10 (@) Prairie 0,97 | 0,019 | Retenue 01/01/2027
Non
retenue
(effet
lisiere
tres
marqué
induisant
. une
Vanzay | ZB 19 11 Prairie 1,26 | 0,017 e
prédatio
n
potentiell
e accrue
des
individus
d’Outard
e)
Vanzai | 7 | 54 12 NC | Praiie | 0,85 | 0,005 | Retenue | Achat | [rocessus
s en cours
VAL o | g 13 NC |BIé/Orge | 8,56 | 0,478 | Retenue | Achat | Frocessus
s en cours
Exoudu 8t )
N Y 34- 14 N |[Blé/Orge | 1,71 0,05 | Retenue 5 ans 01/01/2027
35-36
12-
Vancai o CHamR
s /B 14- 15 N non 9,17 | 0,622 | Retenue 5 ans 01/03/2026
15- labouré
16-17
Saint-
Sauvan| ZB 65 16 N Prairie 3,62 | 0,202 | Retenue 5 ans 01/03/2026
t
Saint- 5 ans
Sauvan| ZB 59 17 (0] Prairie 1,17 | 0,028 | Retenue o 01/03/2026
t minimum
Non
retenue
21- (ligne
Rouillé | YD 2923 18 Friche |[10,08 | 0,322 | électriqu
€ au sein
de la
parcelle)
Rom | vo | 2% 19 O | Praiie | 342 | 0,027 | Retenue | 15ans | 01/06/2030
Sainte- ’
Soline ZL 19 20 N |[Blé/Orge| 3,62 | 0,125 | Retenue 01/01/2027
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Durée de Date de

IR S conventi début
c e Ex  Assolem Surfa ol Statut on d’applicati
Secti Num parcelle MAE entdela biodiv PP
. ce oy dela  (renouvel on des
on éro de parcelle ersité
(LE)) .~ .. parcelle able mesures
compens (2026) ajusté -
. O/N taciteme compensat
ation s ;
nt) oires
Pers ZA 42- 21 N |[Blé/Orge| 6,52 | 0,26 | Retenue 01/01/2027
43-47
. 0,396 Processus
Messe | ZR 43 22 N Friche D) 0,0095 | Retenue Achat en cours
Messe | ZN | 1 23 N | Biédur | %37 10,0168| Retenue | Achat | FTOSeSSUS
en cours
Messe | ZN | 9 24 N | Orge 3’%44 0,1887 | Retenue | Achat | Frocessus
en cours

L’ensemble des gains de biodiversité pour les parcelles retenues permettent d’obtenir un gain final
de 2,21.

Pour rappel, les pertes de biodiversité obtenues par application de la méthodologie pour le site
impacté sont de 1,87. Le dimensionnement de la compensation calculé ici permet d’assurer
I'équivalence fonctionnelle, a savoir que les gains de biodiversité sont supérieurs aux pertes de
biodiversité : 2,21 > 1,87.

La surface totale de compensation s’éléve a 58,44 ha, ce qui correspond a un ratio d’environ 3,65
par rapport a la surface du site impacté de 16,07 ha.

Depuis la version présente dans la DEP (version analysée par le CNPN), 3 parcelles ont été ajoutées
en acquisitions, dont voici le détail dans le tableau ci-aprés.

Durée de Date de

Numéro X conventio début
de la Assolem u Gain de n d’apolicatio
Secti Numé parcelle ent de la biodiver PP
— (renouvel n des
on ro de parcelle sité
. p able mesures
compensa (2026) ajustés taci
tion o/ acitemen com_pensat
t) oires
Messe | ZR | 43 22 N | Friche |9%3%| 00005 |Reten| acha | Processus
2 ue en cours
Messe | ZN | 1 23 N | Blédur | %227 | 00168 |ReteN| pchat | Frocessus
3 ue en cours
Messe | ZN | 9 24 N | orge |39%| 01887 |Re®N| achat | Processus
3 ue en cours

L’ajout de ces 3 parcelles permet d’arriver a une valeur de gains de biodiversité pour 'ensemble des
parcelles retenues a 2,27.

Le dimensionnement de la compensation calculé ici permet d’assurer I'équivalence fonctionnelle, a
savoir que les gains de biodiversité sont supérieurs aux pertes de biodiversité : 2,27 > 1,87.

La surface totale de compensation s’éleve a 63,29 ha, ce qui correspond a un ratio d’environ 3,9 par
rapport a la surface du site impacté de 16,07 ha.
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6.2.6 MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF TERRITORIAL DE GESTION ET DE SUIVI DES
MESURES COMPENSATOIRES

Afin de renforcer la pérennité opérationnelle du dispositif compensatoire et d’assurer son pilotage
dans la durée, le maitre d'ouvrage a engagé des démarches auprés d’acteurs territoriaux
susceptibles de participer a la gestion, au suivi et au contréle des mesures compensatoires. Des
courriers ont ainsi été adressés au Conservatoire d’espaces naturels et a la Chambre d’agriculture
afin d’étudier les modalités d’'un partenariat dédié (cf. Annexes 1, 2, 3, 5). Le maitre d’ouvrage reste
par ailleurs favorable au recours a des Obligations réelles environnementales (ORE). Son statut
juridique ne lui permettant pas, a ce stade, de mobiliser directement cet outil, le CEN a notamment
été sollicité afin d’étudier la possibilité d’'un partenariat permettant la mise en place d’'ORE, sous
réserve de leur faisabilité juridique et opérationnelle sur le territoire concerné. Ces courriers sont
joints en annexe du présent mémoire.

A la suite de cette démarche, une rencontre a été organisée avec la Chambre d’agriculture afin
d’échanger plus précisément sur les modalités envisageables de gestion et de suivi du dispositif
compensatoire. Ces échanges ont notamment permis d’identifier la possibilité de s’appuyer sur la
Commission d’évaluation et de surveillance du protocole d’accord, coprésidée par la Chambre
d’agriculture et la Préfecture. Cette commission constitue I'organe décisionnel et de suivi du
protocole d’accord et offre ainsi un cadre territorial déja structuré susceptible d’étre mobilisé pour
accompagner la mise en ceuvre des mesures compensatoires.

Dans ce cadre, le maitre d’ouvrage pourra s’appuyer sur cette instance pour assurer le pilotage et
le suivi opérationnel du dispositif compensatoire, notamment le suivi des conventions conclues avec
les exploitants, I'anticipation de leur renouvellement, I'identification de solutions de substitution en
cas de non-renouvellement, ainsi que le suivi de la bonne application des prescriptions de gestion.

Cette organisation sera articulée avec le suivi écologique pluriannuel prévu au titre des mesures
compensatoires. Les résultats de ce suivi seront présentés périodiguement a linstance de
gouvernance et permettront, le cas échéant, d’adapter les modalités de gestion ou d’anticiper les
mesures nécessaires au maintien des fonctionnalités écologiques recherchées.

La mise en place de cet outil de gestion vise ainsi a sécuriser la compensation au-dela de la durée
individuelle des conventions agricoles. Pour les surfaces conventionnées, la pérennité du dispositif
ne repose pas uniqguement sur le maintien d’'une méme parcelle ou sur la volonté d'un méme
exploitant de renouveler son engagement, mais sur la capacité du maitre d’ouvrage a assurer dans
le temps le maintien des surfaces, des fonctionnalités écologiques et des gains associés. L’existence
d’'une instance territoriale de suivi permettrait notamment d’anticiper les échéances contractuelles
et, en cas de non-renouvellement, d’organiser suffisamment en amont la recherche et la
contractualisation d’'une parcelle de substitution présentant des caractéristiques et des
fonctionnalités au moins équivalentes, ainsi que de proposer, au regard des résultats des suivis, les
adaptations nécessaires aux mesures compensatoires.

Cette organisation pourra venir compléter les autres mécanismes de sécurisation présentés
précédemment, et pourra ainsi assurer une continuité de pilotage, de contrdle et d’adaptation des
mesures compensatoires sur le long terme.

Ainsi, le dispositif compensatoire présente une additionnalité propre par rapport aux
MAEC, tant par la combinaison des prescriptions mises en ceuvre que par leur ciblage sur
les espéces affectées et leur suivi dans le temps. Sa pérennité est par ailleurs renforcée
par la maitrise fonciére de certaines parcelles, les engagements contractuels de longue
durée et les mécanismes de renouvellement ou de remplacement des surfaces, permettant
de garantir durablement les fonctionnalités écologiques recherchées. Les démarches
engagées, notamment auprés de la Chambre d’agriculture, visent également a renforcer
cette pérennité, en permettant a la maitrise d’ouvrage de s’appuyer sur une instance
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territoriale existante pour assurer le pilotage et le suivi opérationnel du dispositif
compensatoire dans le temps.
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7 Bilan des mesures d’évitement et de réduction
réalisées

« De nombreuses mesures d’évitement ont concerné les phases de chantier et de construction de la retenue et
de ses canalisations, déja réalisées. Outre le fait que ces mesures souffrent d’'un manque de détails et de
cartographies (comment vérifier I'optimisation du tracé sans carte ni analyse des variantes ?), elles ne sont pas
évaluables apres coup. Il aurait été nécessaire de bénéficier des comptes-rendus des suivis pour s’assurer de
la bonne application de ces 16 mesures d’évitement (dont un grand nombre relévent plutét de la réduction). Et
notamment des 3 mesures qui concernent la phase d’exploitation.

Sans entrer dans les détails pour les mémes raisons que pour les mesures d’évitement, la MRt1 Créer et
maintenir des surfaces avec un couvert favorable aux oiseaux de plaine releve d’une mesure de compensation.
Peu (aucune ?) mesure de réduction ne semble appliquée a la construction des 19 km de réseaux de
canalisation alors méme qu’ils traversent des milieux naturels de grande qualité. Le CNPN note que ces
propositions de mesures relévent d’une étude d’impact datée (et sans DEP) ce qui explique en partie |a faiblesse
des mesures. »

Avis CNPN du 9 juillet 2026, p. 4.

Le maitre d’ouvrage confirme la mise en ceuvre et le contréle des mesures d’évitement et de
réduction associées a la phase de travaux.

Il convient néanmoins de préciser que les 19 km de canalisations nécessaires au fonctionnement
de la réserve de Sainte-Soline ont bien été intégrés a I'évaluation environnementale initiale. Leur
tracé a été défini dans le cadre d’une démarche itérative prenant en compte les sensibilités
écologiques connues en 2014-2016, les contraintes techniques et fonciéres ainsi que les possibilités
de passage le long des chemins et infrastructures existants. Les inventaires actualisés en 2025-
2026 ont confirmé les principaux enjeux écologiques initialement identifiés. lls ont également permis
d’identifier des enjeux supplémentaires concernant plusieurs groupes biologiques. Cette
actualisation témoigne de la richesse écologique du secteur, malgré la prédominance des grandes
cultures, et de la volonté de ne pas minimiser les sensibilités environnementales dans le cadre de
la présente demande de dérogation. Les habitats et les espéces sensibles ayant été retrouvés et
méme précisés, cela confirme I'absence d'impact significatif (cf. Chapitre 6.11 Synthése des enjeux,
du dossier de dérogation aux titres de la réglementation sur les espéces protégeées).

Le mémoire en réponse est complété par les comptes rendus du suivi environnemental du chantier
réalisé par I'écologue, accompagnés des photographies et éléments attestant la bonne application
des prescriptions (cf. Annexes 6, 7).

Concernant les mesures ERC, de nombreuses mesures ont concerné directement la construction
du réseau de canalisations. Elles comprenaient notamment :
o ['optimisation du tracé afin de contourner les boisements, cours d'eau, fossés, zones
humides et autres milieux sensibles, en privilégiant les chemins et infrastructures existants
— MEc1 ;
e la réalisation des travaux dans les secteurs hydrologiquement sensibles en période de
basses eaux — MEt1 ;
+ linterdiction de toute intervention directe dans le lit mineur des cours d’eau — MEt2 ;
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o lutilisation prioritaire d’'ouvrages de franchissement existants, notamment par fixation de la
canalisation sur un pont existant, afin d’éviter toute intervention dans le cours d’eau et sur
ses berges — MEt3 ;

« |a mise en défens des cours d’eau, zones humides et autres secteurs sensibles — MEt4 et
MEt7 ;

o [l'adaptation du calendrier des travaux aux périodes biologiques sensibles, la pose des
canalisations dans les secteurs a enjeu avifaunistique ayant été réalisée entre la fin du mois
d’aolt et le mois de mars, sans intervention entre le 1er avril et le 31 ao0t — MEt6 ;

e le rebouchage rapide des tranchées, la mise en place de rampes de sortie et I'obturation des
canalisations non raccordées afin d’éviter le piegeage de la petite faune — MEt8 ;

o [utilisation d’engins et de modes opératoires adaptés dans les zones humides, avec tri puis
remise en place des différents horizons du sol, limitation des circulations et restauration des
emprises aprés travaux — MRt3 et MR16 ;

e la remise en état générale des emprises, le décompactage des sols et I'évacuation des
installations et déchets de chantier — MRt2.

Pour chacune des mesures écologiques, les fiches mesures intégrent un volet « bilan de la mise en
ceuvre de la mesure » précisant leur niveau de mise en ceuvre et, le cas échéant, les actions restant
a finaliser ou a poursuivre lors de la mise en exploitation de I'ouvrage (cf. chapitre 9 « Présentation
détaillée des mesures d’évitement et de réduction » du dossier de dérogation au titre de la
réglementation relative aux espéces protégées).

Enfin, le maitre d’ouvrage partage I'analyse du CNPN concernant la mesure MRt1 « Créer et
maintenir des surfaces avec un couvert favorable aux oiseaux de plaine ». Bien qu’elle ait été
qualifiée de mesure de réduction dans I'étude d’'impact initiale, cette mesure consiste a créer et
maintenir des habitats de substitution en réponse a une perte résiduelle d’habitats favorables a
I'avifaune de plaine. Elle reléve donc, par sa finalité, d’'une mesure compensatoire.

En conséquence, les 16 hectares actuellement contractualisés au titre de la mesure MRt1 seront
requalifiés et intégrés au programme de mesures compensatoires, en complément des autres
surfaces proposées et sans double comptabilisation. lls bénéficieront des mémes exigences de
sécurisation fonciére, de gestion écologique, de durée, de suivi et d’évaluation que les autres
mesures compensatoires. Cette requalification portera donc sur 16 hectares supplémentaires de
compensation en faveur de I'Outarde canepetiére et des autres espéces d’'oiseaux de plaine.

Actierra | 44
170



8 Conclusion générale

Le présent mémoire apporte des éléments complémentaires et des engagements nouveaux en
réponse aux principales réserves formulées par le CNPN dans son avis du 9 juillet 2026. Il permet
a la fois de préciser I'analyse initiale du projet et de renforcer plusieurs composantes du dispositif
propose.

Concernant I'absence de solution alternative satisfaisante, les éléments présentés replacent la
réserve de substitution dans une stratégie territoriale plus large d’adaptation au changement
climatique et d’évolution des systémes agricoles. La sécurisation de la ressource en eau constitue
ainsi un outil au service de la diversification des cultures, du maintien de pratiques agroécologiques
et de la pérennité des filiéres agricoles locales, parallélement a la réduction des prélévements et a
I'évolution des pratiques.

Concernant la robustesse du diagnostic écologique, les investigations complémentaires conduites
entre octobre 2025 et juin 2026 ont permis d’actualiser et de consolider les connaissances
disponibles sur le site, a partir de plusieurs sessions de terrain et de protocoles adaptés aux
différents groupes taxonomiques. Les données complémentaires acquises ne conduisent pas a
modifier les niveaux d’enjeux ni I'évaluation générale des impacts retenus dans le dossier.

L’analyse de I'effet repoussoir sur 'Outarde canepetiére a également été approfondie, notamment
concernant les femelles. Une approche volontairement conservatrice a été retenue afin d’intégrer
les incertitudes résiduelles, conduisant a retenir un effet repoussoir potentiel de 0,5 ha en moyenne
et a engager, par précaution, 4,9 ha de compensation supplémentaire en acquisition. Cette
démarche est complétée par le renforcement du suivi des femelles d’Outarde canepetiére.

Le programme compensatoire a parallélement été renforcé. Le choix des parcelles repose
explicitement sur leur fonctionnalité écologique, leur potentiel d’amélioration, leur localisation et la
pérennité de leur gestion. Avec les nouvelles acquisitions engagées, le dispositif atteint 63,29 ha de
surfaces compensatoires, pour un gain de biodiversité ajusté de 2,27, supérieur a la perte évaluée
a 1,87. Le dispositif garantit en outre, selon une approche conservatrice tenant compte de la rotation
culturale, le maintien d’au moins 51 ha de surfaces compensatoires en prairie chaque année, les
surfaces en année culturale conservant par ailleurs une fonctionnalité pour I'Outarde canepetiére.

L’additionnalité de ces mesures au regard des MAEC et leur pérennité ont également été précisées.
Elles reposent notamment sur des prescriptions propres au dispositif compensatoire, la maitrise
fonciére de certaines parcelles, des engagements contractuels de longue durée, un mécanisme de
renouvellement ou de remplacement des surfaces et un suivi écologique permettant d’adapter leur
gestion dans le temps. Les démarches engagées auprés des acteurs territoriaux visent en
complément a structurer durablement le pilotage et le suivi du dispositif.

Enfin, le mémoire précise les mesures d’évitement et de réduction effectivement mises en ceuvre,
notamment lors de la réalisation du réseau de canalisations et pour les mesures applicables en
phase d’exploitation. Il acte également la requalification des 16 ha actuellement contractualisés au
titre de la MRt1, qui seront intégrés au programme compensatoire sans double comptabilisation et
soumis aux mémes exigences de gestion, de sécurisation et de suivi.

Ainsi, les réponses apportées aux observations du CNPN se traduisent a la fois par une
consolidation de l'analyse écologique et par des engagements nouveaux et opeérationnels
renforcement surfacique et foncier de la compensation, prise en compte conservatrice de I'effet
repoussoir, sécurisation dans le temps des surfaces compensatoires, renforcement des suivis
écologiques et structuration d’'une gouvernance permettant d’adapter le dispositif dans la durée.
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9 Annexes

9.1

EVES

Les Ruralies
79230 VOUILLE

Conservatoire Des Espaces
Maturels de Nouvelle-Aquitaine

A I'attention de Monsieur le
Directeur Pierre Seliquer

Voulllé, te lundi 10 acdt 2026

Objet : Partenariat pour la mise en place de mesures compensatoires dans
le cadre du projet des réserves de substitution de Sainte-Soline et Saint-
Sauvant.

LRAR

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de notre projet de construction de réserves de substitution sur le
territoire de Sainte-Soline et Saint-Sauvant, nous sommes actuellement engagés
dans une démarche de demande de dérogation & linterdiction de destruction
d'espéres protégées, et dans la définition de mesures compensatoires associées.

A ce titre, nous souhaitons explorer |a possibilité de mettre en place un partenariat
avec le Conservatoire despaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, dont l'expertise et
I'ancrage territorial constituent, un appul essentlel pour garantir la pertinence
écolegique et la pérennité des actions mises en euvre.

Ce partenariat pourrait prendre plusieurs formes complémentaires, notamment :
#+ Un partenariat de gestion de parcelles en f de la © rvation
de I'Outarde canapetiére, 4 travers [identification, la gestion et la suivi de
parcelles, propriétés de la Coop ou conventionnées avec des agriculteurs du

territoire, & vocatien de mesures compensatoires adaptées aux enjeux de
l'espéce (gestion agriccle favorable, maintien d’habitats fonctionnels, suivi
écologigque, ete.) ;

+ Un partenariat de recherche et de mise en place de procédures
d’'Obligations Réelles Environnementales [ORE}, visant & sécuriser dans
la durée les mesures compensatoires sur le foncier concernd, en lien avec les

Société coopérative anonyme de 'eau des Deux-5évres - Les Ruralies - 79230 VOUILLE
Tel : 0% 49 77 18 56 - n* sinet ; 537 554 764 00012 - Code NAF 36002 -mall ! christine. gendetficmids.chambagn. fr

ANNEXE 1 - COURRIER ADRESSE AU CONSERVATOIRE D’ESPACES
NATURELS DE NOUVELLE-AQUITAINE RELATIF A LACCOMPAGNEMENT
POUR LA MISE EN CEUVRE ET LE SUIVI DES MESURES COMPENSATOIRES
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propriétaires et exploitants, at & contribuer au développement de retours
d'expérience et de bonnes pratiques sur ces dispositifs.
Mous vaus proposons d'échanger avec vos équipes afin de préciser les modalités
possibles de collaboration {cadre juridigue, périmetres dintervention..etc.) et
d'identifier des opportunités concrétes de projels communs sur le territoire de la
Mouvelle- Aquitaine.

Dans l'attente de wotre retour, nous restons a vobtre disposition pour tout
complément d'information et pour convenir d'un premier échange (réunion ou
entretien téléaphonigue).

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, ‘expression de nos salutations
distinguées.

Le Président Directeur
Général,
Thierry BOUDAUD
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9.2 ANNEXE 2 - COURRIER ADRESSE AUX CHAMBRES D’AGRICULTURE DE
CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES RELATIF A L’ACCOMPAGNEMENT
POUR LA MISE EN CEUVRE ET LE SUIVI DES MESURES COMPENSATOIRES

Coop de I'engg

Les Ruralies
79230 VOUILLE

Monsieur le Directeur

Chambre Interdépartementale
d'Agriculture Charente-Maritime
Deux-Sévres

Les Ruralies

T9230 VOUILLE

Service des territoires

Vouillé, le lundi 17 aolt 2026

Objet : Demande d'accompagnement pour la mise en @uvre et le suivi des mesures

compensatoires = SEV15 Sainte-Soline
Maonsieur le Directeur,

Dans le cadre de la demands de dérogabon a linterdicdon de destruction d'especes
protégées refative 2 la réserve SEV1S de Sainte-Saline, la Coopérative de I'sau des Deux-
Sevres a defini un dispositif de mesures compensatoires en faveur notamment de I'Dutarde
canepetiére et de |'"Edicnéme criard.

Dans son avis du & acit 2026, ke CHNPN demande gue la Coopérative soit accompagnes par
une structure professionnelle disposant d'un savoir-faire, de retours d'expérience
et d'une assise solide pour consolider la mise en ceuvre des mesures de gestion. Il
demande également gu'un opérateur soit as50ci8 au suivi des Mesures cHmpensatoires et a

leur mise en ceuvre dans la durée.

A la suite de notre échange du 13 aoilt avec vos services, nous souhaitons donc solliciter
officiellement la Chambre d'agricuiture afin gu'elle étudie la possibilité dintervenir dans ce
cadre. Vos éguipes nous ont notamment indigué disposer d'une expérience de missions
similaires, en particulier dans le cadre de la LGV et d'autres projets comportant des mesures
compensatoires.

Les mesures actuellement prévues portent principalement sur :

Socidté coopérative anonyme de Mesu des Deux-Sévres - Les Ruralies - 79230 VOUILLE
Tl = 0% 49 77 18 56 - n* siret : 537 594 764 00012
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9.3

= L3 mise en place de praines temporaires favorables a 'Outarde canepetiers avec
rotation culturale et prescriptions specifigues en matiére d'intrants, d'irmigation et de
periodes dintervention ;

= La mise en place de bandes enherbees sur certaines parcelles ;

= Lacreation et b2 maintien de placettes de sol nu favorables a I'"Edicnéme criard.

Environ 59 hectares ont & o2 jour été contractualisés. Les parcelies ont &té sélectionnées et
evaluees averc ACTIERRA, notre bureau d'études selon la methode ECOTHEMIS afin
d'identifier leur gain écologique potentiel.
Mous souhaitons plus précisément gue la Chambre puisse nous proposer :

s Un cahier des charges du suivi adapté a chacune des mesures compensatoires |

= Les modalités de controle de leur bonne mise en oeuvre ;

= Les indicateurs de suivi pertinents ;

= Les modalités de visite des parcelles et d'echange avec les agriculteurs |

= La production d'un bilan ou rapport annwel ;

« |les modalites d'adaptation éventuslie des mesures si les constats de temrain le

necessitant.

L'objectif est de disposer d'un dispositlf de suivi structuré, permettant de garantir la bonne
application des engagements, leur efficacité et leur pérennite dans le temps.

Afin de vous permettre d'examiner cette demande, nous vous transmettons les &léments de
I'avis du CNPM, un exemple de convention avec un agriculteur ainsi gue fe cahier des charges

des Mesurses compensatolres.,

Compte tenu du calendrier de la procédure, nous vous remercions de biem wouloir nous
confirmer dans un premier temps gue la Chambre dispose des competences et reférences

necessaires pour assurer ce bype de mission et qu'elle accepte d'en etudier les modalitas.

Mous restons a votre disposition pour tout echange complementaire.

Mous vous prions d'agréer, Monséeur le Directeur, |'expression de nos salutations distinguées.

Le Président Directeur Général
Thierry BOUDAUD

SCA de MEuy des Daux-Savres
Lea Ruralias

raz30 MOUILLE
Mt G 437 534 T04 DOO1S
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ANNEXE 3 — REPONSE DES CHAMBRES D’AGRICULTURE DE CHARENTE-
MARITIME DEUX-SEVRES RELATIF A LACCOMPAGNEMENT POUR LA MISE
EN CEUVRE ET LE SUIVI DES MESURES COMPENSATOIRE

A

CHAMBRE
DAGRICULTURE

CHARENTE-MARITIME DEUR-SEVRIS

Rl - Dirdction/COM/FGU/VFY/2026-059

Charente-Maritime

Siee poncanl - S ial

17079 L8 ROIMELLE 0w
T 0546 50 4500

Deux-Sévres
& princii

Antennes

Siesturre |79

ase

St 430 430 380 90013
APE 93512
s AT T IG I L T

Ccop de I'Eau 79

Monsleur Thierry BOUDAUD
Président Directeur Général
Les Ruralies

79230 VOUILLE

Vouillé, le 21 aolt 2026

Objet : Réponse A votre sollicitation relative & I'accompagnement des
mesures compensatoires environnementales de la réserve de Sainte-
Soline.

Monsieur le Président Directeur Général,

Nous accusons réception de votre sollicitation concernant I'accompagnement & |a
gestion et au sulvi des mesures compensatoires environnementales associées au
projet de réserve de substitution de Sainte-Soline,

La Chembre d'agnculture Charente-Maritime Deux-Sévres dispose d'une
expérience reconnue dans Faccompagnement de dispositifs de compensation
écologique en miliey agricole. A ce titre, nos équipes interviennent depuis
plusieurs années sur différents projets nécessitant la mobilisation du monde
agricole, la contractualisation des engagements environnementaux et le suivi de
feur mise en ceuvre,

Parmi  les références significatives figurent notamment les mesures
compensatoires liées & la LGV Sud Europe Atlantique (LISEA), pour lesquelles fa
Chambre assure des missions de coordination, de contractualisation avec les
exploitants, de suivi technique des engagements, de participation aux instances
de gouvernance et de réalisation de bllans environnementaux.

Cette expérlence s'est également concrétisée sur plusieurs opérations de
compensation écologique, notamment 3 Les Galvestes, Antezant-Saint-Pardoult,
Varaize et Nieul-les-Aubiers, avec des interventions portant sur la réalisation de
diagnostics, 13 définition de cahiers des charges, |3 recherche et la mobilisation de
surfaces agricoles adaptées, la contractualisation avec les agriculteurs ainsi que
le suivi des mesures mises en ceuvre.

A titre concret, sur le secteur de Nieul-les-Aubiers, la Chambre a notarmment
accompagné |a recherche de surfaces agricoles adaptées, la mise en place de
mesures favorables 3 |'Edicnéme criard et leur contractualisation avec les
agriculteurs,

Les projets d'Antezant-Saint-Pardoult et de Varaize témoignent également de
cette expérience, notamment a travers la réalisation de diagnostics, 'élaboration
de cahiers des charges et 'accompagnement des conventions agricoles,
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Par aifleurs, les mesures envisagées dans le cadre du projet SEV1S, telles que ia
mise en place de praires temporaires favorables & 'Outarde canepetidre, de
bandes enherbées ou eéncore de placettes de sol nu favorables & IEdicnéme
criard, s'inscrivent pleinement dans un champ d'intervention déja maitrisé par nos
équipes.

Dans le cadre spécifigue de la réserve de Sainte-Soline, et sous réserve de la
définition préicise du périmétre et des modalités opérationnelles de |la mission, la
Chambre dagriculture 1772 pourrsit ainsi apporter son expertise sur plusieurs
dimensions :

* |3 définition et la mise en place de dispositifs de suivi adaptés aux
différentes mesures compensatoires ;

» [‘Blaboration d'indicateurs de sulvi et d'évalustion ;

* |'accompagrnement des contrBles Bids & la bonne exécution  des
engagemeants conbractuels ;

+ la concertalion ot les échanges avec bes exploitants agricoles concernds
* la contribution a la production des rapports de suivl &t bilans périodiques ;

* l'appul technique nécessaire a I'adaptation des mesures lorsque les retours
de berrain le justifient.

Par ailleurs, nous rappelons la nécessité g'assurer [a pérennité du dispositif, 'agir
en étroite collaboration avec les agriculteurs concernés et d'articuler |'action
conduite, avec les acteurs du territoire, notamment [animateur Matuera 2000, |e
CHRS de Chizé et l'animateur du Plan Natlonsl d'Actions en faveur de I'Outarde
canepetiére, Dans cette perspective, nous considérons que la définition du futur
dispositif devra intégrer ces exigences de gouvernance, de coordination
territoriale et d'évaluation dans |2 temps long.

Mous restons & wolre disposition pour approfondic les contours de cette
collaboration qui sera soumise & l'approbation de notre bureau le 21 septembre
prochain, Nous pourrons alors définir conjeintement les modalivés technigues,
administratives et financiéres susceptibles de répondre aux objectifs du projet.

Mous vous prions d'agréer, Monsieur le Président Directaur Général, lexprossion
de nos salutations disbingudes.

Christophe CHENUT
Directeur génaral
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9.4 ANNEXE 4 - COURRIER A LA SAFER RELATIF AUX CANDIDATURES POUR

L’ACQUISITION DE PARCELLES DESTINEES A LA COMPENSATION
ECOLOGIQUE

Coop de l'eazg

SOCETE COORERATIVE ANORYME DE U2l
SFA DlnAEWNES

Les Ruralies
79230 VOUILLE

Monsieur le Président de la SAFER
Nouvelle Aquitaine

347, avenue de Limoges

79000 NIORT

Vouille, le mercredi Ler juillet 2026

Objet : Candidature Coop de I'Eau 79 - AZ 79 15 3641 09 ct AP 79 17 3952 01

Monsieur Le Président,

Dans le cadre du dossier de dérogation espéces protégées relatif 3 ls réserve de Sainte-
Soline, nous avans le plasir de vous présenter notre candidature pour les dossers suivants

« Dosser AZ 79 15 3641 09 pour 4 ha 86 2 78 ¢o sur is commune de Messé

Nusde'ds Subdivision

Y

N AL sed 1 S2a 735

2 VT des 9 SnaSdgascs
res— = - ~-

R L S oetwin 43 Dadee

Y 4036 u TES)

o Dossier AP 79 17 3952 01 pour 9 ha 41 = et 10 ca sur fa commune de Vanzay

Section Numdro  Subdvision Surface
2L LES CHRWPS DE L ERASLE B J 554005
2y LES CHAAPS DEL ERASLE = [ & ha 04 0 2083
20 ES CHIMPS DE L ERASLE 38 L 2 ha 95 & 92 &4
Il £S5 CHAWPS DE LA FONTANE 51 853 38
1 S hadta 0ol

L'abjectif de ces acquisitions est de mettre en ccuvre des mesures compensatoires en faveur
de l'avifsune de plaine, et plus particuiérement de ['Outarde canepetiere. Ces mesures
repasent sur la mise en place d'une gestion agricole faverable, comprenant notamment
'implantation de jacheres, de bardes enherbées ainsi que de placettes de sol nu destinées &
favoriser Mmstafiation de 'Edicnéme cniard.

Restant & wotre disposition pour tout complément d'information, je vous pne d'agréer,
Monsieur Le Président, mes sincéres salutations.

Le Président Directeur Général,
Thierry BOUDAUD
SCA ce I'Eau des Deux-Sdvres =
Les Ruralies - ' /
78230 VCUILLE |t N

N* Sret 537 554 784 00012

Société coopérative anonyme de I'eat des Deux-Sévres -~ Les Ruralies - 79230 VOUILLE
Ted - 05 49 77 18 54 < r* vt ¢ S57 503 764 00012
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Coop de l’eag J

£ ANONYME DE LEAU

DE S

Les Ruralies
79230 VOUILLE

Groupe Ornithologique Des
Deux-Sévres

A l'attention de Monsieur le
Directeur Francois Teyssié

Vouillé, le lundi 24 aolt 2026

Objet : Demande d’échange sur les mesures compensatoires en faveur de
I'Outarde canepetiére

LRAR

Monsieur,

Dans le cadre de notre projet de construction de réserves de substitution sur le
territoire de Sainte-Soline et Saint-Sauvant, nous sommes actuellement engagés
dans une démarche de demande de dérogation a l'interdiction de destruction
d’espéces protégées, et dans la définition de mesures compensatoires associées.

A ce titre, nous souhaitons solliciter votre concours et votre expertise afin de
renforcer la cohérence écologique et territoriale des mesures envisagées en faveur
de I'Outarde canepetiere.

Plus préciséement, nous souhaiterions pouvoir travailler conjointement sur les points
suivants :

e La localisation de parcelles susceptibles d’intégrer le dispositif,
afin de rechercher une complémentarité avec les parcelles ayant bénéficié
ou bénéficiant actuellement de contrats MAEC ;

« L'articulation du projet avec les actions déja engagées dans le
cadre du PNA, afin que les mesures proposées contribuent pleinement
aux objectifs de conservation de |'espéce ;

« La consolidation des mesures compensatoire prévues dans le
cadre de la dérogation, en s‘assurant de leur cohérence avec les MAEC
et autres actions déployées sur le territoire de Sainte-Soline ;

Société coopérative anonyme de |'eau des Deux-Sévres - Les Ruralies - 79230 VOUILLE
Tel : 0549 77 18 56 - n® siret : 537 594 764 00012 - Code NAF 3600Z -mail : christine.gendet@cmds.chambagri.fr
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« le cas échéant, I'amélioration de ces mesures permettant de favoriser
I'efficacité du dispositif en faveur de I’'Outarde.

Notre objectif est ainsi de construire, en concertation avec les acteurs scientifiques
et territoriaux concernés, un dispositif cohérent avec les politiques publiques
existantes, tout en apportant une plus-value écologique clairement identifiable.

Nous souhaiterions donc pouvoir vous rencontrer prochainement afin de vous
présenter plus précisément le projet, les parcelles actuellement contractualisées
ainsi que les mesures de gestion proposées, et d’échanger sur les modalités d'une
éventuelle collaboration.

Nous vous remercions par avance pour l'attention portée a cette sollicitation et
restons a votre disposition pour convenir d’un premier échange a votre convenance.

Nous vous prions d‘agréer, Madame, Monsieur, I'expression de nos salutations
distinguées.

Le Président Directeur
Général,
Thierry BOUDAUD

>
P
e [

& ) 7\5 ﬁ‘//\‘/

SCA de I'Eau des Deux-Sévres
Les Ruralies
76230 VOUILLE
N* Sivet 537 594 764 00012
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9.6 ANNEXE 6 - DOCUMENTS DE SUIVI ECOLOGIQUES SUR LA SEV15

9.6.1 SUIVI DE L’OUTARDE CANEPETIERE PRODUITES PAR LA FDC79 ENTRE AVRIL ET
JUIN 2025

—

SERVICE ,
ENVIRONNEMENTHIRES. -

|

-

Comptage de 'Outarde g
Canepetfiere g6 v\

U

Coop de I'eau 79, Société coopér i ive

anonyme de 'eau des Deux-S“evris .
® f ‘

Feédération des
"< hassetirs
L/ des Devoc-Sevres
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1- PROTOCOLE REALISE

a) Objectif

L'objectif de cet inventaire a été d’évaluer la répartition de I'espéce (Outarde Canepetiére) et d’estimer
les effectifs. Le nombre de males chanteurs ainsi que I'ocbservation des femelles a donc été réalisé lors
de ce comptage. Le comptage a été réalisé aux alentours de la réserve de substitution (“SEVI5"), sur
l'aide d'étude élargie correspondant a une zone tampon de Skm autour de la retenue de la réserve de
substitution (cf. Etude d'impact, projet de réserve de substitution, coopérative de l'eau 79). Les
principales cormmunes inventoriées sont :

Sainte-Soline

Vangais

Messe

Asniéres

Pers

Vanzay

La repartition des oiseaux contactés (male et femelle) a éte retranscrit sur une carte “papier” lors des
sorties de terrain puis sur le logiciel de cartographie QGis afin d'etablir leur localisation la plus précise
possible. Un tableau Excel a également été réalisé afin d'estimer le nombre d'oiseaux observés sur le
périmétre d'étude.

b) Protocole

Le recensement concerne les males d'Outarde Canepetiere cantonnées au cours de la saison de
reproduction. Le périmétre d'étude a été prospecté en véhicule en utilisant le plus possible les
chemins d'exploitation afin de ne pas déranger les oiseaux.

Le périmetre d'etude a eté découpé en 17 secteurs afin de faciliter la localisation des oiseaux
contactés. Chaqgue secteur dispose d'un nombre de point d'écoute définis. La prospection de I'Outarde
Canepetiere a été réalisé en s'arrétant tous les 500 metres. En effet, le “chant” du méle est facile a
identifier et en fonction du vent, celui-ci peut porter de 300 a 800 métres. Ainsi, ce sont 160 points
d'écoute gui ont été définis pour recouvrir I'ensemble du périmétre d’étude.

A chaque point, une écoute et une observation de 5 minutes de la zone est réalisé. Chague écoute
d'un maéle fait I'objet d'une prospection visuelle afin de l'observer et de reporter précisément sa
localisation sur une carte. De méme que l'observation visuelle a permis de préciser la présence
éventuelle de femelles et/ou de males non chanteurs. Les écoutes simultanées de plusieurs males a
permis de distinguer des individus differents en interaction.

Lors de chaque passage, d'autres animaux sauvages ont &té observés (chevreuil, liévre, faisan, perdrix
grise, ...). lls ont également été localisé sur les cartes et les effectifs estimés.

L'ensemble de ces donnees ont été reportées sur une feuille de comptage.

c) Période d’observation

Les périodes d'observation ont été répartir lors de 4 passages s'étalant du mois d'avril jusqu'au mois
de juin (cf Figure 1). Pour chague passage, la date, I'heure de début et de fin de comptage, la
commune, le nom de l'observateur, les conditions météorologiques (vent, T°C, ensoleillement) ont été
indigués.

La periode a privilegier s'étale du ler mai au 15 juin, periode propice a l'observation des males
chanteurs cantonnés (oiseaux en plumage nuptiale).

L'observation des oiseaux a €té dicté par les conditions météorologigues. Ainsi, lors de jour de pluie ou
de vent, I'inventaire n'a pas eu lieu (ex: 6 juin 2025).

Les périodes d'observation ont eu lieu dés le lever du jour c’est-a-dire au alentour de 6h jusqu’a
10h00 du matin. Bien entendu, les horaires d'inventaires ont été adapté en fonction du levé du soleil
(celui-ci se levant de plus en plus tét a partir du mois de juin).

3 ¥
e : i o
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES DEUX-SEVRES Fopdo o i
7 route de Champicard - 79260 LA CRECHE C/'J”“"\T”)S
Tél. 05 49 25 05 00 e-mail ; environnement@chasse-79.com S des Dee-Sevres
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AVRIL

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 n 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 r ler passage
28 29 30 1 2 3 4
MAI
Lu Ma Me Je Ve Sa Di )
5 6 7 8 9 10 n L
2éme passage
2 13 4 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
- 3éme passage
26 27 28 29 30 21 1
JUIN
Lu Ma Me Je Ve Sa Di
2 3 4 5 & 7 8
4éme passage
9 10 m 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Figure 1: Planning de l'inventaire de I'Outarde Canepetiére

e
-
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES DEUX-SEVRES Fopdo o i
7 route de Champicard - 79260 LA CRECHE C/Jﬂ“ﬁ"”rj
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2- RESULTAT DE L'INVENTAIRE

Tableau 1 : Résultat de linventaire de I'Outarde Canepetiére (mdle chanteur et
femelle) lors du Ter passage

Outarde Canepetiére { Oiseaux entendus
Male chanteur 6 8
Male non chanteur 0 2
Femelle 3
TOTAL T oiseaux

- * Réserve de substitution 'i
“ & Outarde Canepetiere femelle =

. 4. Outarde Canepetiére male

g (i, 2 A GE

.

Figure 2 : Carte de localisation de I'Outarde Canepetiére (mdle chanteur et femelle) lors du Ter
passage d'inventaire

%

w ¥
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES DEUX-SEVRES F&{‘r‘,‘,,! o e
7 route de Champicard - 79260 LA CRECHE = bassetrs

Tél. 05 49 25 05 00 e-mail : environnement@chasse-79.com des Dew-Sevres 3
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Tablequ 2 : Résuitat de linventaire de I'Outarde Canepetiére (mdle chanteur et
femelle) lors du 2éme passage

Outarde Canepetigre Oiseaux entendus
Male chanteur n 7
Femelle | 4
TOTAL 15 oiseaux

AL e B
Ko | - -y .

59 * Réserve de substitution 3

. ® Outarde Canepetidre femelle ™"
. A Outarde Canepetiére male

N SRR sl -

Figure 3 : Carte de localisation de |'Outarde Canepetiére (mdle chanteur et femelle) lors du 2éme
passage d'inventaire

+ ¥
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES DEUX-SEVRES FM‘,‘,,,! o e
7 route de Champicard - 79260 LA CRECHE "= bassetrs

Tél. 05 49 25 05 00 e-mail : environnement@chasse-79.com des Dew-Sevres 4
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Tableau 3 : Résultat de linventaire de I'Outarde Canepetiére (mdle chanteur et
femelle) lors du 3eéme passage

Outarde Canepetigre Oiseaux entendus
Male chanteur n 9
Femelle « 2
TOTAL 13 oiseaux

...._.,

v, ,};’\/\ k

= l-égende
* Réserve de substitution J’:
' @ Outarde Canepetitre femelle '“'_:* Wb
A Outarde Canepetiére méle \
N SFTELS ¥ o

Figure 4 : Carte de localisation de I'Outarde Canepetiére (mdle chanteur et femelle) lors du 3éme
passage d'inventaire

T

Fédération des
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FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES DEUX-SEVRES
7 route de Champicard - 79260 LA CRECHE
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Tableau 4 : Résultat de linventaire de I'Outarde Canepetiére (mdle chanteur et
femelle) lors du 4éme passage

Outarde Canepetigre Oiseaux entendus
Male chanteur 13 m
Femelle « 0]
TOTAL 13 oiseaux

NORECT IR

Figure 5 : Carte de localisation de I'Outarde Canepetiére (mdle chanteur et femelle) lors du 4éme
passage d'inventaire

+ ¥
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES DEUX-SEVRES ng‘i,n’iﬁa,, dis
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Lors de la période d'inventaire (période de reproduction de |'Outarde Canepetiére), les oiseaux ont éteé
observes pour la plupart a proximité de prairies.

Les males ont été le plus souvent observés dans des espaces cuverts (champs fauchés, prairies de
basse végétation, ..) a proximité de prairies et de jachéres avec une densité végétale plus importante
(couvert plus haut et dense). Les femelles, guant a elles, ont souvent €té contactées soit en présence
du male, soit en plein vol. Au fur et a mesure de I'inventaire, 'observation des males et des femelles a
été plus difficile en raison de l'augmentation de la densité et de la hauteur de la végétation.

Ces observation semblent étre en adéguation avec le “3éme plan national d'action en faveur de
'Outarde Canepetiere, 2020-2029". En effet, “les outardes males et femelles répondent a des
contraintes ecologiques différentes, parfois méme opposees, caractérisant leur habitat. L['habitat des
femelles doit répondre a des exigences liées a la dissimulation des nids et a I'élevage des poussins. Un
couvert bien dense est donc privilégier par les femelles. A contrario, en période nuptiale les méles
recherchent la visibilité et sélectionnent des couverts de faible hauteur”.

3- CONCLUSION DE L’INVENTAIRE

-; l.égénde $ .
r * Réserve de substitution
w2 @ Qutarde femelle (1er passage)

A &

QOutarde male (1er passage) N/

s, ® Oularde femelle (2eme passage) =

Q A Qutarde mdle (2&me paszage)

© @ Outarde femelle (32me passage) RS
A Outarde male (3me passage) \1
A Outarde male (4éme passage) A

2 RN e\l 5, S
S o Kb e b oo A )

Figure 6 : Carte de localisation de I'Outarde Canepetiére (mdale chanteur et femelle). Sur cette carte,
l'ensemble des oiseaux contactés sur les 4 passages d'inventaire y sont représentés

I(_alcir)te ci-dessus permet de nous indiquer qu'il existe 6 zones de présence d’Outarde Canepetiére
= lek).
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L'ensemble des observations réalisés lors de cet inventaire ont été regroupées puis analysées afin de
supprimer les doubles-comptages et les doublons entre secteur et point d’écoute proche. C'est
Pourqum le nombre d'oiseaux contactés lors de certains Passages peut étre supérieur a la conclusion
inale (certains mdles étant certainement contactés plusieurs fois lors d'un passage (ex : envol,
déplacement, ...).

Nous arrivons a la conclusion suivante:

L’abI%au 5 : Estimation de l'effectif de I'Outarde Canepetiére au niveau du périmeétre
‘etude

Male 10
Femelle S
TOTAL 15 oiseaux

Les plaines de Sainte-Soline accueille de nombreuses especes patrimoniales. L'alternance de culture,
de Jacheres et de prairies naturelles offrent des conditions favorables a un important eventail
d'especes, et en particulier d'oiseaux. L'Outarde Canepetiére apparait comme l'une des espéces les
plus remarquables et menacées présentes sur la zone d'étude.

Ainsi, lors de cet jnventaire, ce sont au minimum 15 oiseaux qui ont été contactés dont au moins 10
males et au moins 5 femelles (cf Figure 7). La présence de cette espéce sur cet zone justifie a elle
seule la mise en place d'une gestion respectueuse de I'environnement et d'assurer le maintien des
populations de cet ociseaux emblématigue du sud-est des Deux-Sévres.

Figure 7 : Carte de
locaiisation de
['Outarde

Canepetiere (male
chanteur). Sur cette
carte figure
l'estimation de Ila
localisation des
males chanteurs sur
la zone d'étude
(élimination des
doubles-comptages)

Colende
T: * Reserve d= substitution
< A Outarde mile

" ) ¢8 a hw

Fédération des
= hasseurs
des Desoe-Sévres
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9.6.2 COMPTE-RENDU DE VISITE DE TERRAIN RELATIVE AUX AMPHIBIENS DU 12 MARS
2025

Réserve hydraulique des « Terres rouges » a Sainte-Soline (79)
Compte-rendu de visite terrain du 12 mars 2025

Présents :

Coopérative de l'eau :

Marie Sey, administratrice

Francois PETORIN, vice-Président

Jany BORDEVAIRE, responsable de réserve SEV 15

Arthur PERRAULT, responsable de réserve SEV 15

Nicolas BORDEVAIRE, responsable de la réserve SEV 15

Emmanuel Villeneuve, irrigant coopérateur SEV 15

Services de I'Etat -

Lionel Chartier, adjoint chef de service Eau et Environnement (DDT79)
Maylis Guinaudeau, chargée de mission espéces protégées (DREAL NA)

Expers herpétologue ; Vincent Le Boullec (DSNE)

La sortie terrain a pour objectif I'inventaire ponctuel des amphibiens sur le périmeétre de la réserve
hydraulique des Terres rouges et aux abords.

Linventaire a été réalisé de 20h a 22h30 le 12 mars 2025, par le parcours de transects, a pied, avec
des lampes. Les espéces sont recherchées a vue et par le chant. Les milieux évalués au préalable
comme favorables aux espéces ont été visités. Deux parcelles en prairies paturées, situées 3 700 m
de la réserve, ont également été parcourues, comme sites témoins de l'évolution sur le secteur.

Les données météorologiques lors de la sortie relévent une température comprise entre 4 et 5°C,
une pluie faible, sans vent. Malgré des températures un peu fraiches, ces conditions sont favorables
3 l'observation de ce taxon.

Aucun individu d’amphibien n'a été observé ni entendu lors de cette visite.

La période d'étude des amphibiens s'étend de janvier a avril et comprend idéaslement 3 sorties
(janvier, mars et avril). La prospection réalisée en mars devra étre complétée par une deuxiéme
sortie fin avril. Le calendrier des inventaires pour le dossier de dérogation n‘ayant pas permis de
mener une prospection en janvier, le diagnostic devra s'appuyer sur les données bibliographiques
disponibles.
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9.6.3 LEVEES DE CONTRAINTES REALISEES EN SEPTEMBRE 2022
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RESERVE DE SUBSTITUTION

Réserve SEV15 « Les Terres Rouges»
Sainte-Soline (79)

EXPERTISE ECOLOGIQUE
Levée des contraintes
RAPPORT FINAL

Jean-Frangois SEROT
Ecologue indépendant

Septembre 2022
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

. CONTEXTE ET OBJECTIF DE LADEMANDE

La réalisation de la réserve de substitution « Les Terres Rouges» (SEV15) a
Sainte-Soline (79) a été autorisée par l'arrété inter-préfectoral du 23 octobre
2017 et par arrétés portant prescriptions complémentaires des 20 juillet 2020 et
22 mars 2022, comportant des prescriptions relatives aux mesures qui devront
étre mises en ceuvre afin d'éviter, de réduire ou de compenser les impacts du
projet sur les milieux naturels et les espéces associées. Les services en charge de
la Police de I'Eau et de I'environnement assureront le contréle réglementaire du
respect de ces dispositions.

Cet arrété inter-préfectoral prescrit la réalisation d’'une levée des contraintes
« especes protégées » avant toute intervention au droit de la future réserve (hors
réseau), objet de ce présent rapport :

Les mesures d'évitement et de réduction des impacts sur I’environnement et la santé humaine sont
présentées de fagon synthétique et exhaustive en annexe n°6 au présent arrété. Elles sont mises en
cuvre conformément au dossier de demande dautorisation des retenues et aux prescriptions ci-
dessous.

Pour les réserves de substitution SEV7, SEV13, SEV14, SEV15, SEV18, SEV21, SEV29,
SEV24 et SEV26, les travaux peuvent débuter en septembre ou octobre, uniquement aprés analyse
de terrain menée par un ornithologue, pour confirmer 1"absence d'implantation d'espéces protégées.
La période idéale de démarrage des travaux est novembre-décembre. Le chantier peut cependant
démarrer entre les mois de janvier et mars. Aucune intervention n’est possible entre le 1 avril et le
31 aot. Un écologue doit également passer avant le démarrage des travaux et pendant leur
réalisation pour sassurer de la prise en compte des enjeux liés a la présence de milieux humides, de
lisiéres boisées et de zones de bocage (haies) et de la mise en ceuvre des mesures présentées par le
bénéficiaire dans I'étude d’impact. La pose des géomembranes peut étre réalisée y compris pendant
les mois d’avril 4 aofit, uniquement si les interventions, travaux et activités sont réalisés a I'intérieur
des barrages des retenues, afin de ne pas perturber 1'avifaune de plaine.

Retenues SEV7, SEV13, SEV14, SEV15, SEV18, SEV21, SEV29, SEV24 et SEV26

Calendrier d'intervention en zones sensibles : avifaune de plaine (hors pose des
'géomembranes, sous conditions)

J|FIm[a[m[ss/A]s]o[n[D]
Interdiction stricte d'intervention J ;
Démarrage du chantier possible
* aprés levée de contraintes par un ornithologue

SEROT Ecologue indépendant / COOP EAU 79 — Rapport d'expertise Septembre 2022 /3
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

L'ensemble des prescriptions particuliéres inscrites dans cet arrété inter-
préfectoral du 23 octobre 2017 peut se rattacher aux grands enjeux énumérés

dans le tableau ci-dessous.

Enjeux environnementaux accompagnant le chantier :

Eviter toute destruction des milieux naturels
A | en dehors de I'emprise strictement nécessaire
a la réalisation du projet

Assurer la délimitation des aires strictement nécessaires au
projet, ainsi gu'en cas de besoin le balisage des zones a
protéger proches des zones de travaux

B | Assurer la protection de la flore et de la faune

Au vu de |'analyse des impacts du projet, il n'a pas été
demandé de dérogation & la réglementation assurant la
protection de ces espéces. Par conséguent, toute
destruction ou perturbation de ces espéces, si elles
s‘avéraient présentes sur les sites, ainsi que toute
destruction de leurs habitats pourrait faire I'objet des
sanctions pénales prévues par Iart. L415-3 du Code de
I'Environnement.

Assurer |a prévention des risques de pollution
lors de la réalisation des travaux

Assurer |a reconstitution de milieux favorables
D | acertaines des espéces protégées
actuellement présentes aux environs

En particulier via le choix des mélanges de semences pour
les talus de digue

SEROT Ecologue indépendant / COOP EAU 79 — Rapport d'expertise Septembre 2022 /4
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

I.1. AIRE D’ETUDE ET CARACTERISTIQUE DE LA RESERVE
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Localisation du projet de réserves de substitution SEV15 et aire d'étude de la présente levée

de contraintes - Source : Coopérative de I'eau 79 - SEROT
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15
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Plan des mesures paysagéres de la réserve SEV15 - Source : Etude d'impact du projet de réserves de substitution, Coopérative de l'eau 79,
Novembre 2016
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Vue par drone de 'emplacement de la future retenue SEV15 et de |'aire d'expertise de cette levée de contraintes - Source : Photos JF SEROT
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

VANCALS

SAINTE SOUINE:

N

Captage AEP et périmétres associés  Natura 2000
weus Réseau Périmetre de protection de captage
[ Re: = hé

[0 ZPS Plaine do La Mothe-Saint-Héray-Lezay CACG

~— Cours d'eau ® Captage
Contexte environnemental de la retenue SEV15 - Source : CACG
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

. SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES DU SITE SEV15

La réserve et le réseau de canalisation sont concernés par:
* le site Natura 2000 ZPS « Plaine de la Mothe Saint-Héray-Lezay ». La
totalité des emprises de travaux de ce secteur sont en site Natura 2000.
Cela implique de forts enjeux et des contraintes calendaires importantes:
une interdiction stricte de réalisation des travaux du ler avril au 31 ao(it
sauf pour les travaux de pose de la géomembrane.

* Des traversées de cours d’'eau : un affluent de la Dive (2 traversées en
partie ouest du réseau), puis la Dive (toujours en partie ouest). La
traversée de cours d’eau implique des enjeux et ces milieux doivent étre
protégés de toute pollution éventuelle. Il convient d’éviter la proximité
immédiate d'installations sensibles (base vie, de zones de stationnement,
de lavage des toupies) et toute pollution significative devra directement
étre signalée a la Police de l'eau. Les travaux de canalisation avec
croisement de cours d'eau sont interdits du ler novembre au 31 juillet.

* De nombreuses traversées de haies, la traversée de la ripisylve de la
Dive ainsi que la proximité avec le bois du Fief Georges. Avant toute
intervention sur des milieux boisés, I'avis de 1'écologue en charge du Suivi
environnemental sera missionné. Par ailleurs, les milieux ouverts
accueillent potentiellement des oiseaux de plaine dont I'Outarde
canepetiére, espéce d’enjeu majeur.

Les enjeux spécifiques a la réserve, issus des études environnementales, sont
présentés ci- apres. Ces descriptions des enjeux relatifs aux espéces sont
principalement issues de I'étude d'impact de 2016 :

I.1. HABITATS NATURELS - FLORE

L'aire d'étude rapprochée intégre un paysage de plaine agricole céréaliére. Un
réseau de haies existe mais ces derniéres sont peu connectées entre elles et ont
un degré de naturalité faible : haies plantées avec bache plastique au pied.

Parcells cultivées du site 'implntation de la retenu SEV15 - Source : JF SERO 2022
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

e = gt

= v A s > i et SR _ - = oA
Contexte culturale et boisé du site d’implantation de la retenu SEV15 - Source : Photo

drone JF SEROT-2022
Quelques boisements et prairies sont présents autour de laire d'étude

rapprochée, notamment autour du ruisseau de Mortefond et au lieu-dit «
Verrines ».

=

Haie plate’e au Sud du site - Source : JF

Haie pluristrate arborescente - Source : JF
SEROT-2022 SEROT-2022
SEROT Ecologue indépendant / COOP EAU 79 — Rapport d'expertise Septembre 2022 /10
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

A. ZONES HUMIDES

A noter I'absence d'habitats humides dans les emprises du chantier (intégrant les
installations de chantier) ainsi que de cours d'eau au sens de l'article L215-7-1 du
code de I'environnement.

Vue d’une partie de la ZPS, a proximité de la réserve SEV15, avec alternance entre plaine
culturale et vallée humide du ruisseau de Mortefont — Source : Photo drone JF SEROT-2022

F":; . S ¥ a" Y . ke X i
Vue d'une partie de la vallée humide de la Dive — Source : Photo drone JF SEROT-2022
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

RESERVES COLLECTIVES POUR LA SUBSTITUTION DES PRELEVEMENTS EN LAU

Diagnostic écologique - Habitats et flore
SUR LE BASSIN DE LA SEVRE NIORTAISE

sur l'aire d'étude rapprochée de la réserve SEV1S

Légende L T L L L L Ly ee——

2888 Pravies inésaphiles phstées 118.1) WEMRALI LA I, i 291 &

Diagnostic écologique, habitats et flore sur l'aire d'étude rapprochée de la réserve SEV15 - Source : Etude d'impact du projet de réserves de
substitution, Coopérative de I'eau 79, Novembre 2016
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RESCRVES COLLECTIVES POLR LA SURSTTTUTION DIS PRELEVIMINTS IN EAU

Diagnostic écologique - Autre faune
SUR LE BASSN DE LA SEVRE NIORTAISE

sur l'aire d'étude rapprochée de la réserve SEVI S

Légende
Croupes faunistigues.
Chlroptéres

Seutes NACIT®, LN B OrNes. CALC, NEA Drsmvemid vl
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Diagnastic écologique, autre faune sur l'aire d’étude rapprochée de la réserve SEV15 - Source : Etude d'impact du projet de réserves de
substitution, Coopérative de I'eau 79, Novembre 2016
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

Il.2. HABITATS POTENTIELS D’ESPECES PROTEGEES

A. FAUNE TERRESTRE

Le projet de la réserve SEV15ph3 SAINTESOLINE se situe principalement sur des
champs cultivés. Le paysage est ouvert, le réseau bocager est lache. Trois espéces
de chauves-souris ont été identifiées en chasse : la Pipistrelle commune, la
Pipistrelle de Kulh, ainsi que la Barbastelle d’Europe. Ces espéces sont
communes.

B. AVIFAUNE

Deux cortéges sont principalement représentés sur l'aire d'étude rapprochée de
cette réserve:

¢ le cortege des milieux hocagers et boisés, favorisé par la présence de
bosquets et de réseaux de haies plus ou moins denses. Le Bruant proyer, la
Fauvette grisette, la Tourterelle des bois, la Pie-griéche écorcheur y ont
par exemple été observés.

* le cortege des milieux ouverts agricoles, qui prédomine de facon
logique au regard de la zone d’'étude et de son occupation des sols. On y
retrouve notamment les Busards, la Bergeronnette printaniere, I'Alouette
des champs, la Caille des blés, I'Outarde canepetiére, '(Edicnéme criard, le
Vanneau huppé.

La Bergeronnette printaniére fréquente presque l'intégralité de 'aire d'étude
rapprochée. L'espéce est de toute évidence nicheuse.

Busard Saint Martin et Busards cendrés ont été contactés en chasse a plusieurs
périodes sur la zone d'étude (février, avril et juin pour le Busard Saint-Martin et
juin/juillet pour le Busard cendré). Aucun indice de nidification n’a été noté.

La Caille des blés a été relevée dans la zone centrale de l'aire d’étude rapprochée
en juin et juillet. L'espéece est trés probablement nicheuse. Comme presque
I'intégralité des espéces de plaine, celle-ci est dépendante des assolements
présents sur la zone pour la nidification (ex : prairies, jachéres, légumineuses,
céréales).

Des Hirondelles de rivage (Riparia riparia) ont été observées en chasse sur
deux secteurs : deux individus ont été vus au centre de l'aire d’étude rapprochée
tandis qu'une quarantaine d’individus ont été contactés a I'Ouest de cette méme
aire.

La Huppe fasciée a été observée au centre de l'aire d’étude rapprochée. L'espéce
profite vraisemblablement des cultures pour la chasse et doit nidifier dans les
petits boisements a proximité.
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L'CEdicnéme criard est présent sur l'aire d’étude rapprochée. Il a notamment été
observé dans un champ de mais. L’espéce est de toute évidence nicheuse.

Trois males d’'Outarde canepetiére ont été contactés en 2014 sur la zone.
L'espéce profite vraisemblablement de zones en luzerne et de prairies
temporaires pour nidifier.

La Pie-grieche écorcheur a été contactée a 'Ouest et au centre de l'aire d’étude
rapprochée. Des indices de nidification ont été relevés au centre de la zone. Un
unique individu de Vanneau huppé a été contacté en février 2015.

Busard Saint-Martin - Source : SEROT Pie-Grieche écorcheur - Source : SEROT
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RESERVES COLLECTIVES POUR LA SUBSTITUTION DES PRELEVEMENTS EN LAY Diagnostic écologigue - Avifaune
SUR LE BASSIN DF LA SEVRE NIORTAISE sur l'aire d'étude rapprochée de la réserve SEV15
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

C. ENJEUX LIEE A L'OUTARDE CANEPETIERE

La retenue SEV15 s'insére dans un espace relativement plat, ceinturé par une
haie et des routes. Cet espace est limitrophe avec des parcelles fréquentées
par I'Outarde canepetiere (données 1999-2015), cependant, contrairement a
ces parcelles, il n’offre que peu de dégagement visuel et n’apparait ainsi pas
favorable en tant que place de chant pour les males chanteurs. Le site est,
toutefois, localisé a proximité de zones de « leks » de I'outarde canepetiére, et
donc dans une zone d'importance élevée.
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SEV15 - Source : Etude d'impact du projet de réserves de substitution,
Coopérative de I'eau 79

La zone est néanmoins susceptible d’étre utilisée pour l'alimentation et la
nidification. La proximité de zones fréquentées par I'Outarde canepetiere
induit une incidence potentielle sur les places de chants limitrophes si les
travaux sont réalisés en période sensible pour les espéces (reproduction
notamment).

La cartographie ci-aprés reprend la localisation des données outardes
fournies par le GODS dans le cadre de l'étude d'impact et localise

I'emplacement de la retenue SEV15 et des réseaux de canalisations a
créer. Enfin la carte présentée en page 20 présente les zones de Leks connues

pour l'espéce.
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® 1999-2012

® 2013-2014
e 2015 il
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o T
— Réseau de canalisations & créer !
Emprise des retenues Bl
= z;nsm T .. Sources : IGN Scan25*, CACG, GODS, NCA Environnement r.

Reéalisation  NCA Environnement, Mars 2016 gavironnement

Localisation des données GODS - Outarde canepetiére — Source : Etude d'impact du projet
de réserves de substitution, Coopérative de l'eau 79, Novembre 2016
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

,,.-'.ﬂ PE ST

e

Projet de réserves de substitution

[ emprise des retenues
B Retenue abandonnée
B "Lek” Outarde canepetiére
B Distance 1 km au "lek" outardes _
Distance 2 km au "lek"” outardes <. s
Localisation des réserves, des parcelles retenues et des zones sensibles pour I'Outarde
canepetiére (concentration des données d’'observation historiques et récentes des données

GODS) - Source : Etude d'impact du projet de réserves de substitution, Coopérative de l'eau
79, Novembre 2016 - JF SEROT
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

lll. ENJEUXCONSERVATOIRES

Les oiseaux de plaines répertoriées sur l'aire d’étude rapprochée de la réserve
SEV15, présentent, et de loin, les enjeux de conservations les plus élevées et sont
ici tout particuliérement visé par cette levée des contraintes :

¢ Qutarde canepetiére (enjeu majeur),

* Busard cendré (enjeu majeur en nidification),

* (Edicnéme criard (enjeu Fort),

* Busard Saint-Martin (enjeu Fort).

Plus secondairement :
* Pie-grieche écorcheur,
* Huppe fasciée,
e (Caille des blés.

La retenue SEV15 s'insére dans un espace relativement plat, limitrophe avec des
parcelles fréquentées par 1'Outarde canepetiere (données 1999-2015),
cependant, contrairement a ces parcelles, il n'offre que peu de dégagement visuel
et n'apparait ainsi peu favorable en tant que place de chant pour les madles
chanteurs. Le site est, toutefois, localisé a proximité de zones de « leks » de
'outarde canepetiére, et donc dans une zone d'importance élevée.

Pour rappel, les haies limitrophes a la zone d'implantation de la retenue sont
fréquentées par la Pie-grieche écorcheur et la Huppe fasciée. Les Busards
fréquentent aussi la zone.

Enfin l'aire d'étude rapprochée intégre un réseau de haies et quelques arbres
isolés qu'il faudra également veiller a préserver.
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

V. LEVEE DES CONTRAINTES AU DROIT DE LARESERVE

Le relevé naturaliste de levée des contraintes (observation a vue, au jumelle et
par drone), mené le 29 aoit 2022 dans des conditions météorologiques
adéquates, permet de statuer sur les enjeux biocénotiques encore présence en
cette fin d'été au niveau de la retenue SEV15.

Les habitats naturels y sont courants et sans enjeu particulier. Aucun enjeu
floristique ne ressort de cette expertise. Aucun habitat humide, ni cours d'eau
n’est présent dans l'aire d’étude.

Il en ressort qu'aucun des oiseaux de plaines, notamment ceux a enjeux
conservatoires, n'ont été observé sur site, ni méme en périphérie étendue. Aucun
individu et aucun rassemblement d’Outarde canepetiére et d'(Edicnéme criard
n'ont été relevé au sein du site.

Les contraintes avifaunistiques prioritaires et secondaires pour les espéces
listées ci-dessous sont donc levées :

* Qutarde canepetiéere (enjeu majeur),

* Busard cendré (enjeu majeur en nidification),

* (Edicnéme criard (enjeu Fort),

* Busard Saint-Martin (enjeu Fort).

e Pie-griéche écorcheur,

* Huppe fasciée,

¢ Caille des blés.

Les seuls oiseaux notés en transit dans les haies périphérique du site (Merle noir,
Bruant zizi, etc.), sont sorties de longue date de leur période de nidification. Les
contraintes liées aux espéces protégées du site, sont donc également levées.

Aucun autre enjeu faune ne ressort enfin de cette expertise.

En conclusion de ses relevés, toutes les contraintes naturalistes sont donc
levées au droit de la réserve SEV15.
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Contexte culturale élargie du site d’iplan tation de la retenu SEV15 - Source : Photo drone
JFESEROT-2022

Conexte cuIturIe du sie d’'implantation de la retenu SEV15 - Source : Photo drone [F
SEROT-2022

SEROT Ecologue indépendant / COOP EAU 79 — Rapport d'expertise Septembre 2022 25

Actierra | 85

170

/



EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

V. PRECAUTIONS ENVIRONNEMENTALES AVANT TRAVAUX

V.1.MESURES D'ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI

A. PRESCRIPTION POUR L’EVITEMENT DES ENJEUX ECOLOGIQUES

Le chantier et ses accés devront se faire strictement au sein de la parcelle cultivée
dédiée au projet, avérée sans enjeu écologique.

Seront mise en défens et donc éviter les habitats d’especes protégées encore
présentent aux abords immédiats (principalement en fin de reproduction ou
transit), a savoir prioritairement les haies et arbres isolés limitrophes a la zone
d’implantation de la retenue.

Ces milieux sont fréquentées par la Pie-grieche écorcheur et la Huppe fasciée, et
sont des habitats de reproduction pour plusieurs autres espéces de passereaux
protégés avérés ou potentiels (Fauvette grisette, Bruant proyer, Bruant zizi, etc.).

La période de réalisation des travaux constitue également un élément essentiel a
prendre en compte afin d’éviter et/ou réduire au mieux les impacts susceptibles
d’étre engendrés par la phase chantier (mesure calendaire).

La période critique a éviter s’étale d’avril a fin aoit:

Mois:] 1 [ 23T a[sTe[7]8[ o] nlin]

Arrivée des oiseaux de plaine en Poitou-Charentes
Période de reproduction : avril a fin ao(t
Rassemblements post-nuptiaux

RETENUES EN ZONES SENSIBLES
SEV13, SEV14, SEV15, SEV24, SEV26

JIFIMAM|J|J|A[S|O|N|D

Interdiction stricte d'intervention

Démarrage du chantier optimal Eﬁi@]
4

Démarrage du chantier possible®
* Aprés levée de contraintes par ornithologue j’,\( ]

Calendrier d'intervention pour le chantier des retenues en zones sensibles
avifaune de plaine - Source : Etude d'impact du projet de réserves de
substitution, Coopérative de I'eau 79, Novembre 2016
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

B. MA 1 : MISE EN PLACE DU SUIVI ENVIRONNEMENTAL DE CHANTIER
Afin de pouvoir réagir en cas d'imprévus et faire état aux services de I'état de la
bonne application des différentes mesures proposées, un suivi environnemental
de chantier sera effectué. Ce rapport contribuant al’état 0 du site avant travaux.

Le suivi environnemental du chantier comportera ces principales missions :

* la rédaction d’articles sur les enjeux dans le CCTP adressé aux entreprises
de travaux,

* I'analyse des offres (appréciation du SOPRE),

* lavalidation du PRE,

* la validation des calendriers de travaux dans le respect des exigences des
especes,

* la sensibilisation et la responsabilisation des entreprises de chantier et
intervenants de travaux (cf. mesure ME : Informer, impliquer et
responsabiliser les entreprises et intervenants de chantier aux enjeux
environnementaux et mesures convenues),

* la mise A jour de la carte de croisement chantier et espaces sensibles,

e la participation au repérage et au balisage des zones sensibles sur les
chantiers,

* la constitution de plan/schéma de zonage de chantier localisé,

* la levée des contraintes: selon les espéces concernées, le chargé de suivi
environnemental pourra étre appuyé sur cette prestation par un
spécialiste local,

e la vérification des mises en ceuvre particuliéres : tranchées en milieux
humides, clotures amphibiens, orniéres,

* le controle du niveau dans la mare en phase de chantier,

¢ lavérification du choix des essences pour les plantations paysageéres,

* le repérage et la localisation des espaces avec plantes invasives.
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9.6.4 LEVEES DE CONTRAINTES REALISEES EN AOUT 2023
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

. CONTEXTE ET OBJECTIF DE LA DEMANDE

La réalisation de la réserve de substitution « Les Terres Rouges» (SEV15) a
Sainte-Soline (79) a été autorisée par l'arrété inter-préfectoral du 23 octobre
2017 et par arrétés portant prescriptions complémentaires des 20 juillet 2020 et
22 mars 2022, comportant des prescriptions relatives aux mesures qui devront
étre mises en ceuvre afin d’éviter, de réduire ou de compenser les impacts du
projet sur les milieux naturels et les espéces associées. Les services en charge de
la Police de I'Eau et de I'environnement assureront le controle réglementaire du
respect de ces dispositions.

Cet arrété inter-préfectoral prescrit la réalisation d'une levée des contraintes
« espéces protégées » avant toute intervention au droit de la future réserve (hors
réseau), et ce également pour toute reprise de travaux.

Les mesures dévitement et de réduction des impacts sur I’environnement et la santé humaine sont

présentées de fagon synthétique et exhaustive en annexe n°6 au présent arrété, Elles sont mises en

w conformément au dossicr de demande d’autorisation des retenues ct aux prescriptions ci-
us.

Pour les réserves de substitution SEV7, SEV13, SEV14, SEV15, SEV18, SEV21, SEV29,
SEV24 et SEV26, les travaux peuvent débuter en septembre ou octobre, uniquement aprés analyse
de terrain menée par un ornithologue, pour confirmer I'absence d'implantation d’espéces protégées.
La période idéale de démarrage des travaux est novembre-décembre. Le chantier peut cependant
démarrer entre les mois de janvier et mars. Aucune intervention n'est possible entre le 1 avril et le
31 aolt. Un écologue doit également passer avant le démarrage des travaux et pendant leur
réalisation pour s’assurer de la prise en compte des enjeux liés & la présence de milicux humides, de
lisiéres boisées et de zones de bocage (haies) et de la mise en ceuvre des mesures présentées par le
bénéficiaire dans 1'étude d’impact. La pose des géomembranes peut étre réalisée y compris pendant
les mois d’avril & aolit, uniquement si les interventions, travaux et activités sont réalisés i I"intérieur
des barrages des retenues, afin de ne pas perturber I’avifaune de plaine.

Retenues SEV7, SEV13, SEV14, SEV15, SEV18, SEV21, SEV29, SEV24 et SEV26

Calendrier d'intervention en zones sensibles : avifaune de plaine (hors pose des
'géomembranes, sous conditions)

B |FImla[m[ss]a]s[o[N
Interdiction stricte d'intervention
Démarrage du chantier possible | 1
* aprés levée de contraintes par un ornithologue l
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L'ensemble des prescriptions particuliéres inscrites dans cet arrété inter-
préfectoral du 23 octobre 2017 peut se rattacher aux grands enjeux énumérés

dans le tableau ci-dessous.

A. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ACCOMPAGNANT LE CHANTIER

Eviter toute destruction des milieux naturels
en dehors de I'emprise strictement nécessaire
3 la réalisation du projet

Assurer la délimitation des aires strictement nécessaires au
projet, ainsi qu'en cas de besoin le balisage des zones a
protéger proches des zones de travaux

Assurer la protection de |a flore et de |a faune

Au vu de lanalyse des impacts du projet, il n'a pas été
demandé de dérogation 3 la réglementation assurant la
protection de ces espéces. Par conséguent, toute
destruction ou perturbation de ces espéces, si elles
s'avéraient présentes sur les sites, ainsi que toute
destruction de leurs habitats pourrait faire I'objet des
sanctions pénales prévues par l'art. 1415-3 du Code de
I"Environnement.

Assurer |a prévention des risques de pollution
lors de la réalisation des travaux

Assurer la reconstitution de milieux favorables

a certaines des espéces protégées
actuellement présentes aux environs

En particulier via le choix des mélanges de semences pour
les talus de digue

Aprés une période de pause dans la réalisation de la réserve SEV15, nous avons
été sollicité par la Coopérative de I'eau 79 afin de lever les contraintes « espéces
protégées » en vue de la reprise des travaux début septembre, objet de ce présent

rapport.
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

. METHODOLOGIE DEXPERTISE ET CONTEXTE

I.1. DEMARCHE GENERALE

L’objectif est ici d’apporter un éclairage sur les enjeux et sensibilités
écologiques et biocénotiques du site d'étude et de ses abords
immeédiats. Au travers de cette synthése et hiérarchisation des secteurs
a enjeux écologiques rencontrés, il s'en suivra une série de
préconisations conservatoires associées.

La présente analyse s'appuie ;

* sur les données existantes permettant d'établir le contexte
naturel et l'analyse des fonctionnalités écologiques
associées :

o Recherche et analyse bibliographiques (étude
d’impact, ZNIEFF, ZICO, Site Natura 2000, etc.) ;

o Situation par rapport aux zones naturelles proches ;

o Importance d'un tel site a différentes échelles (locale
a départementale).

* sur une campagne de terrain destinée a recueillir les données
écologiques pertinentes permettant une bonne évaluation de la
sensibilité écologique de la zone au regard du projet. Le recueil
de données approfondies a été effectué a partir :

o d'inventaires réalisés a l'aide des techniques
d'échantillonnage systématique et stratifié propres a
chaque theme traité (habitats-flore, mammiferes,
amphibiens, reptiles, oiseaux, invertébrés, etc.),

o d'une analyse détaillée des sensibilités biologiques
(recherche d'espéces rares et menacées) et
écologiques.

Cette expertise a été menée sur deux jours distincts par Jean-
Frangois SEROT, inventaire de terrain réalisé le 22 mai et le 22
aout 2023, dans des conditions météorologiques optimales, dont
voici le compte-rendu.
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I.2. AIRE D’ETUDE ET CARACTERISTIQUE DE LA RESERVE
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“ONTRAINTES - RESERVE SEV 15

EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE
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Vue par drone de I'état d’avancement la retenue SEV15 et de I'aire d'expertise de cette levée de contraintes — Source : Photo drone [F SEROT -
Aodt 2023
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CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL - SEV 15

LEGENDE Captage AEP et périmeétres associés  Natura 2000
wsss Réseau Périmétre de protection de captage
I Réserve [ rapproché:

] Commune .~ Eloigné

~—— Cours d'eau @ Caplage

[ zPS Plaine de La Mothe-Saint-Heéray-Lezay CACG

Contexte environnemental de la retenue SEV15 - Source : CACG
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

lIl. SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES DU SITE SEV15

La réserve et le réseau de canalisation sont concernés par:

* le site Natura 2000 ZPS « Plaine de la Mothe Saint-Héray-Lezay ». La
totalité des emprises de travaux de ce secteur sont en site Natura 2000.
Cela implique de forts enjeux et des contraintes calendaires importantes:
une interdiction stricte de réalisation des travaux du ler avril au 31 aofit
sauf pour les travaux de pose de la géomembrane.

¢ Des traversées de cours d’eau : un affluent de la Dive (2 traversées en
partie ouest du réseau), puis la Dive (toujours en partie ouest). La
traversée de cours d’eau implique des enjeux et ces milieux doivent étre
protéges de toute pollution éventuelle. 11 convient d’éviter la proximité
immédiate d'installations sensibles (base vie, de zones de stationnement,
de lavage des toupies) et toute pollution significative devra directement
étre signalée a la Police de l'eau. Les travaux de canalisation avec
croisement de cours d'eau sont interdits du 1er novembre au 31 juillet.

* De nombreuses traversées de haies, la traversée de la ripisylve de la
Dive ainsi que la proximité avec le bois du Fief Georges. Avant toute
intervention sur des milieux boisés, I'avis de I'écologue en charge du Suivi
environnemental sera missionné. Par ailleurs, les milieux ouverts
accueillent potentiellement des oiseaux de plaine dont l'Outarde
canepetiere, espece d’enjeu majeur.

Les enjeux spécifiques a la réserve, issus des études environnementales, sont
présentés ci-apres. Ces descriptions des enjeux relatifs aux espéces sont
principalement issues de l'étude d'impact de 2016.
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

1.  HABITATS NATURELS - FLORE

L’aire d’étude rapprochée intégre un paysage de plaine agricole céréaliére. Un
réseau de haies existe mais ces derniéres sont peu connectées entre elles et ont
un degré de naturalité faible : haies plantées avec bache plastique au pied.

—

H

isé du site d‘implantationde la retenu SEV15 - Source : Phot
drone JF SEROT 2022

Contexte culturale et bo

Quelques boisements et prairies sont présents autour de l'aire d’étude
rapprochée, notamment autour du ruisseau de Mortefond et au lieu-dit «
Verrines ».

SEROT Ecologue indépendant / COOP EAU 79 — Rapport final Aoit 2023 /11
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

Haie pluristrate arborescente - Haie plantée au Sud du sw - Surce h oto:
Source photo : JF SEROT 2022 JFSEROT 2022

A. ZONES HUMIDES

A noter I'absence d'habitats humides dans les emprises du chantier (intégrant les
installations de chantier) ainsi que de cours d'eau au sens de I'article L215-7-1 du
code de l'environnement.
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

U R e i

Vue d’une partie de la ZPS, a proximité de la réserve SEV15, avec alternance entre plaine
culturale et vallée humide du ruisseau de Mortefont — Source : Photo drone [F SEROT 2022

3 : 7 "‘;',."'4 7 _.‘J:‘ R S, TR 27 N~
Vue d’une partie de la vallée humide de la Dive — Source : Photo drone JF SEROT 2022

v ¥l
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

RESERVES COLLECTIVES POUR LA SUBSTITUTION DES PRELEVEMENTS EN (AU
SUR LE BASSIN DE LA SEVRE NIORTAISE

o o Alre diétude fapprochie

Diagnostic écologique - Habitats et flore
sur l'aire d'étude rapprochée de la réserve SEV1S

Légende e
tabsiaty fvopiogie CORING bioiaoe)

Terres cultsvns (82.1)

$282 Makies indsophiibes pitisrdes 138.1)

Diagnostic écologique, habitats et flore sur l'aire d'étude rapprochée de la réserve SEV15 — Source : Etude d'impact du projet de réserves de
substitution, Coopérative de l'eau 79, Novembre 2016
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RESERVES COLLECTIVES POUR LA SUBSTITUTION DES PELEVEMENTS EN EAL

Diagnostic écologique - Autre faune
SUK LE BASSIN DE LA SEYRE NIORTAISE

sur l'aire d'etude rapprocheée de la réserve SEVIS

Repere
Alre détude rapprochés

Legende
Croupes faunistioues .

Chiroptéres nCa

Sewreen KGN SIS, Ko 0D ERh®, CACT, I9A Esiv
Wabiatines HEA Do

Diagnostic écologique, autre faune sur l'aire d'étude rapprochée de la réserve SEV15 - Source : Etude d'impact du projet de réserves de
substitution, Coopérative de I'eau 79, Novembre 2016
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

I.2.  HABITATS POTENTIELS D’ESPECES PROTEGEES

A. FAUNE TERRESTRE

La réserve SEV15 se situe principalement sur des champs cultivés. Le paysage est
ouvert, le réseau bocager est lache. Trois espéces de chauves-souris ont été
identifiées en chasse : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kulh, ainsi que
la Barbastelle d’'Europe. Ces espéces sont communes.

B. AVIFAUNE

Deux corteges sont principalement représentés sur l'aire d'étude rapprochée de
cette réserve :

* le cortége des milieux bocagers et boisés, favorisé par la présence de
bosquets et de réseaux de haies plus ou moins denses. Le Bruant proyer, la
Fauvette grisette, la Tourterelle des bois, la Pie-griéche écorcheur y ont
par exemple été observés.

* le cortége des milieux ouverts agricoles, qui prédomine de fagon
logique au regard de la zone d'étude et de son occupation des sols. On y
retrouve notamment les Busards, la Bergeronnette printaniere, I'Alouette
des champs, la Caille des blés, 'Outarde canepetiére, I'(Edicnéme criard, le
Vanneau huppé.

La Bergeronnette printaniére fréquente presque l'intégralité de 'aire d’étude
rapprochée. L’espéce est de toute évidence nicheuse.

Busard Saint Martin et Busards cendrés ont été contactés en chasse a plusieurs
périodes sur la zone d’étude (février, avril et juin pour le Busard Saint-Martin et
juin/juillet pour le Busard cendré). Aucun indice de nidification n’a été noté.

La Caille des blés a été relevée dans la zone centrale de l'aire d’étude rapprochée
en juin et juillet. L'espéce est trés probablement nicheuse. Comme presque
I'intégralité des especes de plaine, celle-ci est dépendante des assolements
présents sur la zone pour la nidification (ex : prairies, jachéres, légumineuses,
céréales).

Des Hirondelles de rivage (Riparia riparia) ont été observées en chasse sur
deux secteurs : deux individus ont été vus au centre de l'aire d’étude rapprochée
tandis qu'une quarantaine d’individus ont été contactés a I'Ouest de cette méme
aire.

La Huppe fasciée a été observée au centre de l'aire d’étude rapprochée. L'espéece
profite vraisemblablement des cultures pour la chasse et doit nidifier dans les
petits boisements a proximité.

L'(Edicnéme criard est présent sur 'aire d'étude rapprochée. Il a notamment été
observé dans un champ de mais. L'espéce est de toute évidence nicheuse.
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

Trois méles d’'Outarde canepetiére ont été contactés en 2014 sur la zone.
L’espéce profite vraisemblablement de zones en luzerne et de prairies

temporaires pour nidifier.

La Pie-grieche écorcheur a été contactée a I'Ouest et au centre de l'aire d’étude
rapprochée. Des indices de nidification ont été relevés au centre de la zone. Un
unique individu de Vanneau huppé a été contacté en février 2015.

Busard Saint-Martin - Source : SEROT Pie-Griéche écorcheur - Source : SEROT
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RESERVES COLLECTIVES POUR LA SUBSTITUTION DES PRELEVEMENTS [N AU

Diagnostic écologique - Avifaune
SUR LE BASSIN UE LA SEVRE NIORTASE

sur l'aire d'étude rapprochée de la réserve SEV15
' G

Légende
resence des espices sur i 1its
evpice nicheuse
Bl o pice permanente

«spoce hivernante
3 Aue ditude rapprochée

B pice migratrice
e 112
x se0varin Habvraty despdees
)
. Busard Samt-Martin @ B cendrk @ Hitppe fastiée & me-gribcne écoreneu Alte de reproduction

. Martin-phcheut dturope (B Caille des biés @ Oedicnéme criard . vanneau huppt D site d'alimentation

@) seroeruanene prmansire () irondene de rvage @) outarde caneperiire nr\

Diagnostic écologique, avifaune sur l'aire d'étude rapprochée de la réserve SEV15 - Source : Etude d'impact du projet de réserves de
substitution, Coopérative de l'eau 79, Novembre 2016

SEROT Ecttogue ndépandant / COGP EAL 79 — Rapport toal Aot 2125118

EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

RESERVES COLLECTIVES POUR LA SUBSTITUTION DES PRELEVEMENTS EN AU

Diagnostic écologique ~ Avifaune
SUR LE BASSIN DE LA SEVRE NIORTASE

sur l'aire d'étude rapprochée de la réserve SEVI

A

Busard cendre

Légenda
Drgsnnce des especes W fesie
espace mehouse ; 3 4 3
[ e ocr oeimanere . £ TN,
Repéres / i 7
espéce hivernante /'7/{,) 4 S '
3 |
= S pAcE migratrice iy 3 AL/ 7T
cante 212
CAREORI. A VOUN O CONNRONLINT -
. Burard Saint-Martin 'S) Busard condré @ Huppe faschle (9 Pia-griche dcorcheur site de reproduction
. Martm-gichour Ao (8 Caille des biés @ Oecdiendmn criard . vaneay huppé C] site dalimantation
pre
. o ® e tage @ Cutarde canepetibte

Sonrs N L N ) Ot
Ninbsstnm WA pin

Diagnostic écologique, avifaune sur l'aire d'étude rapprochée de la réserve SEV15 - Source : Etude d'impact du projet de réserves de
substitution, Coopérative de l'eau 79, Novembre 2016
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

C. ENJEUX LIEE A L'OUTARDE CANEPETIERE

La retenue SEV15 s’insére dans un espace relativement plat, ceinturé par une
haie et des routes. Cet espace est limitrophe avec des parcelles fréquentées
par I'Outarde canepetiére (données 1999-2015), cependant, contrairement a
ces parcelles, il n'offre que peu de dégagement visuel et n’apparait ainsi pas
favorable en tant que place de chant pour les méles chanteurs. Le site est,
toutefois, localisé a proximité de zones de « leks » de 'outarde canepetiére, et
donc dans une zone d’'importance élevée.
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Outarde canepetiére i // {3 - S 8 i ',.
4 -~ g 4y !
Tetrax tetrax \ g N ; o o ! s ot
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® 2015 S 5 S .-_ml,‘}"M’m—’,
2013.2014 | P ! Wb Cgogre, o Langvibhe g
) P e Aapdirtiere Ny
—— | | Source : données GODS ~ CACG SR | pus cupare 15 %

Localisation des données GODS - Outarde canepetiére au droite de la réserve
SEV15 - Source : Etude d'impact du projet de réserves de substitution,
Coopérative de l'eau 79

La zone est néanmoins susceptible d’étre utilisée pour I'alimentation et
la nidification. La proximité de zones fréquentées par l'Outarde
canepetiére induit une incidence potentielle sur les places de chants
limitrophes si les travaux sont réalisés en période sensible pour les
especes (reproduction notamment).

La cartographie ci-aprés reprend la localisation des données outardes
fournies par le GODS dans le cadre de l'étude d'impact et localise
I'emplacement de la retenue SEV15 et des réseaux de canalisations a
créer. Enfin la carte présentée en page 20 présente les zones de Leks connues
pour l'espeéce.
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Observations Outarde canepetiére
© 1999-2012
 2013-2014
® 2015
— Réseau de canalisations 3 creer .- 1
E L
= zpsﬂ'ﬂ‘i*des retenues -J. . Sources : IGN Scan2%*, CACG, GOBS, NCA Environnement ‘

Réalisation : NCA Enviconnement, Mars 2016 gavironnement

Localisation des données GODS — Outarde canepetiére — Source : Etude d'impact du projet
de réserves de substitution, Coopérative de I'eau 79, Novembre 2016
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e ST

-y "t
o e

. L
%

Projet de réserves de substitution

[ €mprise des retenues =
I Retenue abandonnée 4
B Lek” Outarde canepetiére :
B Distance 1 km au "lek” outardes
Distance 2 km au "lek” outardes <.

Localisation des réserves, des parcelles retenues et des zones sensibles pour I'Outarde
canepetieére (concentration des données d’observation historiques et récentes des données
GODS) - Source : Etude d'impact du projet de réserves de substitution, Coopérative de l'eau
79, Novembre 2016 - JF SEROT
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V. ENJEUXCONSERVATORES

Les oiseaux de plaines répertoriées sur 'aire d’étude rapprochée de la réserve
SEV15, présentent, et de loin, les enjeux de conservations les plus élevées et sont
ici tout particuliérement visé par cette levée des contraintes :

* OQOutarde canepetiére (enjeu majeur),

* Busard cendré (enjeu majeur en nidification),

¢ (Edicnéme criard (enjeu Fort),

* Busard Saint-Martin (enjeu Fort).

Plus secondairement :
* Pie-griéche écorcheur,
* Huppe fasciée,
¢ (aille des blés.

La retenue SEV15 s’insére dans un espace relativement plat, limitrophe avec des
parcelles fréquentées par I'Outarde canepetiére (données 1999-2015),
cependant, contrairement a ces parcelles, il n'offre que peu de dégagement visuel
et n’apparait ainsi que peu favorable en tant que place de chant pour les méles

chanteurs. Le site est, toutefois, localisé a proximité de zones de « leks » de
'outarde canepetiére, et donc dans une zone d'importance élevée.

Pour rappel, les haies limitrophes a la zone d'implantation de la retenue sont
fréquentées par la Pie-griéche écorcheur et la Huppe fasciée. Les Busards

fréquentent aussi la zone.

Enfin l'aire d'étude rapprochée intégre un réseau de haies et quelques arbres
isolés qu'il faudra également veiller a préserver.
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Enjeux écologiques — SEV15 - Source : CACG
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

Planches photographiques - Source photos : JF SEROT 2023

o

Contexte culturale au Nord-Quest de la retenu :S‘E V15, au lieu-d}t les Réu[iéres - Source : Photo
drone JF SEROT 2023
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

Planches photographiques - Source photos : [F SEROT 2023

[ L

i e

Haies et clétures présentent en périphérie du chantier
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

V. ENJEUX FAUNISTIQUES INVENTORIESLE 22 MAI 2023

Légende :

* ESPECEES D’OISEAUX CONTACTEES SUR SITE :

BSM : Busard Saint-Martin
0C : Oedicnéme criard
PGr : Petit-Gravelot

BV : Buse variable

EB : Elanion blanc

FC : Faucon crécerelle

AC : Alouette des champs
TB : Tourterelle des bois
BP : Bergeronnette printaniére
BPr: Bruant proyer

LM : Linotte mélodieuse
CE : Chardonneret élégant
BG : Bergeronnette grise
PA : Pinson des arbres

MN : Merle noir

PG : Perdrix grise

PR : Pigeon ramier

PB : Pie bavarde

e STATUT DE PROTECTION / ETAT CONSERVATOIRE :
XX  Espéce protégée au niveau national (loi du 10 juillet 1976)
xx  Espéce non protégée au niveau national, chassable

Espéce protégée et en Annexe | de la Directive européenne Oiseaux 79/409 /CEE

xx  Vulnérable (VU) sur la Liste rouge des Oiseaux nicheurs du Poitou-Charentes

xx  Quasi menacée (NT) sur la Liste rouge des Oiseaux nicheurs du Poitou-Charentes

¢ COMPORTEMENT ET USAGE SUR SITE :

EB | Nicheur

EB  Alimentation

Vol, transit, prospection alimentaire
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

SYNTHESE DES ENJEUX FAUNISTIQUES DU SITE D’ETUDE EN MAI 2023

Synthése des enjeux faunistiques aux abords de la retenu SEV15 le 22 mai 2023 - Source : Photo drone JF SEROT 2023
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AVIFAUNE NICHEUSE DU SITE D’ETUDE EN MAI 2023

Synthése des enjeux liés a I'avifaune nicheuse aux abords de la retenu SEV15 le 22 mai 2023 - Source : Photo drone |JF SEROT 2023
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

Planches photographiques - Source : JF SEROT, 2023

Environ 80 m

Distancentre la base vie de chantier et I'Oedicnéme criard nicheur — Source photo : JF
SEROT 2023

% s A F X t ';"; el ﬁ‘;n__ oy 4
Oedicnéme criard nicheur aux abords immédiats du chantier (et présence d'un Liévre en
arriére plan) - Source photo : JF SEROT 2023
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Planches photographiques - Source : JF SEROT, 2023

| 1

Distance entre la dl'ue de a retenue et le coupl nicheur de Bruant proyer présent en
début de haie - Source photo : JF SEROT 2023

Entre 30 et 40 1 g

Haie abnnt plusieurs oiseaux nicheurs communs — Source : Photo drone JF SEROT 2023
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V1. ENJEUX FAUNISTIQUES INVENTORIESLE 22 AOUT 2023

Légende :

* ESPECEES D’OISEAUX CONTACTEES SUR SITE :

EBI: Echasse blanche

BP : Bergeronnette printaniére
BG : Bergeronnette grise

MD : Moineau domestique

MN : Merle noir

PR : Pigeon ramier
* STATUT DE PROTECTION / ETAT CONSERVATOIRE :
XX Espeéce protégée au niveau national (loi du 10 juillet 1976)
xx  Espéce non protégée au niveau national, chassable

Espéce protégée et en Annexe I de la Directive européenne Oiseaux 79/409/CEE

xXx  Vulnérable (VU) sur la Liste rouge des Oiseaux nicheurs du Poitou-Charentes

¢ COMPORTEMENT ET USAGE SUR SITE :

EB | Nicheur

EB  Alimentation

Vol, transit
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SYNTHESE DES ENJEUX FAUNISTIQUES DU SITE D’ETUDE EN AOUT 2023

Synthése des enfeux faunistiques aux abords de la retenu SEV15 le 22 aolit 2023 - Source ; Photo drone JF SEROT 2023
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Planches photographiques - Source : JF SEROT, 2023

Merlon t parclle en ai‘s Iimitrohe a la base vie de chantier - Source photo : JF SEROT
2023
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Planches photographiques - Source : JF SEROT, 2023

Etat de la végétation en fin de cycle - Source photo : JF SEROT 2023
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Planches photographiques - Source : JF SEROT, 2023

P

Noyer (]ugla regia) isol au Nord-Ouest de la réserve — Source photo : JF SEROT 2023
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

VII. PRECAUTIONS ENVIRONNEMENTALES AVANT TRAVAUX

VIL1. PRESCRIPTION POUR L’EVITEMENT DES ENJEUX
ECOLOGIQUES

Pour rappel des prescriptions issues de I'étude d'impact du projet de réserves de
substitution, de Novembre 2016, il est exigé un encadrement calendaire des
travaux. La période de réalisation de ces derniers constitue I'élément essentiel a
prendre en compte afin d'éviter et/ou réduire au mieux les impacts susceptibles
d’étre engendrés par la phase chantier.

Pour rappel, la période critique a éviter s’étale d’avril a fin aofit:
[mois:| 1 [ 2 3 9 | 10

[

| Arrivée des oiseaux de plaine en Poitou-Charentes
Période de reproduction : avril 3 fin ao(t
Rassemblements post-nuptiaux

n| 1]

RETENUES EN ZONES SENSIBLES
SEV13, SEV14, SEV15, SEV24, SEV26

JIFIMAIM|J|[J|A|S|OIN(D

Interdiction stricte d'intervention

Démarrage du chantier optimal

Démarrage du chantier possible*
* Aprés levée de contraintes par ornithologue * I

Calendrier d'intervention pour le chantier des retenues en zones sensibles
avifaune de plaine - Source : Etude d'impact du projet de réserves de
substitution, Coopérative de l'eau 79, Novembre 2016
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VIIl. LEVEE DES CONTRAINTES AU DROIT DE LARESERVE

Les interventions projetées lors du redémarrage du chantier de la réserve,
prévues pour tout début septembre 2023, sont liées a la pose de la gégomembrane
majoritairement située au coeur de la réserve, en discrétion visuelle des digues
de la retenue.

Ces travaux seront malgré tout bruyants (bruits atypiques et trés différents des
habituels travaux des champs), source importante de poussiére, a I'origine d'un
trafic routier plus soutenu, amenant également une présence humaine plus
importante qu'a l'accoutumée, et avec des allées et venues a la base vie propres a
mettre en alerte I'ensemble des especes situées a 500 metres a la ronde.

Pour rappel, les enjeux écologiques et biocénotiques du site sont exclusivement
avifaunistiques. Les habitats naturels sont courants et sans intérét particulier.
Aucun enjeu floristique ne ressort de notre analyse bibliographique et des relevés
de terrain. Aucun habitat humide, ni cours d’'eau n’est présent dans l'aire d’étude.
Hormis deux espéces de mammiferes communs, le Liévre et le Chevreuil, les
enjeux faune notés sur site (autres qu'associés aux oiseaux) sont minimes.

Relevé naturaliste du 22 mai 2023

Le relevé naturaliste mené le 22 mai 2023 permet de statuer, en période de
reproduction, sur les enjeux biocénotiques en présence au sein de I'enceinte du
futur chantier et partiellement concernant la périphérie immédiate de la retenue.

Deux enjeux forts ont été relevés a la suite de cette visite, a savoir des enjeux
avifaunistiques prioritaires et secondaires, listés précédemment dans le
paragraphe « enjeux conservatoires » :
* Deux couples nicheurs d'(Edicnéme criard situés a moins de 100 m du
chantier ;
* Jusqu'a 5 individus de Busard Saint-Martin en vol et chasse a proximité
immédiate de la retenue.

De plus, des espéces nicheuses prioritaires, a savoir 'Qutarde canepetiére (enjeu
majeur) et le Busard cendré (enjeu majeur en nidification), bien que non
observées lors de cette journée d’inventaire, sont fortement potentielles a
proximité de l'enceinte du chantier. La zone est susceptible d’'étre utilisée pour
'alimentation et la nidification de ces deux espéces.

Une avifaune protégée au niveau national occupe également les haies riveraines
de la retenue, a savoir un couple de : Bruant proyer, Pinson des arbres, Merle noir
et Bergeronnette grise (présence de jeunes volants). Pour ces espéces la reprise
des travaux avant l'envol de tous les jeunes serait critique et considérée
inévitablement comme une perturbation intentionnelle d’espéces protégées.
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Enfin, nombre d'espéces a enjeux conservatoires notables fréquentent
assidument les abords immédiats de la retenue et le site en lui-méme, pour leur
transit et surtout leur alimentation. Il est a noter que la végétation spontanée
apparue sur les pentes des digues de la réserve constitue un habitat de ressource
trophique de premier choix pour plusieurs espéces d'oiseaux granivores
d’intérét : Linotte mélodieuse, Chardonneret élégant et Tourterelle des bois.

Ces espeéces, dans le cas d'un redémarrage des travaux trop précoce, perdraient
une part notable de leur zone de ressource alimentaire propre a la mise en
sécurité de leurs nichées.

Relevé naturaliste du 22 aoit 2023

Le relevé naturaliste mené le 22 aolit 2023 permet d'affirmer la fin de
reproduction des espéces en présence au sein de l'enceinte du futur chantier et
de sa périphérie immédiate.

L'aire d'étude, en fin de cycle de la végétation, est apparue comme vidée de ces
oiseaux. La trés grande majorité des especes notées en mai ont déja quitté la zone
ou l'utilise de maniére trés limitée, principalement pour leur transit, et plus
secondairement pour leur alimentation.

Seules six espéces ont été relevées a la suite de cette visite, deux en vol de transit,
I'Echasse blanche et la Bergeronnette printaniere, et quatre plus « fixées » aux
haies périphériques de la réserve: Bergeronnette grise, Moineau domestique,
Merle noir et Pigeon ramier.

Ces quatre derniéres especes, qui utilisent le site principalement comme reposoir
et alimentation, sont bien matures et toutes volantes et seront sans difficulté en
mesure d'éviter la zone lors de la reprise des travaux. Cette éventuelle mise a
distance temporaire pour ces espéces, n’occasionnerait aucune incidence notable
sur leur conservation.

En conclusion de ces relevés la fin du cycle de reproduction des oiseaux
étant avérée sur site, toutes les contraintes associées aux enjeux
naturalistes de la réserve SEV15 sont levées pour un démarrage des
travaux en septembre 2023.
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9.6.5 LEVEES DE CONTRAINTES REALISEES EN AOUT 2024
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

. CONTEXTE ET OBJECTIF DE LA DEMANDE

La réalisation de la réserve de substitution « Les Terres Rouges» (SEV15) a
Sainte-Soline (79) a été autorisée par l'arrété inter-préfectoral du 23 octobre
2017 et par arrétés portant prescriptions complémentaires des 20 juillet 2020 et
22 mars 2022, comportant des prescriptions relatives aux mesures qui devront
étre mises en ceuvre afin d’éviter, de réduire ou de compenser les impacts du
projet sur les milieux naturels et les espéces associées. Les services en charge de
la Police de I'Eau et de I'environnement assureront le controle réglementaire du

respect de ces dispositions.

Cet arrété inter-préfectoral prescrit la réalisation d'une levée des contraintes
« espéces protégées » avant toute intervention au droit de la future réserve (hors
réseau), et ce également pour toute reprise de travaux.

Les mesures dévitement et de réduction des impacts sur I’environnement et la santé humaine sont

présentées de fagon synthétique et exhaustive en annexe n°6 au présent arrété, Elles sont mises en

w conformément au dossicr de demande d’autorisation des retenues ct aux prescriptions ci-
us.

Pour les réserves de substitution SEV7, SEV13, SEV14, SEV15, SEV18, SEV21, SEV29,
SEV24 et SEV26, les travaux peuvent débuter en septembre ou octobre, uniquement aprés analyse
de terrain menée par un ornithologue, pour confirmer I'absence d'implantation d’espéces protégées.
La période idéale de démarrage des travaux est novembre-décembre. Le chantier peut cependant
démarrer entre les mois de janvier et mars. Aucune intervention n'est possible entre le 1 avril et le
31 aolt. Un écologue doit également passer avant le démarrage des travaux et pendant leur
réalisation pour s’assurer de la prise en compte des enjeux liés & la présence de milicux humides, de
lisiéres boisées et de zones de bocage (haies) et de la mise en ceuvre des mesures présentées par le
bénéficiaire dans 1'étude d’impact. La pose des géomembranes peut étre réalisée y compris pendant
les mois d’avril & aolit, uniquement si les interventions, travaux et activités sont réalisés i I"intérieur
des barrages des retenues, afin de ne pas perturber I’avifaune de plaine.

Retenues SEV7, SEV13, SEV14, SEV15, SEV18, SEV21, SEV29, SEV24 et SEV26

Calendrier d'intervention en zones sensibles : avifaune de plaine (hors pose des
'géomembranes, sous conditions)

| |FImla[m[ss]a]s[o[N
Interdiction stricte d'intervention
Démarrage du chantier possible | 1
* aprés levée de contraintes par un ornithologue l
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

L'ensemble des prescriptions particuliéres inscrites dans cet arrété inter-
préfectoral du 23 octobre 2017 peut se rattacher aux grands enjeux énumérés

dans le tableau ci-dessous.

A. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ACCOMPAGNANT LE CHANTIER

Eviter toute destruction des milieux naturels
en dehors de I'emprise strictement nécessaire
3 la réalisation du projet

Assurer la délimitation des aires strictement nécessaires au
projet, ainsi qu'en cas de besoin le balisage des zones a
protéger proches des zones de travaux

Assurer la protection de |a flore et de |a faune

Au vu de lanalyse des impacts du projet, il n'a pas été
demandé de dérogation 3 la réglementation assurant la
protection de ces espéces. Par conséguent, toute
destruction ou perturbation de ces espéces, si elles
s'avéraient présentes sur les sites, ainsi que toute
destruction de leurs habitats pourrait faire I'objet des
sanctions pénales prévues par l'art. 1415-3 du Code de
I"Environnement.

Assurer |a prévention des risques de pollution
lors de la réalisation des travaux

Assurer la reconstitution de milieux favorables

a certaines des espéces protégées
actuellement présentes aux environs

En particulier via le choix des mélanges de semences pour
les talus de digue

Aprés une période de pause dans la réalisation de la réserve SEV15, inhérente
aux conditions météorologiques exceptionnelles et défavorables, nous avons été
sollicité par la Coopérative de I'eau 79 afin de lever les contraintes « espéces
protégées » en vue de la reprise des travaux début septembre, objet de ce présent

rapport.
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. METHODOLOGIE DEXPERTISE ET CONTEXTE

I.1. DEMARCHE GENERALE

L’objectif est ici d’apporter un éclairage sur les enjeux et sensibilités
écologiques et biocénotiques du site d'étude et de ses abords
immeédiats. Au travers de cette synthése et hiérarchisation des secteurs
a enjeux écologiques rencontrés, il s'en suivra une série de
préconisations conservatoires associées.

La présente analyse s'appuie ;

* sur les données existantes permettant d'établir le contexte
naturel et l'analyse des fonctionnalités écologiques
associées :

o Recherche et analyse bibliographiques (étude
d’impact, ZNIEFF, ZICO, Site Natura 2000, etc.) ;

o Situation par rapport aux zones naturelles proches ;

o Importance d'un tel site a différentes échelles (locale
a départementale).

* sur une campagne de terrain destinée a recueillir les données
écologiques pertinentes permettant une bonne évaluation de la
sensibilité écologique de la zone au regard du projet. Le recueil
de données approfondies a été effectué a partir :

o d'inventaires réalisés a l'aide des techniques
d'échantillonnage systématique et stratifié propres a
chaque theme traité (habitats-flore, mammiferes,
amphibiens, reptiles, oiseaux, invertébrés, etc.),

o d'une analyse détaillée des sensibilités biologiques
(recherche d'espéces rares et menacées) et
écologiques.

Cette expertise a été menée sur une journée par Jean-Frangois
SEROT, inventaire de terrain réalisé le 23 aoit 2024, dans des
conditions météorologiques optimales, dont voici le compte-
rendu.
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I.2. AIRE D’ETUDE ET CARACTERISTIQUE DE LA RESERVE
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Localisation du projet de réserve de substitution SEV15 et aire d’étude de la présente levée
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“ONTRAINTES - RESERVE SEV 15

EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE
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Plan des mesures paysagéres de la réserve SEV15 - Source ; Etude d'impact du projet de réserves de substitution, Coopérative de l'eau 79,
Novembre 2016
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Vue par drone de I'état d’avancement la retenue SEV15 en aotit 2023 et de I'aire d'expertise de cette levée de contraintes - Source : Photo
drone JF SEROT - Aoiit 2023
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE

LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

Vue par drone de I'état d’avancement actuel de la retenue SEV15 et de I'aire d'expertise de cette levée de contraintes - Source : Photo drone
JFSEROT - Aotit 2024
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lIl. SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES DU SITE SEV15

La réserve et le réseau de canalisation sont concernés par :

* le site Natura 2000 ZPS « Plaine de la Mothe Saint-Héray-Lezay ». La
totalité des emprises de travaux de ce secteur sont en site Natura 2000.
Cela implique de forts enjeux et des contraintes calendaires importantes:
une interdiction stricte de réalisation des travaux du ler avril au 31 aofit
sauf pour les travaux de pose de la géomembrane.

¢ Des traversées de cours d’eau : un affluent de la Dive (2 traversées en
partie ouest du réseau), puis la Dive (toujours en partie ouest). La
traversée de cours d’eau implique des enjeux et ces milieux doivent étre
protéges de toute pollution éventuelle. 11 convient d’éviter la proximité
immédiate d'installations sensibles (base vie, de zones de stationnement,
de lavage des toupies) et toute pollution significative devra directement
étre signalée a la Police de l'eau. Les travaux de canalisation avec
croisement de cours d'eau sont interdits du 1er novembre au 31 juillet.

* De nombreuses traversées de haies, la traversée de la ripisylve de la
Dive ainsi que la proximité avec le bois du Fief Georges. Avant toute
intervention sur des milieux boisés, I'avis de I'écologue en charge du Suivi
environnemental sera missionné. Par ailleurs, les milieux ouverts
accueillent potentiellement des oiseaux de plaine dont l'Outarde
canepetiere, espece d’enjeu majeur.

Les enjeux spécifiques a la réserve, issus des études environnementales, sont
présentés ci-apres. Ces descriptions des enjeux relatifs aux espéces sont
principalement issues de l'étude d'impact de 2016.
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

1.  HABITATS NATURELS - FLORE

L’aire d’étude rapprochée intégre un paysage de plaine agricole céréaliére. Un
réseau de haies existe mais ces derniéres sont peu connectées entre elles et ont
un degré de naturalité faible : haies plantées avec bache plastique au pied.

Planche photographique - Source photos : JF SEROT 2022

ontexte culturale et boisé du site d ‘implantation de la retenu SEV15

Quelques boisements et prairies sont présents autour de l'aire d'étude
rapprochée, notamment autour du ruisseau de Mortefont et au lieu-dit
«Verrines».
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

Planche photographique — Source photos : JF SEROT 2022

| Haie panée au Sud dussite

A. ZONES HUMIDES

A noter |'absence d'habitats humides dans les emprises du chantier (intégrant les
installations de chantier) ainsi que de cours d'eau au sens de l'article L215-7-1 du
code de 'environnement.
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

Planche photographique — Source photos drone : JF SEROT 2022

Vue d’une partie de la ZPS, a proximité de la réserve SEV15, avec alternance entre plaine
culturale et vallée humide du ruisseau de Mortefont — Source : Photo drone JF SEROT 2022

. /I
* '-l/“

Vue d’une partie de la vallée humide de la Dive — Soufce § Phbto dfbnéjF SEROTZbZE )
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

RESERVES COLLECTIVES POUR LA SUBSTITUTION DES PRELEVEMENTS EN (AU
SUR LE BASSIN DE LA SEVRE NIORTAISE

o o Alre diétude fapprochie

Diagnostic écologique - Habitats et flore
sur l'aire d'étude rapprochée de la réserve SEV1S

Légende e
tabsiaty fvopiogie CORING bioiaoe)

Terres cultsvns (82.1)

$282 Makies indsophiibes pitisrdes 138.1)

Diagnostic écologique, habitats et flore sur l'aire d'étude rapprochée de la réserve SEV15 — Source : Etude d'impact du projet de réserves de
substitution, Coopérative de l'eau 79, Novembre 2016
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RESERVES COLLLCTIVES POUR LA SUBSTITUTION DES PRELEVEMENTS EN EAU

Diagnostic écologique - Autre faune
SUR LE BASSIN DE LA SEYRE NIORTAISE

sur l'aire d'étude rapprochee de la réserve SEVIS5

Repere
Awe détude rapprachées

Ligende
Growes funstigues .
Chiroptéres

Sonrves IR ACIIES, KN D
Al wa

Diagnostic écologique, autre faune sur l'aire d'étude rapprochée de la réserve SEV15 - Source : Etude d'impact du projet de réserves de
substitution, Coopérative de I'eau 79, Novembre 2016
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EXPERTISE ECOLOGIQUE ET NATURALISTE - LEVEE DES CONTRAINTES - RESERVE SEV15

I.2.  HABITATS POTENTIELS D’ESPECES PROTEGEES

A. FAUNE TERRESTRE

La réserve SEV15 se situe principalement sur des champs cultivés. Le paysage est
ouvert, le réseau bocager est lache. Trois espéces de chauves-souris ont été
identifiées en chasse : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kulh, ainsi que
la Barbastelle d’'Europe. Ces espéces sont communes.

B. AVIFAUNE

Deux corteges sont principalement représentés sur l'aire d'étude rapprochée de
cette réserve :

* le cortége des milieux bocagers et boisés, favorisé par la présence de
bosquets et de réseaux de haies plus ou moins denses. Le Bruant proyer, la
Fauvette grisette, la Tourterelle des bois, la Pie-griéche écorcheur y ont
par exemple été observés.

* le cortége des milieux ouverts agricoles, qui prédomine de fagon
logique au regard de la zone d'étude et de son occupation des sols. On y
retrouve notamment les Busards, la Bergeronnette printaniere, I'Alouette
des champs, la Caille des blés, 'Outarde canepetiére, I'(Edicnéme criard, le
Vanneau huppé.

La Bergeronnette printaniére fréquente presque l'intégralité de 'aire d’étude
rapprochée. L’espéce est de toute évidence nicheuse.

Busard Saint Martin et Busards cendrés ont été contactés en chasse a plusieurs
périodes sur la zone d’étude (février, avril et juin pour le Busard Saint-Martin et
juin/juillet pour le Busard cendré). Aucun indice de nidification n’a été noté.

La Caille des blés a été relevée dans la zone centrale de l'aire d’étude rapprochée
en juin et juillet. L'espéce est trés probablement nicheuse. Comme presque
I'intégralité des especes de plaine, celle-ci est dépendante des assolements
présents sur la zone pour la nidification (ex : prairies, jachéres, légumineuses,
céréales).

Des Hirondelles de rivage (Riparia riparia) ont été observées en chasse sur
deux secteurs : deux individus ont été vus au centre de l'aire d’étude rapprochée
tandis qu'une quarantaine d’individus ont été contactés a I'Ouest de cette méme
aire.

La Huppe fasciée a été observée au centre de l'aire d’étude rapprochée. L'espéece
profite vraisemblablement des cultures pour la chasse et doit nidifier dans les
petits boisements a proximité.

L'(Edicnéme criard est présent sur 'aire d'étude rapprochée. Il a notamment été
observé dans un champ de mais. L'espéce est de toute évidence nicheuse.
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Trois méles d'Outarde canepetiére ont été contactés en 2014 sur la zone.
L’espéce profite vraisemblablement de zones en luzerne et de prairies

temporaires pour nidifier.

La Pie-grieche écorcheur a été contactée a I'Ouest et au centre de l'aire d’étude
rapprochée. Des indices de nidification ont été relevés au centre de la zone. Un
unique individu de Vanneau huppé a été contacté en février 2015.

Busard Saint-Martin - Source : SEROT Pie-Griéche écorcheur - Source : SEROT
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RESERVES COLLECTIVES POUR LA SUBSTITUTION DES PRELEVEMENTS EN EAU Diagnostic écologique - Avifaune
SUR LE BASSIN OF LA SEVRE NIORTASSI sur l'aire d'étude rapprochée de la réserve SEV15
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Diagnostic écologique, avifaune sur l'aire d'étude rapprochée de la réserve SEV15 - Source : Etude d'impact du projet de réserves de
substitution, Coopérative de l'eau 79, Novembre 2016
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RESERVES COLLECTIVES POUR LA SUSSTITUTION DES PRELEVEMENTS EN AU Diagnostic écologique ~ Avifaune
SUR LE BASSIN DE LA SEVILE NIORTASSE sur |'aire d'étude rapprochée de la réserve SEV1S
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Diagnostic écologique, avifaune sur l'aire d'étude rapprochée de la réserve SEV15 - Source : Etude d'impact du projet de réserves de
substitution, Coopérative de l'eau 79, Novembre 2016
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C. ENJEUX LIEE A L'OUTARDE CANEPETIERE

La retenue SEV15 s’insére dans un espace relativement plat, ceinturé par une
haie et des routes. Cet espace est limitrophe avec des parcelles fréquentées
par I'Outarde canepetiére (données 1999-2015), cependant, contrairement a
ces parcelles, il n'offre que peu de dégagement visuel et n’apparait ainsi pas
favorable en tant que place de chant pour les méles chanteurs. Le site est,
toutefois, localisé a proximité de zones de « leks » de 'outarde canepetiére, et
donc dans une zone d’'importance élevée.
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Localisation des données GODS - Outarde canepetiére au droite de la réserve
SEV15 - Source : Etude d'impact du projet de réserves de substitution,
Coopérative de l'eau 79

La zone est néanmoins susceptible d’étre utilisée pour I'alimentation et
la nidification. La proximité de zones fréquentées par l'Outarde
canepetiére induit une incidence potentielle sur les places de chants
limitrophes si les travaux sont réalisés en période sensible pour les
especes (reproduction notamment).

La cartographie ci-aprés reprend la localisation des données outardes
fournies par le GODS dans le cadre de l'étude d'impact et localise
I'emplacement de la retenue SEV15 et des réseaux de canalisations a
créer. Enfin la carte présentée en page 20 présente les zones de Leks connues
pour l'espeéce.
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Observations Outarde canepetiére
© 1999-2012
 2013-2014
® 2015
— Réseau de canalisations 3 creer .- 1
E L
= zpsﬂ'ﬂ‘i*des retenues -J. . Sources : IGN Scan2%*, CACG, GOBS, NCA Environnement ‘

Réalisation : NCA Enviconnement, Mars 2016 gavironnement

Localisation des données GODS — Outarde canepetiére — Source : Etude d'impact du projet
de réserves de substitution, Coopérative de I'eau 79, Novembre 2016
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Projet de réserves de substitution
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I Retenue abandonnée 4
B Lek” Outarde canepetiére :
B Distance 1 km au "lek” outardes
Distance 2 km au "lek” outardes <.

Localisation des réserves, des parcelles retenues et des zones sensibles pour I'Outarde
canepetieére (concentration des données d’observation historiques et récentes des données
GODS) - Source : Etude d'impact du projet de réserves de substitution, Coopérative de l'eau
79, Novembre 2016 - JF SEROT
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V. ENJEUXCONSERVATORES

Les oiseaux de plaines répertoriées sur 'aire d’étude rapprochée de la réserve
SEV15, présentent, et de loin, les enjeux de conservations les plus élevées et sont
ici tout particuliérement visé par cette levée des contraintes :

* OQOutarde canepetiére (enjeu majeur),

* Busard cendré (enjeu majeur en nidification),

¢ (Edicnéme criard (enjeu Fort),

* Busard Saint-Martin (enjeu Fort).

Plus secondairement :
* Pie-griéche écorcheur,
* Huppe fasciée,
¢ (aille des blés.

La retenue SEV15 s’insére dans un espace relativement plat, limitrophe avec des
parcelles fréquentées par I'Outarde canepetiére (données 1999-2015),
cependant, contrairement a ces parcelles, il n'offre que peu de dégagement visuel
et n’apparait ainsi que peu favorable en tant que place de chant pour les méles

chanteurs. Le site est, toutefois, localisé a proximité de zones de « leks » de
'outarde canepetiére, et donc dans une zone d'importance élevée.

Pour rappel, les haies limitrophes a la zone d'implantation de la retenue sont
fréquentées par la Pie-griéche écorcheur et la Huppe fasciée. Les Busards
fréquentent aussi la zone.

Enfin l'aire d'étude rapprochée intégre un réseau de haies et quelques arbres
isolés qu'il faudra également veiller a préserver.
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Outarde canepetiére
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Enjeux écologiques - SEV15 - Source : CACG, 2022
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Planche photographique - Source photos drone : JF SEROT 2023 - 2024

Contexte cultural élargi du site de la retenu SEV15 — Source : Photo drone JF SEROT 2024

-

\ - —— -, e
Contexte cultural au Nord-Ouest de la retenu SEV15, au lieu-dit les Rouliéres — Source : Photo

drone JF SEROT 2023
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Planche photographique - Source photos : J[F SEROT 2023 - 2024

Contexte cultural en périphérie du site en 2024, dominé par le Mais, le Sorgo, le Tournesol et les friches
post-culturales

Haies et clotures présentent en périphérie du chantier
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IV.1.  STATION D’UNE EXOGENE ET INVASIVE A ERADIQUER

La vergerette du Canada (Erigeron canadensis L. syn. Conyza canadensis) est
une plante annuelle (annuelle hivernante) indigene au Canada. Latige est
dressée, simple et se ramifie a l'inflorescence. Elle mesure de 20 a4 150 cm de
hauteur, elle est pubescente et légérement anguleuse. La racine est pivotante,
courte et fasciculée.

La vergerette du Canada est une plante qui pousse surtout dans les endroits ot le
sol n'est pas fréquemment travaillé, soit les bordures des champs, les vergers et
vignobles ainsi que les péturages et prairies. Cette plante tolérante a la
sécheresse est généralement retrouvée dans les sols grossiers bien drainés et
fertiles. C'est une plante qui préfeére les sols riches en azote et les sols ni trop secs,
ni trop humides. Un travail de sol minimal ou la présence d'une couche
importante de résidus de culture sur le sol aide a la germination des semences de
la vergerette du Canada.

Pour prévenir I'apparition de fortes populations de vergerette du Canada, il
importe d’empécher la production de graines a l'aide d'une coupe fréquente
lorsqu’elle est retrouvée aux abords des champs et des routes. Cette méthode
tend, par contre, a stimuler la production de plusieurs branches latérales.

Pour réprimer les populations de vergerette du Canada :

¢ Effectuer un labour pour détruire les plants et enfouir les semences a des
profondeurs supérieures a celles auxquelles elles ont la capacité de
germer. Suivre d'un travail du sol réduit les années subséquentes. Les
plants sont plus susceptibles aux outils de travail du sol au printemps et &
I'automne.

¢ Comme suite au travail du sol, semer par exemple du Ray-grass qui
recouvrent rapidement le sol pour prévenir son établissement.
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Planche photographique — Source photos : JF SEROT 2024

Station de Vergeretd ana da a circonscrire et éradiquer — Source : Photo drone JF SEROT 2024
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V. ENJEUXFAUNISTIQUES INVENTORIES LE 23 AOUT 204

Légende :

* ESPECEES D’OISEAUX CONTACTEES SUR SITE :

BSM : Busard Saint-Martin
AC: Alouette des champs
BZ : Bruant zizi

TP : Tarier patre

BG : Bergeronnette grise
BP : Bergeronnette printaniére
HR : Hirondelle rustique
BV : Buse variable

GA : Goéland argenté

PR : Pigeon ramier

BV : Buse variable

CN : Corneille noire

PB : Pie bavarde

= STATUT DE PROTECTION / ETAT CONSERVATOIRE :
XX Espéce protégée au niveau national (loi du 10 juillet 1976)

xx  Espéce non protégée au niveau national, chassable

Espéce protégée et en Annexe I de la Directive européenne Oiseaux 79/409/CEE

xx  Vulnérable (VU) sur la Liste rouge des Oiseaux nicheurs du Poitou-Charentes

XX  Quasi-menacées (NT) sur la Liste rouge des Oiseaux nicheurs du Poitou-Charentes

* COMPORTEMENT ET USAGE SUR SITE :

EB | Nicheur

Alimentation, Vol, transit
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SYNTHESE DES ENJEUX FAUNISTIQUES DU SITE D’ETUDE EN AOUT 2024

e 5.
Synthése des enjeux faunistiques aux abords de la retenu SEV15 le 23 aofit 2024 - Source : Photo drone [F SEROT 2024
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Planche photographique - Source : J[F SEROT, 2024

Mais et friche post-culturale en lisiére directe desuturs travaux de fin alisation de pose de
la membrane — Source : Photo drone [F SEROT 2024
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Busard Saint-Martin male adulte (marqué couleur a I'aile gauche) en alimentation a

proximité immédiate de la réserve — Source photo : JF SEROT 2024
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Planche photographique - Source : [F SEROT, 2024

Une topographie favorable a la mise en discrétion des interventions d venir - Source photo
:JFSEROT 2024

o

Une fréquentation déja existante aux abords immédiates de la réserve (randonneurs,
voitures, tracteurs, quads, etc.) — Source photo : J[F SEROT 2024
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V1. PRECAUTIONS ENVIRONNEMENTALES AVANT TRAVAUX

V1.  PRESCRIPTION POUR L’EVITEMENT DES ENJEUX
ECOLOGIQUES

Pour rappel des prescriptions issues de I'étude d'impact du projet de réserves de
substitution, de Novembre 2016, exigent un encadrement calendaire des travaux.
La période de réalisation de ces derniers constitue 'élément essentiel a prendre
en compte afin d’éviter et/ou réduire au mieux les impacts susceptibles d'étre
engendrés par la phase chantier.

Pour rappel, la période critique a éviter s’étale d’avril a fin aoiit:

[mois:] 1 [ 2 [ 3 9 [10] n| 12]

[

| Arrivée des oiseaux de plaine en Poitou-Charentes
Période de reproduction : avril 3 fin ao(t
Rassemblements post-nuptiaux

RETENUES EN ZONES SENSIBLES
SEV13, SEV14, SEV15, SEV24, SEV26

JIFIMAIM|J|[J|A|S|OIN(D

Interdiction stricte d'intervention

Démarrage du chantier optimal

Démarrage du chantier possible*
* Aprés levée de contraintes par ornithologue * I

Calendrier d'intervention pour le chantier des retenues en zones sensibles
avifaune de plaine - Source : Etude d'impact du projet de réserves de
substitution, Coopérative de l'eau 79, Novembre 2016
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VII. LEVEE DES CONTRAINTES AUDROIT DE LARESERVE

Les interventions projetées lors du redémarrage du chantier de la réserve,
prévues pour tout début septembre 2024, sont liées a la finalisation de la pose de
la géomembrane majoritairement située au sein de la réserve, en discrétion
visuelle des digues de la retenue.

Ces travaux seront malgré tout bruyants (bruits atypiques et trés différents des
habituels travaux des champs), source de poussiére, a 'origine d'un trafic routier
plus soutenu, amenant également une présence humaine plus importante qu’a
'accoutumée, et avec des allées et venues a la base vie propres a mettre en alerte
I'ensemble des espéces situées a 500 meétres ala ronde.

Pour rappel, les enjeux écologiques et biocénotiques du site sont exclusivement
avifaunistiques. Les habitats naturels sont courants et sans intérét particulier.
Aucun enjeu floristique ne ressort de notre analyse bibliographique et des relevés
de terrain. Aucun habitat humide, ni cours d'eau n’est présent dans I'aire d’étude.
Hormis deux espéces de mammiféres communs, le Lievre et le Renard, les enjeux
faune notés sur site (autres qu'associés aux oiseaux) sont minimes.

Relevé naturaliste du 23 aotit 2024

Le relevé naturaliste mené le 23 aofit 2023 permet de statuer en fin de période de
reproduction et début de la migration, sur les enjeux biocénotiques et plus
précisément avifaunistiques en présence au sein de I’enceinte du futur chantier et
concernant la périphérie immédiate de la retenue.

En fin de cycle de la végétation, 'ornithocénose de l'aire d'étude est apparue
comme pauvre en diversité et nombre de contact. La trés grande majorité des
especes notées lors des différentes expertises menées précédemment en 2022 et
2023 ont déja quittées la zone ou l'utilisent de maniere treés limitées,
principalement pour leur transit et plus secondairement pour leur alimentation.

Seules douze espéces ont été relevées a la suite de cette visite, dont la trés grande
majorité ont été notées en vol (Alouette des champs, Bergeronnette printaniére,
Bergeronnette grise, Hirondelle rustique, Pigeon ramier, etc.).

Seul un noyau familial de Bruant zizi semble encore «fixé» sur une haie
périphérique au Nord de la réserve. Les jeunes sont bien volants et autonomes,
en toute fin d’émancipation. Cette haie sera a distance du projet de reprise du
chantier et aucune incidence potentielle notable n'est ici a signaler.

Enfin un Tarier pAtre en plumage d’éclipse et un méle de Busard Saint-Martin
(marqué couleur a l'aile gauche, programme scientifique Busard en cours) ont été
notés en alimentation a proximité de la réserve. La fréquentation déja existante
aux abords immédiates de la réserve (randonneurs, voitures, tracteurs, quads,
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etc.) notée lors de notre terrain n'empéche aucunement la quéte alimentaire de
ces espeéces.

La quasi-totalité des oiseaux notés sur site sont bien matures et toutes volantes et
seront sans difficulté en mesure d'éviter si besoin la zone lors de la reprise des

travaux. Cette éventuelle mise a distance temporaire pour ces espéeces,
n’occasionnerait aucune incidence notable sur leur conservation.

En conclusion de ces relevés, la fin du cycle de reproduction des oiseaux est
avérée au sein de I'aire d’étude. Toutes les contraintes biocénotiques et
réglementaires associées aux enjeux naturalistes de la réserve SEV15 sont
donc levées pour un démarrage des travaux en septembre 2024.
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9.7 ANNEXE 7 — RAPPORT ANNUEL DE LA MRT1 DANS LE CADRE DE LA
CONSTRUCTION DE LA RESERVE DE SUBSTITUTION SEV15 - LES TERRES
ROUGES — SAINTE-SOLINE

9.7.1 RAPPORT 2022

RAPPORT ANNUEL — MESURES DACCOMPAGNEMENT
DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DE LA
RESERVE DE SUBSTITUTION SEV 15 — LES TERRES
ROUGES — SAINTE-SOLINE
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Coop de l’eazg

SOCIETECOOPERATINE ANDRYNIE DELEN
DIS DEURSEVRES

1. Rappel du contexte.

La Société Coopérative Anonyme de |'Eau des Deux-Sevres porte un projet de construction de 16
réserves de substitution sur le bassin de la Sévre Niortaise. La premiére version de ce projet, qui
comporte 19 réserves, est autorisée le 23 octobre 2017 par la signature d’un « arréte inter-préfectoral
portant autorisation unique au titre du code de I'environnement concernant la construction et
I'exploitations de 19 réserves de substitution ». Suite au protocole d’accord pour une agriculture
durable sur le territoire Sévre Niortaise Marais Poitevin, signé le 18 décembre 2018, puis de la révision
de la volumétrie de 9 reserves a la demande du Tribunal Administratif de Poitiers le 27 mai 2021,
I'arrété initial autorisant ce projet est complété par deux arrétés inter-préfectoral portant
prescriptions complémentaires signés respectivement le 20 juillet 2020 et le 22 mars 2022.

Les 3 arrétés autorisant le projet définissent les régles permettant la construction des réserves,
notamment concernant la mise en place de mesures d’accompagnement qui prévoit la
contractualisation de « 31 ha de surfaces agricoles en mesures favorables aux espéces d’oiseaux de
plaine toute la durée de I'exploitation. Ces surfaces sont mises en place des le démarrage des retenues
concernées en évitant la proximité immeédiate des retenues, des bords de route, des zones boisées et
des haies les plus importantes. Ces parcelles représentent chacune au moins 1 a 2 ha et au moins 20
meétres de large »'

Ce projet, programmé en 3 phases, a vu sa phase de travaux débuter en septembre 2021 avec la
construction de la réserves SEV 17 située a Mauzé-sur-le-Mignon.

Depuis octobre 2022, la seconde réserve de la Tranche 1 : SEV 15 située a Sainte-Soline voit ses travaux
débutés. Pour permettre le commencement de cette réserve, il est nécessaire de déterminer des
parcelles en mesures d’accompagnement. Pour cela, une clé de répartition pour definir les surfaces a
conventionner est proposé aux services de I’Etat et est approuvée :

13 Réserve 13 annulée

14 6,05 18,85%
15 14,16 44,11%
24 9,28 28,91% |
26 2,61 8,13%
32,1 31

L « arrété inter-préfectoral portant autorisation unique au titre du code de I'environnement concemant la
construction et I'exploitations de 19 réserves de substitution et « arrété inter-départemental portant
prescription complémentaires a I'arrété portant autorisation environnementale du 23 octobre 2017 du 20 juillet
2020 »
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2. Les mesures d’accompagnement

Dans le cadre des mesures d’accompagnement, I’étude d’impact détermine 3 types de convention
possibles :

2.1. Mesure de type 1 - Création et entretien d’un maillage de zones de régulation écologique

L’ objectif prioritaire de cette mesure est de favoriser et préserver I'installation des espéces prioritaires
d'oiseaux de plaine (Outarde canepetiére, Busards cendrés, Busards Saint Martin, Edicnéme criard...).
La gestion plus extensive (baisse de la fertilisation et baisse de la fréquence de fauche) est favorable a
de larges cortéges d’espéces végétales et animales inféodées aux surfaces en herbes entretenues par
la fauche, elle permet d’accomplir leurs cycles reproductifs dans un objectif de maintien de la
biodiversité. La conservation de zones paturées ou fauchés avec une période de non intervention de
92 jours en période de nidification (20 mai - 20 ao(t) favorise la réussite de reproduction des especes
prioritaires du territoire. Le maintien de prairies et leur gestion extensive favorisent la ressource en
eau en limitant les transferts de polluants.

"exploitant qui contractualise la mesure s'engage a respecter un cahier des charges concernant la
mesure pré-citée :

Le couvert végétal autorisé sur la parcelle est un melange de graminées ou de |égumineuses (a choisir
parmi la liste des couverts de 'Arrété du 13 juillet 2010 sur les BCAE + luzerne). L'intérét est de
diversifier le plus possible le couvert en privilégiant les mélanges. Le couvert devra étre présent sur les
surfaces engagées au 15 mai de I'année du dépdt de la demande.

Concernant I'entretien de la parcelle, 'exploitant s’engage :

¢ Aucune intervention mécanique sur les ZRE (Zone de Régulation Ecologique) entre le 20/05 et
le 20/08

e Entretien de la parcelle par fauche

e Aavoir une vitesse limitée de 10 km/h maximum

e Aucune fertilisation

e Aucuneirrigation

e Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires, excepté localement afin de traiter les
plantes répertoriées a |'arrété préfectoral « plantes envahissantes » en cours (rumex,
chardon...)

2.2 Mesure de type 2 — Couvert d’intérét faunistique

L"objectif prioritaire de cette mesure est de favoriser et préserver |'installation des espéces prioritaires
d’oiseaux de plaine (Outarde canepetiére, Busards cendrés, Busards Saint Martin, Edicnéme criard...).
La gestion plus extensive (baisse de la fertilisation et baisse de la fréquence de fauche) est favorable a
de larges cortéges d’espéces végétales et animales inféodées aux surfaces en herbes entretenues par
la fauche, elle permet d'accomplir leurs cycles reproductifs dans un objectif de maintien de la
biodiversité. La conservation de zones paturées ou fauchés avec une période de non intervention de
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92 jours en période de nidification (20 mai - 20 aout) favorise la réussite de reproduction des especes
prioritaires du territoire. Le maintien de prairies et leur gestion extensive favorisent la ressource en
eau en limitant les transferts de polluants.

’exploitant qui contractualise la mesure s'engage a respecter un cahier des charges concernant la
mesure pré-citée :

Le couvert vegétal autorisé sur la parcelle est couvert de graminées ou de légumineuses ou de
graminées et légumineuses. Pour les graminées : ray-grass anglais, fétuque élevée et dactyle. Pour les
légumineuses : luzerne, trefles et sainfoin.

Il est possible de maintenir un couvert préexistant, couvert de culture de printemps selon diagnostic.
Le couvert devra étre présent sur les surfaces engagées au 15 mai de I'année du dépét de la demande.

Concernant I'entretien de la parcelle, I'exploitant s’engage :

e Aucune intervention mécanique ou de paturage entre 20/5 et le 20/8

e Entretien de la parcelle par fauche

e Aavoir une vitesse limitée de 10 km/h maximum

* Aucune fertilisation

e Aucuneirrigation

¢ Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires, excepté localement afin de traiter les
plantes répertoriées a l'arrété préfectoral « plantes envahissantes » en cours (rumex,
chardon...)

e Reépertorier toute action dans un registre ; date, type d’intervention, matériel utilisé

2.3 Mesure de type 3 — Absences de fertilisation et retards de fauches sur prairies

L’objectif prioritaire de cette mesure est de favoriser et préserver l'installation des especes prioritaires d'oiseaux
de plaine (Outarde canepetiére, Busards cendrés, Busards Saint Martin, (Edicnéme criard...). La gestion plus
extensive (baisse de |a fertilisation et baisse de la fréquence de fauche) est favorable a de larges cortéges
d’espéces vegétales et animales inféodées aux surfaces en herbes entretenues par la fauche, elle permet
d’accomplir leurs cycles reproductifs dans un objectif de maintien de |a biodiversité. La conservation de zones
paturées ou fauchés avec une période de non intervention de 92 jours en période de nidification (20 mai -
20 ao(t) favorise la réussite de reproduction des espéces prioritaires du territoire. Le maintien de prairies et leur
gestion extensive favorisent |la ressource en eau en limitant les transferts de polluants.

L’exploitant qui contractualise la mesure s’engage a respecter un cahier des charges concernant la mesure pré-
citée :

Le couvert végétal autorisé sur |a parcelle est couvert de graminées ou de légumineuses ou de graminées et
légumineuses. Pour les graminées : ray-grass anglais, fétuque élevée et dactyle. Pour les légumineuses : luzerne,
tréfles et sainfoin.

Concernant I'entretien de |a parcelle, 'exploitant s'engage :
e 1seul retournement des prairies temporaires engagées, au plus, au cours des 5 ans de I'engagement
(sans déplacement sur validation de I'opérateur.
e Aucune intervention meécanique et absence de paturage du 20/05 au 31/07
e Interdiction de fauche et paturage entre le 20/05 et 31/07
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e Interdiction de paturage par deprimage avant le 15/03 (le paturage des parcelles avant montée en fleur
des Poacées)

e Aucune fertilisation

e  Aucuneirrigation

e Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires, excepté localement afin de traiter les plantes
répertoriées a I'arrété préfectoral « plantes envahissantes » en cours (rumex, chardon...)

e Répertorier toute action dans un registre : date, type d’intervention, matériel utilisé

3. Contractualisation des parcelles SEV 15

Dans le cadre de la construction de la réserve SEV 15, les exploitants agricoles du secteur ont été
questionnés sur leur possibilité de contractualiser des parcelles en mesures d’accompagnement. 3
exploitants et plus de 30 ha ont été retenus par la Coopérative de I'Eau.

Ces parcelles ont fait I'objet d’'une analyse par un écologue indépendant. Le rapport rendu par
I'écologue a permis d’orienter la Coopérative de I'Eau sur les parcelles les plus favorables pour |a mise
en place de mesures d’accompagnement.

Jean-Luc LEZAY ZH 38 4hab65a

Calandreau

Luc Deschene VANZAY ZK 33 6hal5a

Luc Deschene SAINT COUTANT | ZH 10 5ha06a
| Luc Deschene | SAINT COUTANT | ZH |11 Oha33a

Les parcelles définies ont fait I'objet d’une contractualisation le 1°" septembre 2022,

4, Bilan des actions 2022

Les actions présentées sont celles qui se sont déroulées depuis la contractualisation des parcelles en
mesures d’accompagnement.

LEZAY ZH 38 4hak5a 01/09/2022 15/11/2022 : entretien des haies

05/09/2022 : Broyage
VANZAY ZK 33 6hal5a 01/09/2022 20/09/2022 : Déchaumage
05/10/2022 : Semis Ray Grass et Trefle

SAINT ZH 10 et 25/10/2022 : récolte Tournesol
COUTANT 7H 11 5ha39a 01/09/2022
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1. Rappel du contexte.

La Société Coopérative Anonyme de I’Eau des Deux-Sévres porte un projet de construction de 16
réserves de substitution sur le bassin de la Sevre Niortaise. La premiére version de ce projet, qui
comporte 19 réserves, est autorisée le 23 octobre 2017 par la signature d'un « arréte inter-préfectoral
portant autorisation unique au titre du code de Fenvironnement concernant la construction et
I'exploitations de 19 réserves de substitution ». Suite au protocole d’accord pour une agriculture
durable sur le territoire Sevre Niortaise Marais Poitevin, signé le 18 décembre 2018, puis de la révision
de la volumétrie de 9 réserves a la demande du Tribunal Administratif de Poitiers le 27 mai 2021,
I'arrété initial autorisant ce projet est complété par deux arrétés inter-préfectoraux portant
prescriptions complémentaires signés respectivement le 20 juillet 2020 et le 22 mars 2022.

Les 3 arrétés autorisant le projet définissent les régles permettant la construction des réserves,
notamment concernant la mise en place de mesures d'accompagnement qui prévoit la
contractualisation de « 31 ha de surfaces agricoles en mesures favorables aux espéces d’oiseaux de
plaine toute la durée de 'exploitation. Ces surfaces sont mises en place des le démarrage des retenues
concernées en évitant la proximité immédiate des retenues, des bords de route, des zones boisées et
des haies les plus importantes. Ces parcelles représentent chacune au moins 1 & 2 ha et au moins 20
metres de large »*

Ce projet, programmé en 3 phases, a vu sa phase de travaux débuter en septembre 2021 avec la
construction de la réserves SEV 17 située a Mauzé-sur-le-Mignon.

Depuis octobre 2022, la seconde réserve de la Tranche 1 : SEV 15 située a Sainte-Soline voit ses travaux
débutés. Pour permettre le commencement de cette réserve, il est nécessaire de déterminer des
parcelles en mesures d’accompagnement. Pour cela, une clé de répartition pour définir les surfaces a
conventionner est proposée aux services de I'Etat et est approuvée ;

13 Réserve 13 annulée
14 6,05 18,85%
15 14,16 44,11% |
24 9,28 28,91% |
26 2,61 8,13%
32,1 31

L« arrété inter-préfectoral portant autorisation unique au titre du code de I'environnement concernant la
construction et I'exploitations de 19 réserves de substitution et « arrété inter-départemental portant
prescription complémentaires a I'arrété portant autorisation environnementale du 23 octobre 2017 du 20 juillet
2020 »
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2. Les mesures d’accompagnement

Dans le cadre des mesures d'accompagnement, I'étude d’impact détermine 3 types de convention
possibles :

2.1. Mesure de type 1 - Création et entretien d’un maillage de zones de régulation écologique

L'objectif prioritaire de cette mesure est de favoriser et préserver I'installation des espéces prioritaires
d’oiseaux de plaine (Outarde canepetiere, Busards cendrés, Busards Saint Martin, Edicneme criard...).
La gestion plus extensive (baisse de |a fertilisation et baisse de la fréquence de fauche) est favorable a
de larges cortéges d’espéces végétales et animales inféodées aux surfaces en herbes entretenues par
la fauche, elle permet d’accomplir leurs cycles reproductifs dans un objectif de maintien de la
biodiversité. La conservation de zones paturées ou fauchés avec une période de non intervention de
92 jours en période de nidification (20 mai - 20 aolt) favorise la réussite de reproduction des especes
prioritaires du territoire. Le maintien de prairies et leur gestion extensive favorisent la ressource en
eau en limitant les transferts de polluants.

L’exploitant qui contractualise la mesure s’engage & respecter un cahier des charges concernant la
mesure pré-citée :

Le couvert végétal autaorisé sur la parcelle est un mélange de graminées ou de légumineuses (a choisir
parmi la liste des couverts de I’Arrété du 13 juillet 2010 sur les BCAE + luzerne). L'intérét est de
diversifier le plus possible le couvert en privilégiant les mélanges. Le couvert devra étre present sur les
surfaces engagées au 15 mai de I'année du dépot de la demande.

Concernant I'entretien de la parcelle, 'exploitant s’engage :

e Aucune intervention mécanique sur les ZRE (Zone de Régulation Ecologique) entre le 20/05 et
le 20/08

e Entretien de la parcelle par fauche

e Aavoir une vitesse limitée de 10 km/h maximum

e Aucune fertilisation

e Aucune irrigation

e Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires, excepté localement afin de traiter les
plantes répertoriées a l'arrété préfectoral « plantes envahissantes » en cours (rumex,
chardon...)

2.2 Mesure de type 2 — Couvert d'intérét faunistique

L’ objectif prioritaire de cette mesure est de favoriser et préserver I'installation des espéces prioritaires
d’oiseaux de plaine (Outarde canepetiere, Busards cendrés, Busards Saint Martin, Edicnéme criard...).
La gestion plus extensive (baisse de la fertilisation et baisse de la fréquence de fauche) est favorable &
de larges cortéges d’espéces végétales et animales inféodées aux surfaces en herbes entretenues par
la fauche, elle permet d’accomplir leurs cycles reproductifs dans un objectif de maintien de la
biodiversité. La conservation de zones paturées ou fauchés avec une période de non intervention de
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92 jours en periode de nidification (20 mai - 20 aodt) favorise la reussite de reproduction des especes
prioritaires du territoire. Le maintien de prairies et leur gestion extensive favorisent la ressource en
eau en limitant les transferts de polluants.

"exploitant qui contractualise la mesure s’engage 3 respecter un cahier des charges concernant la
mesure pre-citée :

Le couvert végétal autorisé sur la parcelle est couvert de graminées ou de légumineuses ou de
graminées et legumineuses. Pour les graminées : ray-grass anglais, fétuque élevée et dactyle. Pour les
légumineuses : luzerne, tréfles et sainfoin.

Il est possible de maintenir un couvert préexistant, couvert de culture de printemps selon diagnostic.
Le couvert devra étre présent sur les surfaces engagées au 15 mai de 'année du dépot de la demande.

Concernant I'entretien de la parcelle, I'exploitant s'engage :

e Aucune intervention mécanique ou de paturage entre 20/5 et le 20/8

e Entretien de la parcelle par fauche

®  Aavoir une vitesse limitée de 10 km/h maximum

e Aucune fertilisation

* Aucune irrigation

e Interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires, excepté localement afin de traiter les
plantes répertoriées a l'arrété préfectoral « plantes envahissantes » en cours (rumex,
chardon...)

e Répertorier toute action dans un registre : date, type d’intervention, matériel utilisé

2.3 Mesure de type 3 — Absences de fertilisation et retards de fauches sur prairies

L’ objectif prioritaire de cette mesure est de favoriser et préserver 'installation des espéces prioritaires
d’oiseaux de plaine (Outarde canepetiére, Busards cendrés, Busards Saint Martin, Edicnéme criard...).
La gestion plus extensive (baisse de |a fertilisation et baisse de la fréquence de fauche) est favorable 3
de larges cortéges d’espéces végétales et animales inféodées aux surfaces en herbes entretenues par
la fauche, elle permet d'accomplir leurs cycles reproductifs dans un objectif de maintien de la
biodiversité. La conservation de zones paturées ou fauchés avec une période de non intervention de
92 jours en période de nidification (20 mai - 20 ao(it) favorise la réussite de reproduction des espéces
prioritaires du territoire. Le maintien de prairies et leur gestion extensive favorisent la ressource en
eau en limitant les transferts de polluants.

L’exploitant qui contractualise la mesure s’engage a respecter un cahier des charges concernant la
mesure pre-citée :

Le couvert végétal autorisé sur la parcelle est couvert de graminées ou de légumineuses ou de
graminées et légumineuses. Pour les graminées : ray-grass anglais, fétuque élevée et dactyle. Pour les
légumineuses : luzerne, tréfles et sainfoin.

Concernant 'entretien de la parcelle, 'exploitant s’engage :
e 1 seul retournement des prairies temporaires engagées, au plus, au cours des 5 ans de
I'engagement (sans déplacement sur validation de I'opérateur.
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Aucune intervention mécanique et absence de p3turage du 20/05 au 31/07

Interdiction de fauche et paturage entre le 20/05 et 31/07

Interdiction de paturage par déprimage avant le 15/03 (le paturage des parcelles avant montée
en fleur des Poacées)
Aucune fertilisation

Aucune irrigation
Interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires, excepté localement afin de traiter les
plantes répertoriées a l'arrété préfectoral « plantes envahissantes » en cours (rumex,

chardon...)

Répertorier toute action dans un registre : date, type d'intervention, matériel utilisé

Contractualisation des parcelles SEV 15

Dans le cadre de la construction de la réserve SEV 15, les exploitants agricoles du secteur ont été
questionnés sur leur possibilité de contractualiser des parcelles en mesures d’accompagnement. 3
exploitants et plus de 30 ha ont été retenus par la Coopérative de |'Eau.

Ces parcelles ont fait I'objet d’une analyse par un écologue indépendant. Le rapport rendu par
I'écologue a permis d’orienter la Coopérative de I’Eau sur les parcelles les plus favorables pour la mise
en place de mesures d’accompagnement.

Jean-Luc LEZAY ZH 38 4ha65a
Calandreau

Luc Deschene VANZAY ZK 6hal5a
Luc Deschene SAINT COUTANT ZH 5ha06a
Luc Deschene SAINT COUTANT ZH 0ha33a

Les parcelles définies ont fait I'objet d’une contractualisation le 1* septembre 2022.

4. Bilan des actions 2023
Les actions présentées sont celles qui se sont déroulées depuis la contractualisation des parcelles en
mesures d’accompagnement.

LEZAY

4hab5a

01/08/2022

06/02/2023 : entretien des haies par broyage
11/09/2023 : broyage des résidus par le centre de la
parcelle

VANZAY

ZK 33

6hail5a

01/09/2022

Aucune fertilisation
Aucune protection de |a culture
10/05/2023 : broyage herbe

SAINT
COUTANT

ZH 10 et
ZH 11

5ha39a

01/09/2022

05/05/2023 : semis ray-grass et trefle
Aucune fertilisation
Aucune protection de |a culture
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1. Rappel du contexte.

La Société Coopérative Anonyme de I'Eau des Deux-Sévres porte un projet de construction de 16
réserves de substitution sur le bassin de la Sevre Niortaise. La premiére version de ce projet, qui
comporte 19 reserves, est autorisée le 23 octobre 2017 par la signature d'un « arréte inter-préfectoral
portant autorisation unique au titre du code de Fenvironnement concernant la construction et
I'exploitations de 19 réserves de substitution ». Suite au protocole d’accord pour une agriculture
durable sur le territoire Sevre Niortaise Marais Poitevin, signé le 18 décembre 2018, puis de la révision
de la volumétrie de 9 réserves a la demande du Tribunal Administratif de Poitiers le 27 mai 2021,
I'arrété initial autorisant ce projet est complété par deux arrétés inter-préfectoraux portant
prescriptions complémentaires signés respectivement le 20 juillet 2020 et le 22 mars 2022.

Les 3 arrétés autorisant le projet définissent les régles permettant la construction des réserves,
notamment concernant la mise en place de mesures d'accompagnement qui prévoit la
contractualisation de « 31 ha de surfaces agricoles en mesures favorables aux espéces d’oiseaux de
plaine toute la durée de 'exploitation. Ces surfaces sont mises en place des le démarrage des retenues
concernées en évitant la proximité immédiate des retenues, des bords de route, des zones boisées et
des haies les plus importantes. Ces parcelles représentent chacune au moins 1 & 2 ha et au moins 20
metres de large »*

Ce projet, programmé en 3 phases, a vu sa phase de travaux débuter en septembre 2021 avec la
construction de la réserves SEV 17 située a Mauzé-sur-le-Mignon.

Depuis octobre 2022, la seconde réserve de la Tranche 1 : SEV 15 située a Sainte-Soline voit ses travaux
débutés. Pour permettre le commencement de cette réserve, il est nécessaire de déterminer des
parcelles en mesures d’accompagnement. Pour cela, une clé de répartition pour définir les surfaces a
conventionner est proposée aux services de I'Etat et est approuvée :

13 Réserve 13 annulée
14 6,05 18,85%
15 14,16 44,11% |
24 9,28 28,91% |
26 2,61 8,13%
32,1 31

L« arrété inter-préfectoral portant autorisation unique au titre du code de I'environnement concernant la
construction et I'exploitations de 19 réserves de substitution et « arrété inter-départemental portant
prescription complémentaires & I’arrété portant autorisation environnementale du 23 octobre 2017 du 20 juillet
2020 »
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2. Les mesures d’accompagnement

Dans le cadre des mesures d'accompagnement, I'étude d’impact détermine 3 types de convention
possibles :

2.1. Mesure de type 1 - Création et entretien d’un maillage de zones de régulation écologique

L'objectif prioritaire de cette mesure est de favoriser et préserver l'installation des espéces prioritaires
d’oiseaux de plaine (Outarde canepetiere, Busards cendrés, Busards Saint Martin, Edicneme criard...).
La gestion plus extensive (baisse de la fertilisation et baisse de la fréquence de fauche) est favorable a
de larges cortéges d’espéces végétales et animales inféodées aux surfaces en herbes entretenues par
la fauche, elle permet d’accomplir leurs cycles reproductifs dans un objectif de maintien de la
biodiversité. La conservation de zones paturées ou fauchés avec une période de non intervention de
92 jours en période de nidification (20 mai - 20 aolt) favorise la réussite de reproduction des especes
prioritaires du territoire. Le maintien de prairies et leur gestion extensive favorisent la ressource en
eau en limitant les transferts de polluants.

L’exploitant qui contractualise la mesure s’engage & respecter un cahier des charges concernant la
mesure pré-citée :

Le couvert végétal autorisé sur la parcelle est un mélange de graminées ou de légumineuses (a choisir
parmi la liste des couverts de I'Arrété du 13 juillet 2010 sur les BCAE + luzerne). L’'intérét est de
diversifier le plus possible le couvert en privilégiant les mélanges. Le couvert devra étre present sur les
surfaces engagées au 15 mai de I'année du dépot de la demande.

Concernant I'entretien de la parcelle, 'exploitant s’engage :

e Aucune intervention mécanique sur les ZRE (Zone de Régulation Ecologique) entre le 20/05 et
le 20/08

e Entretien de la parcelle par fauche

e Aavoir une vitesse limitée de 10 km/h maximum

e Aucune fertilisation

e Aucune irrigation

e Interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires, excepté localement afin de traiter les
plantes répertoriées a l'arrété préfectoral « plantes envahissantes » en cours (rumex,
chardon...)

2.2 Mesure de type 2 — Couvert d’intérét faunistique

L’objectif prioritaire de cette mesure est de favoriser et préserver I'installation des espéces prioritaires
d’oiseaux de plaine (Outarde canepetiere, Busards cendrés, Busards Saint Martin, Edicnéme criard...).
La gestion plus extensive (baisse de |a fertilisation et baisse de la fréquence de fauche) est favorable &
de larges cortéges d’espéces végetales et animales inféodées aux surfaces en herbes entretenues par
la fauche, elle permet d’accomplir leurs cycles reproductifs dans un objectif de maintien de la
biodiversité. La conservation de zones paturées ou fauchés avec une période de non intervention de
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92 jours en periode de nidification (20 mai - 20 aodt) favorise la réussite de reproduction des especes
prioritaires du territoire. Le maintien de prairies et leur gestion extensive favorisent la ressource en
eau en limitant les transferts de polluants.

"exploitant qui contractualise la mesure s’engage 3 respecter un cahier des charges concernant la
mesure pre-citée :

Le couvert végétal autorisé sur la parcelle est couvert de graminées ou de légumineuses ou de
graminées et legumineuses. Pour les graminées : ray-grass anglais, fétuque élevée et dactyle. Pour les
légumineuses : luzerne, tréfles et sainfoin.

Il est possible de maintenir un couvert préexistant, couvert de culture de printemps selon diagnostic.
Le couvert devra étre présent sur les surfaces engagées au 15 mai de 'année du dépot de la demande.

Concernant I'entretien de la parcelle, I'exploitant s'engage :

e Aucune intervention mécanique ou de paturage entre 20/5 et le 20/8

e Entretien de la parcelle par fauche

* Aavoir une vitesse limitée de 10 km/h maximum

e Aucune fertilisation

* Aucune irrigation

e Interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires, excepté localement afin de traiter les
plantes répertoriées a larrété préfectoral « plantes envahissantes » en cours (rumex,
chardon...)

e Répertorier toute action dans un registre : date, type d’intervention, matériel utilisé

2.3 Mesure de type 3 — Absences de fertilisation et retards de fauches sur prairies

L’ objectif prioritaire de cette mesure est de favoriser et préserver 'installation des espéces prioritaires
d’oiseaux de plaine (Outarde canepetiere, Busards cendrés, Busards Saint Martin, Edicneme criard...).
La gestion plus extensive (baisse de |a fertilisation et baisse de la fréquence de fauche) est favorable a
de larges cortéges d’espéces végeétales et animales inféodées aux surfaces en herbes entretenues par
la fauche, elle permet d'accomplir leurs cycles reproductifs dans un objectif de maintien de la
biodiversité. La conservation de zones paturées ou fauchés avec une période de non intervention de
92 jours en période de nidification (20 mai - 20 ao(it) favorise la réussite de reproduction des espéces
prioritaires du territoire. Le maintien de prairies et leur gestion extensive favorisent la ressource en
eau en limitant les transferts de polluants.

L’exploitant qui contractualise la mesure s’engage a respecter un cahier des charges concernant la
mesure pre-citée :

Le couvert végétal autorisé sur la parcelle est couvert de graminées ou de légumineuses ou de
graminées et légumineuses. Pour les graminées : ray-grass anglais, fétuque élevée et dactyle. Pour les
légumineuses : luzerne, tréfles et sainfoin.

Concernant I'entretien de la parcelle, 'exploitant s’engage :
e 1 seul retournement des prairies temporaires engagées, au plus, au cours des 5 ans de
I'engagement (sans déplacement sur validation de I'opérateur.
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e Aucune intervention mécanique et absence de paturage du 20/05 au 31/07

e Interdiction de fauche et paturage entre le 20/05 et 31/07

* Interdiction de paturage par déprimage avant le 15/03 (le paturage des parcelles avant montée
en fleur des Poacées)

e Aucune fertilisation

e Aucune irrigation

e Interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires, excepté localement afin de traiter les
plantes répertoriées a l'arrété préfectoral « plantes envahissantes » en cours (rumex,

chardon...)

e Répertorier toute action dans un registre : date, type d'intervention, matériel utilisé

3. Contractualisation des parcelles SEV 15

Dans le cadre de la construction de la réserve SEV 15, les exploitants agricoles du secteur ont été
questionnés sur leur possibilité de contractualiser des parcelles en mesures d’accompagnement. 3
exploitants et plus de 30 ha ont été retenus par la Cooperative de I'Eau.

Ces parcelles ont fait I'objet d’'une analyse par un écologue indépendant. Le rapport rendu par
I'écologue a permis d’orienter la Coopérative de I’Eau sur les parcelles les plus favorables pour la mise
en place de mesures d’accompagnement.

Jean-Luc LEZAY ZH 38 4ha65a
Calandreau

Luc Deschene VANZAY ZK 33 6hal5a
Luc Deschene SAINT COUTANT ZH 10 5ha06a
Luc Deschene SAINT COUTANT ZH 11 0ha33a

Les parcelles définies ont fait I'objet d’une contractualisation le 1¥ septembre 2022.

4. Bilan des actions 2024
Les actions présentées sont celles qui se sont déroulées depuis la contractualisation des parcelles en
mesures d’accompagnement.

LEZAY ZH 38

4ha65a

01/08/2022

Aucune fertilisation

Aucune protection de la culture
18/09/2024 : Fauche
21/09/2024 : ensilage prairie

VANZAY ZK 33

6hail5a

01/09/2022

Aucune fertilisation
Aucune protection de la culture
10/05/2024 : broyage herbe

SAINT
COUTANT

ZH 10 et
ZH 11

5ha39a

01/09/2022

Aucune fertilisation
Aucune protection de la culture
10/05/2024 : broyage
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